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Korkeasaaren eläintarhan investointihankkeet vuosille 2016 - 2025

HEL 2015-004370 T 10 06 00

Päätösehdotus

Yleisten töiden lautakunta merkitsee tiedoksi Korkeasaaren eläintarhan 
suunnitellut investointihankkeet vuosille 2016 - 2025.

Esittelijän perustelut

Korkeasaaren eläintarhan esitys seuraavan 10-vuotiskauden 
investoinneiksi on ainakin rahoituksellisesti varsin haastava. Siihen 
sisältyy myös melkoisesti epävarmuustekijöitä erityisesti Kruunusiltojen 
rakentamisen, aikataulun ja rahoituslähteiden suhteen. 

Kruunusiltojen Korkeasaaren investointiohjelmaan liittyvät vaikutukset 
on tässä investointiohjelmassa arvioitu noin 13 000 000 euroksi.

Korkeasaareen eläintarha hoitaa itsenäisesti talousarvioehdotukseen ja 
investointiohjelmaan liittyvä neuvottelut keskushallinnon kanssa.

Korkeasaaren eläintarhan perusteet investointihakkeelle

Korkeasaaren investointisuunnitelman suuret hankkeet ovat 
pääasiassa uuden yleissuunnitelman toteuttamista. Yleissuunnitelman 
lähtökohtana on ollut vuonna 2008 toteutettu ideakilpailu, jonka 
perusteella on laadittu koko saaren yleissuunnitelma. Tätä 
yleissuunnitelmaa tarkennetaan alueellisilla suunnitelmilla. 
Yleissuunnitelmassa Korkeasaari on jaettu seuraaviin alueisiin: 
Suomalainen metsä, Aasian ylängöt, Kissalaakso, Alppivuohet, 
Australia, Karhulahti ja Hyljesatama. Aluesuunnitelmat saadaan 
suurelta osalta valmiiksi vuoden 2015 loppuun mennessä, mutta 
vuoden 2016 investointisuunnitelmassa on kuitenkin vielä varauduttu 
yleissuunnitteluun viimeisten alueiden sekä kokonaisuuden osalta. 
Aluesuunnitelmien perusteella tehdään kunkin alueen osalta tarvittavat 
hankesuunnitelmat. 

Tarkoituksena on toteuttaa yleissuunnitelma vaiheittain, siten että 
kunakin vuonna on käynnissä vain yksi iso rakennushanke. 
Ensimmäinen toteutettava alue on Suomalainen metsä, joka on Suomi 
100 –vuotta hanke ja siten sen on tarkoitus valmistua vuonna 2017. 
Suomalaisen metsän osalta metsäpeuratarha ja hirvitarha ovat 
toteutussuunnitteluvaiheessa. Australia ja Aasian ylänköjen osalta 
aluesuunnitelma on valmis, mutta näistä ei ole vielä alustavaa 
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kustannuslaskentaa.  Kissalaakson ja Andien tarhojen aluesuunnitelma 
on luonnosvaiheessa. Alppivuohien aluesuunnitelma ei ole vielä valmis.

Karhulahti toteutetaan Kruunusiltojen rakentamista varten tehtävälle 
täyttömaalle. Hyljesatama on nykyisen lauttarannan alueella. Laituri 
siirtyy mahdollisesti Kruunusiltojen rakentamisen myötä 
raitiovaunupysäkin läheisyyteen ja siten nykyinen satama vapautuu 
muuhun käyttöön. Näiden alueiden toteutus liittyy vahvasti 
Kruunusiltojen rakentamiseen ja siten myös suunnittelun loppuun 
saattaminen odottaa päätöstä siltojen rakentamisesta. Toteutus ajoittuu 
Kruunusiltojen rakentamisen jälkeiseen aikaan.

Yleissuunnitelman lisäksi muita isoja hankkeita ovat Amazonia-talon 
peruskorjaus, uusi vastaanottorakennus sekä tunneli 
vastaanottorakennuksesta Amazonia-taloon. Amazonia-talon 
peruskorjaus on välttämätöntä. Rakennuksessa on ollut kohtalaisen 
paljon ongelmia koko sen olemassaolon ajan ja peruskorjauksen osalta 
tullaan harkitsemaan sen jatkoa trooppisena talona. Ilman 
peruskorjausta rakennus ei ole jatkossa käyttökelpoinen.

Kruunusiltojen valmistuttua Korkeasaaren nykyinen 
vastaanottorakennus Mustikkamaalla ei ole enää käyttökelpoinen, 
koska sisääntulo siirtyy Korkeasaaren puolelle. Uuden 
vastaanottorakennuksen rakentaminen on siten välttämätöntä. 
Vastaanottorakennuksen kustannuksista ainakin osa voi sisältyä 
Kruunusiltaprojektille, koska vastaanottorakennuksen siirtyminen on 
Korkeasaaren omasta suunnittelusta riippumaton. Alue on 
kaupunkikuvallisesti ja myös kaupungin kehittämisen kannalta 
merkittävä ja kaupunkisuunnitteluvirasto on mukana suunnittelussa. 
Uuden vastaanottorakennuksen pitää olla valmis liikennöinnin alkaessa 
Kruunusillalla.

Uuden vastaanoton ja Amazonia-talon välille suunnitellaan tunnelia, 
joka mahdollistaisi saapumisen Korkeasaaren lämpimiin tiloihin 
sisäkautta. Tämä lisäisi talvista kävijämäärää ja mahdollistaisi siten 
kävijämäärän kasvattamisen. Tunnelin osalta ei ole vielä tarkempia 
suunnitelmia.

Inventointisuunnitelmassa on varauduttu uuden muuntamon 
rakentamiseen, joka on välttämätön hanke. Toistaiseksi on epäselvää, 
kuuluvatko muuntamon kustannukset Korkeasaaren vai Tilakeskuksen 
investointeihin. Lisäksi on varauduttu infran peruskorjaukseen, jonka 
osalta kartoitustyö tehdään vuonna 2016.

Investointisuunnitelmassa on lisäksi varauduttu eläintilojen 
kunnostukseen sekä muihin kunnostus- ja ympäristötöihin. 
Korkeasaaressa on paljon vanhaa rakennuskantaa, joka vaatii 
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korjausta ja eläintilat on välttämätöntä pitää kunnossa. Osittain 
kunnostustarpeet ovat ennakoimattomia esimerkiksi eläinlajeihin 
liittyvien muutosten takia.

Investointisuunnitelma on laadittu siten, että joka vuosi Korkeasaaressa 
olisi kävijän kannalta jotain uutta. Uudistuminen on välttämätöntä, jotta 
Korkeasaari saavuttaa kävijämäärätavoitteensa ja siten myös 
tulotavoitteen. Lisäksi investoinneissa huomioidaan Korkeasaaren 
tehtävä lajien suojelijana sekä eläinten hyvinvointi.
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