Helsingin kaupunki

Esityslista 13/2015 1(2)

Yleisten toiden lautakunta

Rt/3
14.4.2015

3

Jatkasaaren maanalaiset tilat, louhinta- ja lujitusurakan
muutostyovarauksen korottaminen
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Paatosehdotus

Esittelijan perustelut

Rakennuttamissopimus

Yleisten toiden lautakunta paattaa oikeuttaa HKR-Rakennuttajan
rakennuttamistoimisto 2:n kayttamaan Jatkasaaren maanalaisten
tilojen louhinta-ja lujitusurakan lisa- ja muutostdihin yleisten tdiden
lautakunnan 13.11.2012 § 505 ja 30.9.2014 § 359 tekemien paatodsten
lisdksi arvonlisaverottomana 1 000 000 euroa, eli urakassa yhteensa
arvonlisaverottomana 3 139 800 euroa.

Jatkdsaaren maanalaiset tilat louhinta- ja lujitusurakka sisaltaa varikon
louhinta- ja lujitustyot. Maanalaisiin tiloihin liittyy betoninen ajotunneli,
seka 11 maanpinnalle nousevaa kuilua. Kuilujen maanpaalliset osat
integroidaan myohemmin rakennettaviin asuintaloihin.

Tahan mennessa urakoitsijalta on tilattu lisa- ja muutostoita yhteensa
2138710 eurolla.

Lisatdina on tehty mm. kuilujen maanpaallisia betonirakenteita.
Alkuperaisessa urakkarajauksessa kuilujen rakentaminen oli
suunniteltu ulottuvaksi nykyisen maanpinnan tasoon (noin +2 m).
Ympariston rakentamisen yhteensovituksen vuoksi betonirakenteet on
paatetty tehty kuilusta riippuen + 3 - +7,3 metrin korkeuteen jo tassa
urakassa. Naiden toiden yhteisarvo on 1 057 000 euroa. Tehdyt tyot
ovat pois toukokuussa alkavasta kohteen sisustusvaiheen
urakkakokonaisuudesta.

Louhinta- ja lujitusurakan hinta on kallion lujitus- ja tiivistystdiden osalta
sidottu rakennuttajan ilmoittamaan maaraluetteloon. Urakan
maaraluettelon mukaisten tdiden kustannukset ovat kasvaneet n.

922 310 eurolla. Suurin maaramuutos on turvaruiskutuksen
lisaantyminen kohteessa. Muita muutostoita on kohteessa tehty

1081 710 eurolla.

Jatkasaaren pysakadinti Oy:n ja HKR- Rakennuttajan valilla on tehty
rakennuttamissopimus Jatkasaaren pysakaintilaitoksen tiloista.
Tilakeskuksen ja HKR-Rakenuttajan valilla on tehty
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rakennuttamissopimus STARA:n varikon rakentamisesta. Kustannusten
jakoprosentti on tilavuuksien suhteessa n.79/21.

Kustannukset
Nama louhintaurakan lisdkustannukset on otettu huomioon
sisustusvaiheen UKA-kustannusarviossa (YTLK 24.3.2015 §142).
Talloin urakkatarjousten perusteella laskettu koko hankkeen veroton
kustannusarvio on 55 210 000 euroa kustannustasossa RI=138,0
THI=155,6 (12/2014) ja se alittaa hankesuunnitelman mukaisen
kustannusarvion 28,2 %:lla.
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