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Yleisten toiden lautakunta

Rt/1
26.05.2015

§ 255
Jatkasaaren maanalaiset tilat kokonaissuunnittelu,
muutostyovarauksen korottaminen

HEL 2011-003850 T 02 08 02 00
R-03153 6412146 2100, R-03604 6414188 2100

Paatos
Yleisten toiden lautakunta paatti korottaa Jatkdsaaren maanalaisten
tilojen kokonaissuunnittelusta 13.09.2011 § 468 tekemansa paatoksen
mukaisen muutostydvarauksen 205 850 euroa (alv 0%) 500 000
euroon (alv 0%).
Esittelija
tulosryhman johtaja
Olavi Tikka
Lisatiedot
Olavi Tikka, tulosryhman johtaja, puhelin: 310 38805
olavi.tikka(a)hel fi
Muutoksenhaku
Muutoksenhaku hankintapaatokseen, yleisten toiden lautakunta
Otteet
Ote Otteen liitteet
Tarjoaja Muutoksenhaku
hankintapaatokseen, yleisten
téiden lautakunta
HKR-Rakennuttaja
Rakennuttamistoimisto 2
Paatéosehdotus

Paatos on ehdotuksen mukainen.
Esittelijan perustelut
Hankkeen sisaltd

Jatkasaaren maanalaiset tilat kokonaissuunnittelu sisaltaa
asukaspysakaointiin tarkoitetun pysakaointihallin ja STARARN varikon
kokonaissuunnittelun. Maanalaisiin tiloihin liittyy betoninen ajotunneli,
seka 11 maanpinnalle nousevaa kuilua. Kuilujen maanpaalliset osat
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integroidaan samanaikaisesti tai osittain myohemmin rakennettaviin
asuin taloihin. Hankkeen tilaajina toimivat Helsingin kaupungin
tilakeskus (21%) ja Jatkasaaren Pysakaointi Oy (79%).

Nykytilanne

Tahan mennessa tilatut suunnittelun muutostyot ovat yhteisarvoltaan
arvonlisaverottomana 205 005,97 euroa. Lisaksi suunnittelija on
esittanyt vaateita 131 840,00 eurolla (alv. 0%). Urakan sisustusvaihe
on juuri kaynnistynyt ja paattyy 30.09.2016. Esitetyssa
varauskorotuksessa on varauduttu myds mahdollisiin tuleviin tilaajan
edellyttamiin muutoksiin.

Suunnittelutydssa suurimmat kustannukset ovat syntyneet
rakennettaviin taloihin integroitavien kuilujen suunnitelmien
yhteensovituksesta kuilujen ylapuolelle tulevien talohankkeiden kanssa.
Yhteensovitusty6ta on tehty koko suunnittelutoimeksiannon ajan.

Osalle kuiluista on taytynyt suunnitella ajateltua pitkaaikaisemmat
saankestavat maanpaalliset rakennukset, koska talohankkeen
ajankohdasta ei ole ollut tietoa. Osalle kuiluista on my0s pitanyt hakea
rakennusluvat erikseen, joidenkin sisaltyessa talohankkeiden
rakennuslupiin.

Koska pysakointilaitos valmistuu aikaisemmin kuin jotkut
pysakointilaitosta hyddyntavista asuinrakennuksista,
vuoroittaispysakainnille on laadittu suunnitelmat.

Maanalaisista tiloista on laadittu 3D —malli, jonka paivittaminen
louhintatarkkeilla on ollut alkuperaiseen sopimukseen kuulumatonta
tyota.

Rakennuttamissopimus

Jatkasaaren pysakadinti Oy:n ja HKR- Rakennuttajan valilla on tehty
rakennuttamissopimus Jatkasaaren pysakoaintilaitoksen tiloista.
Tilakeskuksen ja HKR-Rakenuttajan valilla on tehty
rakennuttamissopimus STARA:n varikon rakentamisesta. Kustannusten
jakoprosentti on suhteessa n. 79/21.

Esittelija

tulosryhman johtaja

Olavi Tikka
Lisatiedot

Olavi Tikka, tulosryhman johtaja, puhelin: 310 38805

olavi.tikka(a)hel.fi

Otteet
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Ote Otteen liitteet
Tarjoaja Muutoksenhaku

hankintapaatokseen, yleisten
toiden lautakunta
HKR-Rakennuttaja
Rakennuttamistoimisto 2

Yleisten toiden lautakunta 13.09.2011 § 468

HEL 2011-003850 T 02 08 02 00

R-03153 6412145 2100, HKR 2010-1560

Paatos

Esittelija

Lisatiedot

Yleisten toiden lautakunta paatti oikeuttaa HKR-Rakennuttajan
tekemaan kokonaissuunnittelusopimuksen Jatkdsaaren maanalaisten
tilojen kokonaissuunnittelusta hinnaltaan halvimman tarjouksen
antaneen Fundatec Oy:n kanssa 1 372 248,00 euron
arvonlisaverottomasta kokonaishinnasta ja oikeuttaa HKR-
Rakennuttajan rakennuttamistoimisto 2:n kayttamaan
kokonaissuunnittelussa mahdollisesti esiintyviin muutostoihin seka
suunnittelusopimuksen perusteella mahdollisesti syntyviin muihin
lisavelvoitteisiin arvonlisaverottomana enintaan 205 850 euroa.

tulosryhman johtaja
Olavi Tikka

Jouni Maidell, projektinjohtaja, puhelin: 310 38650
jouni.maidell(a)hel.fi
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