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§ 255
Jätkäsaaren maanalaiset tilat kokonaissuunnittelu, 
muutostyövarauksen korottaminen

HEL 2011-003850 T 02 08 02 00

R-03153 6412146 2100, R-03604 6414188 2100

Päätös

Yleisten töiden lautakunta päätti korottaa Jätkäsaaren maanalaisten 
tilojen kokonaissuunnittelusta 13.09.2011 § 468 tekemänsä päätöksen 
mukaisen muutostyövarauksen 205 850 euroa (alv 0%) 500 000 
euroon (alv 0%).

Esittelijä
tulosryhmän johtaja
Olavi Tikka

Lisätiedot
Olavi Tikka, tulosryhmän johtaja, puhelin: 310 38805

olavi.tikka(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, yleisten töiden lautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Tarjoaja Muutoksenhaku 

hankintapäätökseen, yleisten 
töiden lautakunta

HKR-Rakennuttaja
Rakennuttamistoimisto 2

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Hankkeen sisältö

Jätkäsaaren maanalaiset tilat kokonaissuunnittelu sisältää 
asukaspysäköintiin tarkoitetun pysäköintihallin ja STARAn varikon 
kokonaissuunnittelun. Maanalaisiin tiloihin liittyy betoninen ajotunneli, 
sekä 11 maanpinnalle nousevaa kuilua. Kuilujen maanpäälliset osat 
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integroidaan samanaikaisesti tai osittain myöhemmin rakennettaviin 
asuin taloihin. Hankkeen tilaajina toimivat Helsingin kaupungin 
tilakeskus (21%) ja Jätkäsaaren Pysäköinti Oy (79%).

Nykytilanne

Tähän mennessä tilatut suunnittelun muutostyöt ovat yhteisarvoltaan 
arvonlisäverottomana 205 005,97 euroa. Lisäksi suunnittelija on 
esittänyt vaateita 131 840,00 eurolla (alv. 0%). Urakan sisustusvaihe 
on juuri käynnistynyt ja päättyy 30.09.2016. Esitetyssä 
varauskorotuksessa on varauduttu myös mahdollisiin tuleviin tilaajan 
edellyttämiin muutoksiin.

Suunnittelutyössä suurimmat kustannukset ovat syntyneet 
rakennettaviin taloihin integroitavien kuilujen suunnitelmien 
yhteensovituksesta kuilujen yläpuolelle tulevien talohankkeiden kanssa. 
Yhteensovitustyötä on tehty koko suunnittelutoimeksiannon ajan.

Osalle kuiluista on täytynyt suunnitella ajateltua pitkäaikaisemmat 
säänkestävät maanpäälliset rakennukset, koska talohankkeen 
ajankohdasta ei ole ollut tietoa. Osalle kuiluista on myös pitänyt hakea 
rakennusluvat erikseen, joidenkin sisältyessä talohankkeiden 
rakennuslupiin.

Koska pysäköintilaitos valmistuu aikaisemmin kuin jotkut 
pysäköintilaitosta hyödyntävistä asuinrakennuksista, 
vuoroittaispysäköinnille on laadittu suunnitelmat. 

Maanalaisista tiloista on laadittu 3D –malli, jonka päivittäminen 
louhintatarkkeilla on ollut alkuperäiseen sopimukseen kuulumatonta 
työtä.

Rakennuttamissopimus

Jätkäsaaren pysäköinti Oy:n ja HKR- Rakennuttajan välillä on tehty 
rakennuttamissopimus Jätkäsaaren pysäköintilaitoksen tiloista. 
Tilakeskuksen ja HKR-Rakenuttajan välillä on tehty 
rakennuttamissopimus STARA:n varikon rakentamisesta. Kustannusten 
jakoprosentti on suhteessa n. 79/21.

Esittelijä
tulosryhmän johtaja
Olavi Tikka

Lisätiedot
Olavi Tikka, tulosryhmän johtaja, puhelin: 310 38805

olavi.tikka(a)hel.fi

Otteet
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Ote Otteen liitteet
Tarjoaja Muutoksenhaku 

hankintapäätökseen, yleisten 
töiden lautakunta

HKR-Rakennuttaja
Rakennuttamistoimisto 2

Päätöshistoria

Yleisten töiden lautakunta 13.09.2011 § 468

HEL 2011-003850 T 02 08 02 00

R-03153 6412145 2100, HKR 2010-1560

Päätös

Yleisten töiden lautakunta päätti oikeuttaa HKR-Rakennuttajan 
tekemään kokonaissuunnittelusopimuksen Jätkäsaaren maanalaisten 
tilojen kokonaissuunnittelusta hinnaltaan halvimman tarjouksen 
antaneen Fundatec Oy:n kanssa 1 372 248,00 euron 
arvonlisäverottomasta kokonaishinnasta ja oikeuttaa HKR-
Rakennuttajan rakennuttamistoimisto 2:n käyttämään 
kokonaissuunnittelussa mahdollisesti esiintyviin muutostöihin sekä 
suunnittelusopimuksen perusteella mahdollisesti syntyviin muihin 
lisävelvoitteisiin arvonlisäverottomana enintään 205 850 euroa.

Esittelijä
tulosryhmän johtaja
Olavi Tikka

Lisätiedot
Jouni Maidell, projektinjohtaja, puhelin: 310 38650

jouni.maidell(a)hel.fi


