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Paciuksenkadun alikulkukaytava, kokonaisurakan tyot,
muutostyovarauksen korottaminen

HEL 2014-000491 T 02 08 03 00
Paatosehdotus

Yleisten toiden lautakunta paattaa oikeuttaa HKR-Rakennuttajan
rakennuttamistoimisto 2:n kayttamaan Paciuksenkadun
alikulkukaytavan kokonaisurakan lisa- ja muutostdihin yleisten téiden
lautakunnan 13.5.2014 tekeman paatdksen § 189 lisaksi
arvonlisaverottomana 405 000 euroa, eli urakassa yhteensa
arvonlisaverottomana 835 000 euroa.

Esittelijan perustelut

Yleisten toiden lautakunta paatti 13.5.2014 § 189 oikeuttaa HKR-
Rakennuttajan tekemaan urakkasopimuksen Paciuksenkadun ali-
kulkukaytavan kokonaisurakan téiden hinnaltaan halvimman tarjouksen
antaneen Graniittirakennus Kallio Oy:n kanssa 2 853 000 euron
arvonlisaverottomasta urakkahinnasta ja oikeuttaa HKR-Rakennuttajan
rakennuttamistoimisto 2:n kayttamaan urakassa mahdollisesti
esiintyviin muutostoihin seka urakkasopimuksen perusteella
mahdollisesti syntyviin muihin lisavelvoitteisiin arvonlisaverottomana
enintadan 430 000 euroa.

Nykytilanne

Rakennuskohteessa tehtiin pohjatutkimuksia ainoastaan paallystetyn
kadun ulkopuolisilta alueilta. Naiden tutkimusten perusteella maariteltiin
pilaantuneiden maiden osuudeksi urakassa 75 m3. Muita kaivutoita
haittaavia tekijoita ei myoskaan havaittu.

Kadun aukikaivuun aikana kohteessa paljastui varsin erikoinen
rakenne. Heti asfaltin alla oli n. 400 mm paksu betonilaatta ja sen alla
erilaista jatetta seka pilaantunutta maata.

Betonilaattaa jouduttiin poistamaan piikkaamalla n. 1100 m2 alueelta:
lisakustannus kaikkina kasittelymaksuineen 111 400 euroa. Pontitusta
haittaavat louheet ja rakennusjatteet seulottiin ja lajiteltiin seka
kuljetettiin pois: lisakustannus 80 500 euroa. Urakan sidottujen
massojen lisakustannus, joka koostui paasaantdisesti pilaantuneesta
maasta, 2031 m3 oli 337 400 euroa.

Urakassa syntyneet muut varsinaiset muutostyot ovat yhteensa noin

300 700 euroa.
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Urakkasuoritus valmistuu, lisatdista huolimatta, urakkasopimuksen
mukaisesti lokakuussa 2015.
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