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Palkkatilanportin ja Kyllikinportin perusparannuksen seka
Pasilankadun liikennevalotoiden lisatoiden tilaaminen
suorahankintana

HEL 2014-008506 T 02 08 03 00
Paatosehdotus

Yleisten toiden lautakunta paattaa oikeuttaa HKR-Rakennuttajan
tilaamaan Palkkatilanportin ja Kyllikinportin perusparannuksen seka
Pasilankadun liikkennevalotyot Teollisuuskadun jatkeen 1.
rakennusvaiheen ja Pasilankadun muutostdiden kokonaisurakan
lisdtydna suorahankintana Lemminkainen Infra Oy:ltd tarjousten 33
(4.5.2015) ja 34 (18.5.2015) mukaisesti 928 229,21 euron
arvonlisaverottomaan kokonaishintaan.

Esittelijan perustelut

Yleisten toiden lautakunta paatti 3.2.2015, § 46 oikeuttaa HKR-
Rakennuttajan tekemaan urakkasopimuksen Teollisuuskadun jatkeen 1
rakennusvaiheen ja Pasilankadun muutostdiden kokonaisurakan toista
hinnaltaan halvimman tarjouksen antaneen Lemminkainen Infra Oy:n
kanssa 9 468 000 euron arvonlisaverottomasta kokonaishinnasta ja
oikeuttaa HKR-Rakennuttajan rakennuttamistoimisto 2:n kayttamaan
urakassa mahdollisesti esiintyviin muutostoihin seka
urakkasopimuksen perusteella mahdollisesti syntyviin muihin
lisdvelvoitteisiin arvonlisaverottomana enintaan 1 450 000 euroa.

Nykytilanne

Pasilankadun muutostdiden rakentamisen aikana Palkkatilanportin ja
Kyllikinportin perusparannussuunnitelmat valmistuivat huhtikuussa
2015. Em. suunnitelmien mukaan raitiolinja 7:n linjaukset muuttuvat
myos Palkkatilanportin ja Kyllikinportin alueella. Pasilankadun
raitiotiekiskojen muutostyot tehdaan 1.6.2015 - 30.8.2015 valisena
aikana, jolloin raitiolinjat 7A ja 7B ovat poikkeusreitilla. Myos
Palkkatilanportin ja Kyllikinportin raitiotiekiskojen linjausmuutokset on
valttamatonta tehda saman raitiolinja 7A:n ja 7B:n poikkeusreitityksen
aikana, jotta selvitaan yhdella raitiolinjapoikkeusreitityksella.

Pasilankadun liikennevalotyét eivat kuuluneet Lemminkainen Infra Oy:n
urakkasuoritukseen, koska liikennevalosuunnitelmat valmistuivat
urakkasuorituksen ollessa jo kaynnissa. On kuitenkin valttamatonta
tehda neljan risteyksen liikennevaloty6t Pasilankadun muutostoiden
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yhteydessa Lemminkainen Infra Oy:n lisatyona, jotta haitta
Pasilankadun liikenteelle olisi mahdollisimman vahainen.

Urakoitsijan antamien tarjouksien perusteella ko. toiden kustannuksiksi
muodostuu arvonlisaverottomana 928 229,21 euroa.

Lisatyotarjousten hintataso alittaa Forella lasketun kustannusarvion
noin 28 %.

Lisatdiden tilaaminen Lemminkainen Infra Oy:lta on ennalta
arvaamattomista syista osoittautunut valttamattomaksi eika lisatoita
voida teknisesti tai taloudellisesti erottaa paasopimuksesta
aiheuttamatta hankintayksikdlle huomattavaa haittaa ja se on myos
valttamatonta alkuperaisen sopimuksen loppuunsaattamiseksi
(hankintalaki 28 §).

Lautakunnan aikaisemmin paattaman (3.2.2015, § 46)
muutostyOvarauksen ja nyt paatettavien lisatdiden yhteissummaksi
muodostuu 2 378 229,21 euroa.
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