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Yleisten toiden lautakunta

Rt/1
16.06.2015

§ 299

Palkkatilanportin ja Kyllikinportin perusparannuksen seka
Pasilankadun liikennevalotoiden lisatoiden tilaaminen
suorahankintana

HEL 2014-008506 T 02 08 03 00
Paatos

Yleisten toiden lautakunta paatti oikeuttaa HKR-Rakennuttajan
tilaamaan Palkkatilanportin ja Kyllikinportin perusparannuksen seka
Pasilankadun liikkennevalotyot Teollisuuskadun jatkeen 1.
rakennusvaiheen ja Pasilankadun muutostdiden kokonaisurakan
lisdtydna suorahankintana Lemminkainen Infra Oy:ltd tarjousten 33
(4.5.2015) ja 34 (18.5.2015) mukaisesti 928 229,21 euron
arvonlisaverottomaan kokonaishintaan.

Esittelija
tulosryhman johtaja
Olavi Tikka

Lisatiedot
Olavi Tikka, tulosryhman johtaja, puhelin; 310 38805
olavi.tikka(a)hel fi

Muutoksenhaku
Muutoksenhaku hankintapaatokseen, yleisten tdiden lautakunta
Otteet

Ote Otteen liitteet

Tarjoaja Muutoksenhaku
hankintapaatokseen, yleisten
tdiden lautakunta

HKR-Rakennuttaja

Rakennuttamistoimisto 2

Paatosehdotus
Paatos on ehdotuksen mukainen.
Esittelijan perustelut

Yleisten toiden lautakunta paatti 3.2.2015, § 46 oikeuttaa HKR-
Rakennuttajan tekemaan urakkasopimuksen Teollisuuskadun jatkeen 1
rakennusvaiheen ja Pasilankadun muutostdiden kokonaisurakan toista
hinnaltaan halvimman tarjouksen antaneen Lemminkainen Infra Oy:n
kanssa 9 468 000 euron arvonlisaverottomasta kokonaishinnasta ja
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Rt/1
16.06.2015

Nykytilanne

oikeuttaa HKR-Rakennuttajan rakennuttamistoimisto 2:n kayttamaan
urakassa mahdollisesti esiintyviin muutostéihin seka
urakkasopimuksen perusteella mahdollisesti syntyviin muihin
lisdvelvoitteisiin arvonlisaverottomana enintdan 1 450 000 euroa.

Pasilankadun muutostdiden rakentamisen aikana Palkkatilanportin ja
Kyllikinportin perusparannussuunnitelmat valmistuivat huhtikuussa
2015. Em. suunnitelmien mukaan raitiolinja 7:n linjaukset muuttuvat
my0s Palkkatilanportin ja Kyllikinportin alueella. Pasilankadun
raitiotiekiskojen muutostyot tehdaan 1.6.2015 - 30.8.2015 valisena
aikana, jolloin raitiolinjat 7A ja 7B ovat poikkeusreitilla. Myos
Palkkatilanportin ja Kyllikinportin raitiotiekiskojen linjausmuutokset on
valttamatonta tehda saman raitiolinja 7A:n ja 7B:n poikkeusreitityksen
aikana, jotta selvitaan yhdella raitiolinjapoikkeusreitityksella.

Pasilankadun liikennevaloty6t eivat kuuluneet Lemminkainen Infra Oy:n
urakkasuoritukseen, koska liikkennevalosuunnitelmat valmistuivat
urakkasuorituksen ollessa jo kdynnissa. On kuitenkin valttamatonta
tehda neljan risteyksen lilkkennevalotyot Pasilankadun muutostoiden
yhteydessa Lemminkainen Infra Oy:n lisatyona, jotta haitta
Pasilankadun liikenteelle olisi mahdollisimman vahainen.

Urakoitsijan antamien tarjouksien perusteella ko. téiden kustannuksiksi
muodostuu arvonlisaverottomana 928 229,21 euroa.

Lisatyotarjousten hintataso alittaa Forella lasketun kustannusarvion
noin 28 %.

Lisatdiden tilaaminen Lemminkainen Infra Oy:lta on ennalta
arvaamattomista syista osoittautunut valttamattomaksi eika lisatoita
voida teknisesti tai taloudellisesti erottaa paasopimuksesta
aiheuttamatta hankintayksikolle huomattavaa haittaa ja se on myos
valttamatonta alkuperaisen sopimuksen loppuunsaattamiseksi
(hankintalaki 28 §).

Lautakunnan aikaisemmin paattaman (3.2.2015, § 46)
muutostyovarauksen ja nyt paatettavien lisatdiden yhteissummaksi
muodostuu 2 378 229,21 euroa.

Esittelija

tulosryhman johtaja

Olavi Tikka
Lisatiedot

Olavi Tikka, tulosryhman johtaja, puhelin: 310 38805

olavi.tikka(a)hel fi
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Yleisten toiden lautakunta 03.02.2015 § 46

HEL 2014-008506 T 02 08 03 00

Paatos

Esittelija

Lisatiedot

Yleisten toiden lautakunta paatti oikeuttaa HKR-Rakennuttajan
tekemaan urakkasopimuksen Teollisuuskadun jatkeen 1.
rakennusvaiheen ja Pasilankadun muutostdiden kokonaisurakan toista
hinnaltaan halvimman tarjouksen antaneen Lemminkainen Infra Oy:n
kanssa 9 468 000 euron arvonlisaverottomasta kokonaishinnasta ja
oikeuttaa HKR-Rakennuttajan rakennuttamistoimisto 2:n kayttamaan
urakassa mahdollisesti esiintyviin muutostoihin seka
urakkasopimuksen perusteella mahdollisesti syntyviin muihin
lisdvelvoitteisiin arvonlisaverottomana enintaan 1 450 000 euroa.

tulosryhman johtaja
Olavi Tikka

Olavi Tikka, tulosryhman johtaja, puhelin: 310 38805
olavi.tikka(a)hel.fi

Postiosoite

PL 1540

00099 HELSINGIN KAUPUNKI
rakennusvirasto@hel. fi

Kayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
Kasarmikatu 21 +358 9 310 1661 0201256-6 F10480001200058890
Helsinki 13 Faksi Alv.nro

http://www.hel.fi/hkr +358 9 310 38655 F102012566



