Helsingin kaupunki Esityslista 23/2015 1(5)
Yleisten toiden lautakunta
Ki/5
11.08.2015

5
Rakennusviraston seurantaraportti ja talousarvion
toteutumisennuste 1/2015

HEL 2015-001568 T 02 02 01
Paatosehdotus

Yleisten toiden lautakunta paattaa merkita seurantaraportin ja
ennusteen 01/2015 tiedoksi.

Esittelijan perustelut

Rakennusvirasto on laatinut vuoden 2015 talousarvion
noudattamisohjeen ja kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosaston
ohjeen mukaisesti talousarvion osavuosiraportin 1.1. — 31.3.2015 ja
talousarvion toteutumisennusteen koko vuodelta. Ennuste sisaltaa
my0s sitovien toiminnallisten tavoitteiden ja muiden tavoitteiden
toteutumisennusteen.

Osavuosiraportti ja toteutumisennuste laaditaan nelja kertaa vuodessa.
Laadittu ennuste on ensimmainen vuodelta 2015 ja perustuu
toteutuneeseen tilanteeseen 31.3.2015.

Talousarvion noudattamisohjeen mukaan virastojen tulee saattaa
talousarvion toteutumisennuste lautakunnalle tiedoksi. Lautakunnan on
lahetettava asiasta poytakirjanote kaupunginkanslian talous- ja
suunnitteluosastolle, josta kay ilmi, mihin toimenpiteisiin se on
paattanyt ennusteen johdosta ryhtya.

Kayttotalous (liite 1)

Kayttotalouden toteutumisennuste on laadittu toteutuneiden tulojen ja
menojen seka tehtyjen tilausten, sitoumusten ja sopimusten
perusteella. Toteutumisennuste on laadittu yhdistelmana koko
virastosta seka erikseen kustakin talousarviokohdasta.

Talousarvion toteutumisennusteen ensisijainen vertailuperusta on
lautakunnan vuodeksi 2015 vahvistama toimintasuunnitelma ja
tulosbudijetti.

Rakennusviraston kokonaistulojen ennuste on 0,4 milj. euroa
talousarviota pienempi. Kokonaismenojen ennuste alittaa talousarvion
1,4 milj. eurolla. Poistojen ennustetaan toteutuvan talousarvion
suuruisina.

Bruttoyksikot
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Bruttoyksikot eli katu- ja puisto-osasto, arkkitehtuuriosasto,
palveluosasto ja hallinto-osasto ovat samassa talousarviokohdassa
nimelta 'Katu- ja viheralueiden yllapito’. Bruttoyksikdiden toiminta
rahoitetaan paaosin verovaroilla. Talousarvion sitovuustaso on menot
yhteensa.

Katu- ja puisto-osaston tuloennuste on talousarvion mukainen. Osaston
tarkein tulonlahde on kiinteistoilta kaupungille otettujen hoitovastuiden
(jalkakaytavien talvihoito ja katualueen puhtaanapito) laskutus,
yhteensa 7,4 milj. euroa. MyoOs osaston kayttomenot, yhteensa 89,3
milj. euroa, ovat toteutumassa talousarvion mukaisesti.

Palveluosaston tuloennuste on 0,9 milj. euroa talousarviota suurempi.
Maanvuokratulojen ennuste on 0,9 milj. euroa talousarviota suurempi,
joka johtuu terassivuokrien noususta ja lisaantyneista tapahtumista.
Pysakadintivirhemaksutulojen ennuste on vastaavasti 0,5 milj. euroa
talousarviota pienempi, joka johtuu pysakdintikulttuurin muuttumisesta
parempaan suuntaan.

Arkkitehtuuriosaston ennuste on talousarvion mukainen. Hallinto-
osaston tuloennuste on talousarvion mukainen, menoennuste on 0,2
milj. euroa talousarviota pienempi.

Nettoyksikko

Talousarviokohdan HKR-Rakennuttaja tuloennuste on 1,3 milj. euroa
talousarviota pienempi ja menoennuste 0,9 milj. euroa talousarviota
pienempi. Vuosi 2015 tulee toteutumaan budjetoitua vahaisemmin
henkiloresurssein ja menoissa tavoitellaan kautta linjan saastoja.
Rekrytointeja jatketaan akuutin tarpeen mukaan huomioiden tyOkanta
ja mm. henkildiden elakoityminen. Tiukka taloudenpito ja vakanssien
erittain harkittu tayttaminen ovat tarpeen, koska tulot jaavat kuluvana
vuonna selkeasti budjetoidusta. Syyna tadhan on jo muutaman vuoden
jatkunut HKR-Rakennuttajalle annettavien tilahankkeiden vahainen
maara seka merkittavan kokoisten tilakohteiden vahaisyys.

Talousarviokohdan talousarvion sitovuustaso on toimintakate. Yksikon
sitovana tavoitteena on hankkia riittava tulorahoitus, jolla voidaan
kattaa toiminnasta aiheutuvat kustannukset. Ennusteen mukaan tulos
muodostuu noin 0,3 milj. euroa negatiiviseksi.

Investoinnit (liite 2)

Investointimenojen toteutumisennuste on laadittu toteutuneiden,
sidottujen ja tiedossa olevien urakkahintojen perusteella.
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Katurakentamisen investointimaararahojen kayttdennuste on noin 72,4
% eli 110,8 milj. euroa. Yksikaan sitovista talousarviokohdista ei ole
ylittymassa, kun huomioidaan kaupunginvaltuuston myontamat
ylitysoikeudet yhteensa 50,0 milj. euroa.

Rakennusvirasto hakee hankekohtaisesti kaupunginhallitukselta
maararahat hankkeiden etenemisen mukaan. Tassa vaiheessa on
kaupunginhallitukselta haettu alakohdan Projektialueen kadut 17,3 mil;.
euroa.

Ylitysvaraumana on ulkovalaistuksen LED-hankkeen toimeenpano,
joka on kaupunginhallituksessa paatettavana 7.4.2015 vaihtoehdon 1
mukaisesti (halvin vaihtoehto), jolloin vuosikustannus olisi 4,3 mil].
euroa. Hankkeen kaynnistymislaajuudesta riippuen talousarvion
alakohdan 8 03 09 Perusparantaminen ja liikennejarjestelyt voivat
ylittya, mutta ylitys on katettavissa esim. alakohdasta 8 03 30
Projektialueiden kadut.

Merkittavimmat poikkeamat perusparantaminen ja liikennejarjestelyt -
alakohdassa ovat Jalankulun ja pyorailyn vaylissa, Yhteishankkeissa
likenneviraston kanssa, Liityntapysakointipaikoissa ja Projektialueiden
kaduissa. Muissa kohteissa poikkeamat ovat pienia kunkin
talousarviokohdan sisaisia poikkeamia.

Jalankulun ja pyorailyn vaylat eivat toteudu taysimaaraisesti, koska
mm. Mechelininkadun katusuunnitelmasta tehty valitus on edelleen
hallinto-oikeuden kasittelyssa. Kadun rakentamisen kaynnistamiseen
varaudutaan syksylla. Monet pyorailyvaylahankkeet ovat vasta
katusuunnitteluvaiheessa.

Keha | / Kivikontien eritasoliittyman rakentamisen 2. vaiheen rahoitus
myoOs vuoden 2016 osalta on ylitysoikeutena vuonna 2015. Muut keha
I:n yhteishankkeet liikenneviraston kanssa siirtyvat vuoteen 2016
valtion rahoitusosuuden puuttumisen vuoksi.

Liityntapysakaintipaikkoihin varattu maararaha alittuu, koska Pohjois-
Haagan aseman liityntapysakointialueen muutos on vasta
katusuunnitteluvaiheessa vuonna 2015.

Kalasatamaan varattu maararaha alittuu Kalasataman keskuksen
rakentamisen viivastymisen vuoksi. Katurakentaminen ei ole voinut
edeta suunnitellulla volyymilla. Nyt keskuksen rakentaminen on
kaynnistymassa. Kalasataman keskuksen katujen toteutus on
viivastynyt keskuksen kiinteistorakentamisen viivastymisen vuoksi,
mutta rakentaminen kaynnistyy kesalla 2015. Myos
asuntorakentaminen on oletettua hitaampaa.
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Itavayla/Linnanrakentajantien osiossa Suunnittelijankadunsillan
rakentaminen siirtyy voimalinjan (110 kV) siirron viivastymisen vuoksi.
Suunnittelijankadunsillan rakentaminen edellyttaa ltavaylan alentamista
ja rakentamisen ensimmaisena vaiheena toteutetaan tukimuuri
Operaattorinkadun ja Itavaylan valiin. Kruunusiltoihin varattu
maararaha ylittyy, koska siltojen toteuttamisen edellyttaman vesiluvan
haku kaynnistetaan.

Keski-Pasilaan varattu maararaha alittuu, koska katu-urakkakohteista
osa ajoittuu vuoden 2016 puolelle mm. Pasilankatu, Teollisuuskatu.
Veturitien suunnittelu on kaynnissa ja urakan kaynnistamiseen
varaudutaan syksylla. Muissa kohteissa poikkeamat ovat pienia.

Puistorakentamisen investointimaararahat
talousarvioylitysoikeuksineen vuodelle 2015 ovat yhteensa 14,0 milj.
euroa. Maararahojen kayton toteumaennuste on 100 %. Yksikaan
sitovista talousarviokohdista ei ole ylittymassa, kun huomioidaan
kaupunginvaltuuston myontamat ylitysoikeudet.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet ja muut tavoitteet (liite 3)

Kaupunginvaltuuston asettamat sitovat toiminnalliset tavoitteet
koskevat katu- ja puistorakentamisessa muodostuvien maa-ainesten
hyotykayttoa, liikenteen ja liikkumisen toimivuuden parantamista
talviolosuhteissa, kaivutdiden haittojen vahentamista, kattavan
viheralueohjelman laatimista, energiansaastoa seka katupdlyn raja-
arvojen noudattamista. Sitovien toiminnallisten tavoitteiden arvioidaan
toteutuvan.

Muut kuin sitovat tavoitteet ovat maarallisia suoritteita ja tunnuslukuja,
jotka kuvaavat viraston katu- ja vihertoimen, pysakoinninvalvonnan
seka rakentamisen laajuutta.

Yhteenveto
Rakennusviraston kokonaistulojen ennuste on 0,4 milj. euroa
talousarviota pienempi. Kokonaismenojen ennuste alittaa talousarvion
1,4 milj. eurolla.
Sitovien toiminnallisten tavoitteiden arvioidaan toteutuvan.
Esittelija
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