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Veturitie valilla Nordenskidldinkatu-Hakamaentie nrot 30306/1-8,
Tornikuja nro 30357/1, katusuunnitelman hyvaksyminen. Tyoluvan
myontaminen Veturitien ensimmaisen toteutusvaiheen seka
tyoaikaisten liikennejarjestelyjen toteuttamiselle, Pasila
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Paatosehdotus

Yleisten téiden lautakunta paattaa hyvaksya Veturitie valilla
Nordenskidldinkatu—Hakamaentie nrot 30306/1-8,
Tornikuja nro 30357/1 katusuunnitelmat.

Samalla yleisten téiden lautakunta paattaa antaa luvan Veturitien
ensimmaisen toteutusvaiheen seka tyonaikaisten liikennejarjestelyjen
toteuttamiselle ennen Ratapihakortteleiden asemakaavan
vahvistumista.

Esittelijan perustelut
Lahtdkohdat ja tavoitteet

Katusuunnitelmien Iahtokohtana ovat kaupunkisuunnitteluviraston
laatimat liikennesuunnitelmat 6179-7 ja 6180-7, Pasilan voimassa
olevat asemakaavat nrot 7850, 10540, 12230 ja 12261 seka
valmisteilla olevat asemakaavaluonnokset.

Veturitie toteutus liittyy kaupunginvaltuuston 13.11.2013 § 393
hyvaksymaan toteutussopimukseen, osapuolina Helsingin kaupunki,
YIT, Liikennevirasto ja Senaatti-kiinteistot.

Kaupunginvaltuusto on 10.12.2014 § 409 hyvaksynyt Veturitien
likennesuunnitelman ja sen, etta Veturitien toteuttaminen tehdaan
tunnelin kohdalta kevyen varautumisen toteutusvaihtoehdon
mukaisesti.

Veturitie on Pasilan alueellinen paakatu Nordenskidldinkadulta
Hakamaentielle. Veturitie toimii koko Pasilan liikenteen yhteytena
ymparoivaan katuverkkoon.

Keski-Pasilan alueelle ollaan tulevaisuudessa rakentamassa asuntoja
n. 4 000 asukkaalle seka n. 10 000 - 15 000 tyopaikkaa. Lisaksi
muualle Keski-Pasilan Iahiymparistoon (muun muassa Pohjois-
Pasilaan, limalaan seka Vallilan konepajan alueelle) on tulossa
huomattavasti uutta maankayttoéa. Pasilan aseman viereen on
suunniteltu rakennettavan mittava liikekeskus (Tripla). Tuusulanvaylan
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jatke on suunniteltu linjattavaksi tulevaisuudessa Metsalan liittyman
jalkeen Veturitielle. Pasilan rakentamisen seka Tuusulanvaylan jatkeen
myota Veturitien liikenne tulee kasvamaan voimakkaasti. Kadun
uudistaminen liikenteen sujuvuuden turvaamiseksi on valttamatonta.

Suunnitelmassa Veturitie linjataan Pasilankadun ja Rantaradan
ylittavan sillan valisella matkalla kulkemaan junaradan vieressa.
Veturitielle rakennetaan liittymat Maistraatinportin, Kyllikinportin,
Radiokadun ja Teollisuuskadun jatkeiden seka Veturitallien kohdalle.
Nordenskioldinkadun, Pasilankadun ja Hakamaentien liittymia
parannetaan.

Pasilankadun ja Tornikujan valiselle alueelle Veturitien alle rakennetaan
tunneli etela-pohjoissuuntaista Iapiajoliikennetta varten. Tunneliin tulee
yksi ajokaista molempiin suuntiin ja ne erotetaan toisistaan
rakenteellisesti valiseinalla. Tunneli mahdollistaa kapeamman
katualueen ja vahentaa pintaliikennetta Pasilankadun ja Tornikujan
valisella osuudella.

Veturitien liikennejarjestelyt mahdollistavat erotellun jalankulun ja
pyoratieverkoston parantamisen. Veturitielle tulevat linja-autopysakit
parantavat joukkoliikenteen vaihtoyhteyksia Pasilassa.

Tornikuja on uusi tonttikatu. Tornikuja liittyy Veturitiehen
Teollisuuskadun kiertoliittyman kohdalla. Tornikujalta onyhteys Pasilan
keskuksen ja tornitalojen pysakaintiin.

Suunnitelma

Veturitie valilla Nordenskidldinkatu—Pasilankatu levenee itdan pain
nykyisen huoltoaseman kohdalla ja katuyhteys Vauhtitielta poistuu.
Veturitien keskimmaisilta ajokaistoilta tulee yhteys uuteen Veturitien
tunneliin. Veturitien ulommaiset ajokaistat johtavat uuteen
Pasilankadun kiertoliittymaan.

Pasilankadun ja Teollisuuskadun kiertoliittymien valissa Veturitie
toteutetaan 1+1 kaistaisena katuna. Kiertoliittymat ovat
likennesuunnitelman mukaiset. Ajoradan reunaan tulee
kadunvarsipysakaintia ja liittyma Veturitallikujalle. Veturitien alla
tunnelissa kulkee lapiajoliikenne, jossa on 1+1 kaistaa erotettuna
toisistaan valiseinalla.

Tornikujan ja Firdonkadun valissa Veturitie kulkee rakenteilla olevan
Pasilan keskuksen rakennuksen alla ja Pasilan aseman lansipuolella.
Veturitien tunneli paattyy Pasilan keskuksen etelapuolella ja nousee
kaukalossa samaan tasoon muun Veturitien kanssa Pasilan keskuksen
kohdalla. Pasilan keskuksen ja Pasilan rautatieaseman kohdalla on
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linja-autopysakit, jotka on mitoitettu kahdelle linja-autolle. Linja-
autopysakkien kohdalta on sisaankaynnit Pasilan keskukseen ja
Rautatieasemalle.

Firdonkadun ja Kyllikinportin jatkeen valissa Veturitie on 2+2 kaistainen
katu, jonka reunoissa ja keskella on puukaistat. Kyllikinportin ja
Veturitien liittymaan tulee liikkennevalot.

Kyllikinportin ja Radiokadun valilla Veturitie on etelan suuntaan kaksi
kaistainen ja pohjoisen suuntaan laajenee kolme kaistaiseksi kaduksi.
Radiokadun ja Veturitien liittymaan tulee liikennevalot. Kyllikinportin
pohjoispuolelle tulee linja-autopysakit.

Veturitie valilla Radiokatu—Hakamaentie levenee 3+4 kaistaiseksi
kaduksi. Veturitien jarjestelyissa on huomioitu littymat Hakamaentielle
ja Hartwall Arenalle.

Veturitien molemmille reunoille tulee koko pituudeltaan erotellut
jalankulku ja pyoratie, joista on yhteydet Pasilan muuhun katuverkkoon.
Jalkakaytavien ja pyorateiden leveydet ovat paasaantoisesti 2,5 metria.

Veturitien suunnitteluratkaisut tayttavat esteettomyydelle asetetun
perustason. Pasilan aseman kohdalla suunnitelmaratkaisut tayttavat
esteettomyyden erikoistason vaatimukset.

Tornikujan katualueen leveys on 12,5 metria. Tornikujalle tulee
1+1 ajokaistaa ja ne erotetaan toisistaan 2 metrin levyisella
keskisaarekkeella. Jalkakaytava tulee kadun etelareunaan ja on
leveydeltaan 2,5 metria.

Rakentamisen vaiheistus ja tyolupa

Ensimmaisessa vaiheessa Veturitien katusuunnitelma toteutetaan
Kaupunginvaltuuston 10.12.2014 § 409 hyvaksyman vaihtoehdon
mukaisesti, jossa varaudutaan kevyesti pitkan tunnelin toteuttamiseen.
Veturitie toteutetaan ensimmaisen vaiheen osalta ilman tunnelia ja
rakentaminen ajoittuu vuosille 2016-2022.

Pasilan keskuksen etelapuoleinen kiertoliittyma tehdaan lopullisen
rakenteen mukaisesti kaksitasoisena. Kiertoliittyman etelapuolelta
Veturitie nostetaan nykyiseen katutasoon kaukalorakenteena. Veturitie
liittyy nykyiseen poikkileikkaukseen Toralinnan kohdalla.
Ensimmaisessa vaiheessa rakennettavaa kaukaloa voidaan kayttaa
lopullisen tunnelin osana.

Pasilan keskuksen pohjoispuolella Veturitie liitetaan nykyiseen
katuverkkoon kaavoittamattoman ratapihan kautta. Liitos tehdaan
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Pasilankadun valiaikaiseen linjaukseen. Tyonaikaisesta linjauksesta on
sovittu YIT:n ja Liikenneviraston kanssa.

Vaiheittain rakentaminen mahdollistaa katusuunnitelman mukaisen
Veturitien toteuttamisen kaupungin investointiraamin puitteissa.
Raskaita investointeja ei tarvitse tehda etupainotteisesti. Veturitien
toteuttamisen vaiheistus tehdaan yhteistyossa kaikkien
toteutussopimuksen osapuolten kanssa kaupunginkanslian
hyvaksymassa aikataulussa.

Kaupunginvaltuuston 13.11.2013 § 393 hyvaksyman
toteutussopimuksen mukaan Veturitien tulee olla rakennettu Keski-
Pasilan keskustakortteliin vuonna 2019, jolloin kauppakeskus avautuu.
Veturitie kulkee valmisteilla olevan Ratapihakorttelin kaava-alueella.
Veturitien rakentaminen pitda saada nopeasti alkuun, jotta pysytaan
sovitussa aikataulussa. Rakentamisen aloittamiseen tarvitaan tyolupa,
koska kaava on vahva arviolta vasta vuonna 2016.

Vuorovaikutus

Katusuunnitelmat on tehty yhteistydssa kaupunkisuunnitteluviraston,
Helsingin seudun ymparistopalvelujen (HSY), Helsingin kaupungin
likennelaitoksen (HKL), Liikenneviraston, YIT:n ja alueella toimivien
johtojen ja laitteiden omistajien kanssa. Katusuunnitelmaluonnokset
ovat olleet esilla rakennusviraston internetsivuilla seka
asiakaspalvelussa 24.-31.3.2015 valisen ajan. Lisaksi Veturitien
katusuunnitelmaluonnos oli esilla yleisétilaisuudessa 24.3.2015.
Katusuunnitelmaluonnoksista on annettu pyorailyn ja joukkoliikenteen
suunnitteluun liittyvia palautteita.

Katusuunnitelmien nahtavilla olosta on ilmoitettu kirjallisesti
suunnittelualueen kiinteistojen omistajille seka Pasila seuralle.
Katusuunnitelmat ovat olleet nahtavilla maankaytto- ja
rakennusasetuksen 43 §:n mukaisesti 10.6.-24.6.2015 valisen ajan.

Katusuunnitelmista ei ole tehty muistutuksia.

Kustannukset ja aikataulu

Katusuunnitelmien arvonlisaverottomat rakennuskustannukset ovat
yhteensa noin 123 920 000 euroa. Rakentamiskustannukset jakautuvat
seuraavasti:

euroa (alv 0 %)

Veturitie 123400000
Tornikuja 520000
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Vuotuiset yllapitokustannukset katualueilla ovat yhteensa
120 000 euroa (alv 0 %).

Veturitien ensimmaisen vaiheen rakentamiskustannukset ovat
36 150 000 euroa (alv 0 %)

Pasilan keskuksen pohjoispuoliset tyonaikaiset jarjestelyt
2250000 euroa (alv 0 %).

Veturitien katusuunnitelma toteutetaan tunnelin osalta Pasilan
rakentamisen kehittyessa pidemmalle. Veturitie toteutetaan
ensimmaisen vaiheen osalta ilman tunnelia ja rakentaminen ajoittuu
vuosille 2016-2022. Katujen rakentamiseen on varauduttu katu- ja
puisto-osaston vuosien 2016-2022 investointiohjelmissa.

Hanke rahoitetaan talousarvion kohdasta 8 03 30 Projektialueiden

kadut.
Esittelija
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Silja Hyvarinen
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suunnitelman hyvaksyminen
Kaupunginosayhdistys Esitysteksti
Rakennusviraston arkisto
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