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1
Kokouksen laillisuuden ja paatosvaltaisuuden toteaminen seka
poytakirjan tarkastajien valinta

Paatéosehdotus
Yleisten toiden lautakunta paattaa todeta kokouksen laillisesti koolle
kutsutuksi ja paatosvaltaiseksi.
Samalla yleisten téiden lautakunta paattaa valita
poytakirjantarkastajiksi jasenet Paananen ja Landén seka
varatarkastajiksi jasenet Valokainen ja Nyholm.
Esittelija
kaupungininsinori
Raimo K Saarinen
Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai taytantdonpano
Postiosoite Kayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1500 Kasarmikatu 21 +358 9 310 1661 0201256-6  FI0480001200058890
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 13 Faksi Alv.nro
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2
Taman kokouksen paatosten taytantoonpano
Paatosehdotus
Yleisten toiden lautakunta paattaa, etta taman kokouksen paatokset
voidaan panna taytantdoon ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei
erikseen toisin ole paatetty tai myohemmin paateta.
Esittelija
kaupungininsindori
Raimo K Saarinen
Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai taytantoonpano
Postiosoite Kayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1500 Kasarmikatu 21 +358 9 310 1661 0201256-6  FI0480001200058890
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3
Iimoitusasiat

Paatosehdotus
Yleisten toiden lautakunta paattaa merkita tiedoksi.
Esittelijan perustelut
Kaupunginhallitus (Khs)
Khs 21.9.2015 Ryj/7

Kaupungin viranomaisten paatosten seuraaminen

Kaupunginhallitus paattaa, ettei se ota seuraavien viranomaisten
viikoilla 37 ja 38 tekemia paatoksia kasiteltavakseen:

yleisten téiden lautakunta 15.9.2015

Paatostiedote nro 32

Esittelija
kaupungininsindori
Raimo K Saarinen
Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai taytantdonpano
Postiosoite Kayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
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4
Lautakunnan alaisten viranhaltijoiden paatosten seuranta
Paatosehdotus
Yleisten toiden lautakunta paattaa, etta rakennusviraston
viranhaltijoiden paatoksia ajalta 17.-23.9.2015 ei oteta lautakunnan
kasiteltavaksi.
Kaupungininsin6ori 23.9.2015 § 30 osa 22
Katu- ja puisto-osasto
Investointitoimisto, toimistopaallikko KIT 22.9.2015 § 12 osa 8
Yllapitotoimisto, toimistopaallikkd KYT 17.9.2015 § 22 osa 14
Palveluosasto
Alueidenkayttd, toimistopaallikkd PAK 22.9.2015 §:t446-450 osa 72
HKR-Rakennuttaja
Tulosryhman johtaja 23.9.2015 §:t 11-16 osa 10
Esittelija
kaupungininsindori
Raimo K Saarinen
Oheismateriaali
1 Kaupungininsinddri viranhaltijan pdytakirja 23.09.2015/22
2 Toimistopaallikké KIT viranhaltijan poytakirja 22.09.2015/08
3 Toimistopaallikké KYT viranhaltijan poytakirja 17.09.2015/14
4 Toimistopaallikké PAK viranhaltijan pdytakirja 22.09.2015/72
5 Tulosryhman johtaja viranhaltijan poytakirja 23.09.2015/10
Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai taytantoonpano
Postiosoite Kayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1500 Kasarmikatu 21 +358 9 310 1661 0201256-6  F10480001200058890
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 13 Faksi Alv.nro
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5
Eron myontaminen rakennusviraston talouspaallikon virasta

HEL 2015-010361 T 01 01 04 00
Paatosehdotus

Yleisten toiden lautakunta paattaa myontaa kauppatieteiden maisteri
Mia Nummiselle eron rakennusviraston talouspaallikon virasta
(vakanssi nro 053010) 1.10.2015 lahtien.

Esittelijan perustelut

Kauppatieteiden maisteri Mia Numminen on pyytanyt eroa
rakennusviraston talouspaallikon virasta 1.10.2015 Iahtien.

Kaupungin hallintosaannon 16 §:n mukaan virkasuhteen paattamisesta
paattaa virkasuhteeseen ottava viranomainen.

Rakennustoimenjohtosaanndn 15 §:n mukaisesti toimistotasoisen
yksikon paallikon ottaa lautakunta.

Lisatiedot
Tuula M Makeld, henkildstépaallikkd, puhelin: 310 38401
tuula.m.makela(a)hel.fi
Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimusohje, yleisten téiden lautakunta
Otteet
Ote Otteen liitteet
Ao henkild Oikaisuvaatimusohje, yleisten
toiden lautakunta
Rakennusviraston
henkilostopalvelut
Postiosoite Kayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1500 Kasarmikatu 21 +358 9 310 1661 0201256-6  Fl0480001200058890
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6

Rakennusviraston talouspaallikon viran kelpoisuusvaatimusten
vahvistaminen ja viran haettavaksi julistaminen seka avoimen viran
maaraaikaisen hoitajan ottaminen

HEL 2015-010318 T 01 01 01 01

Paatosehdotus

Yleisten toiden lautakunta paattaa vahvistaa rakennusviraston
talouspaallikdn viran (vakanssi nro 053010) kelpoisuusvaatimuksiksi
virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto seka kaytannon kokemus
taloushallinto- ja johtamistehtavista. Kielitaitovaatimuksena on suomen
kielen erinomainen ja ruotsin kielen tyydyttava suullinen ja kirjallinen
taito.

Lautakunta paattaa kehottaa rakennusvirastoa julistamaan ko. virka
haettavaksi.

Lisaksi lautakunta paattaa ottaa rakennusviraston talouspaallikon
avoimen viran maaraaikaiseksi hoitajaksi kauppatieteiden maisteri
Tarja Niemisen 4 857,14 euron tehtavakohtaisella palkalla ajalle
1.10.2015 — 29.2.2016 kuitenkin kauintaan siihen saakka kunnes
virkaan vakinaisesti otettu ryhtyy hoitamaan virkaa.

Esittelijan perustelut

Yleisten téiden lautakunta on myontanyt kokouksessaan 29.9.2015
kauppatieteiden maisteri Mia Nummiselle eron talouspaallikon virasta
1.10.2015 lukien.

Hallintosaannén mukaan viran haettavaksi julistamisesta paattaa
virkasuhteeseen ottava viranomainen (hallintosaanto 12 §).

Rakennustoimen johtosaannon 14 ja 15 §:ien mukaan toimistotasoisen
yksikon paallikon kelpoisuuden maaraa ja ottamisen suorittaa
lautakunta.

Kaupunginjohtaja on myontanyt talouspaallikdn viralle tayttdluvan
17.6.2015 § 41.

Kauppatieteiden maisteri Tarja Nieminen on toiminut talouspaallikon
sijaisena 11.6.2015 alkaen.

Esittelija
kaupungininsinddri
Raimo K Saarinen
Postiosoite Kayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1500 Kasarmikatu 21 +358 9 310 1661 0201256-6 F10480001200058890
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 13 Faksi Alv.nro

rakennusvirasto@hel.fi http://www.hel.fi/hkr +358 9 310 38655 F102012566
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Lisatiedot
Antti Hietala, osastopaallikkd, puhelin: 310 38236
antti.hietala(a)hel.fi
Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimusohje, yleisten téiden lautakunta
Otteet
Ote Otteen liitteet
Viran maaraaikainen hoitaja Oikaisuvaatimusohje, yleisten
toiden lautakunta
Rakennusviraston
henkilostopalvelut
Postiosoite Kayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1500 Kasarmikatu 21 +358 9 310 1661 0201256-6  F10480001200058890
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 13 Faksi Alv.nro

rakennusvirasto@hel.fi http://www.hel.fi/hkr +358 9 310 38655 F102012566
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1
Rakennusvirasto, Kuusmiehentien liikennejarjestelyt,
rakennusurakan lisa- ja muutostyovarauksen korottaminen

HEL 2014-002468 T 02 08 03 00
Paatosehdotus

Yleisten toiden lautakunta paattaa oikeuttaa HKR-Rakennuttajan
rakennuttamistoimisto 2:n kayttamaan Kuusmiehentien
likennejarjestelyt rakennusurakan tdiden lisa- ja muutostoihin yleisten
téiden lautakunnan 16.6.2014 § 235 tekeman paatoksen lisaksi
arvonlisaverottomana 60 000 euroa, eli urakassa yhteensa
arvonlisaverottomana 400 000 euroa.

Esittelijan perustelut

Kuusmiehentie liikennejarjestelyt rakennusurakka valmistui aikataulun
mukaisesti runkolinja 560:n avajaisiin elokuussa 2015. Tyad liittyy ja
rajautuu "Jokeri 2” -tunneliin, Paloheinan ulkoilumajaan seka Paloheina
Golfin pysakdintialueeseen. Urakka on yksi osuus runkolinjasta 560, ja
se rakennettiin Helsingin kaupungin liikennelaitoksen kayttoon
osoitetuilla investointimaararahoilla.

Urakan loppuselvitys on urakoitsijan esittamien vaateiden ja
rakennuttajan tekemien tarkastuslaskelmien perusteella edennyt siihen
pisteeseen, etta valmius lopputilityksen hyvaksymiseen on olemassa.
Lopputilityksen mukaisesti urakan lisa- ja muutostyot tulevat olemaan
yhteensa arvonlisaverottomina n. 385 000 euroa.

Urakassa teetettiin yksi suoranainen lisatyo, joka koski
likennevalotoita; yhteensa 175 000 euroa. Tama lisatyo ei kasvattanut
hankkeen kustannuksia ja se teetettiin aikataulullisista ja
yhteensovituksellisista syista YIT:II4.

Muutostoista suurin yksittdinen on saven ylijadmamassojen ajoreitin
muutoksesta syntynyt lisakustannus 140 000 euroa. Stabiloitu savi ei
kelvannut alkuperaiseen sijoituspaikkaan, vaan sille piti etsia uusi
kohde.

Urakan sidotuista massoista saatiin 87 000 euron hyvitys.

Operaattoreiden putkitus- ja kaivomuutokset olivat 34 000 euroa ja
vihertoiden lisaykset niin, etta kaikki liittymarakenteet Paloheinan
likuntarakenteisiin saatiin kaupunkikuvallisesti tyydyttavaan kuntoon 43

000 euroa.
Postiosoite Kayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1500 Kasarmikatu 21 +358 9 310 1661 0201256-6 F10480001200058890
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 13 Faksi Alv.nro
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29.09.2015

Loppuosuus n. 80 000 euroa koostuu suunnitelmien muutoksista ja
tarkentumisista.

Korotusesityksessa on lisaksi otettu huomioon jo tiedossa olevat
muutokset liikenteenohjaukseen.

Esittelija

tulosryhman johtaja

Jukka Forsman
Lisatiedot

Erkki Nurmi, toimistopaallikkd, puhelin: 310 38306

erkki.nurmi(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapaatokseen, yleisten tdiden lautakunta
Otteet

Ote Otteen liitteet

Tarjoaja Muutoksenhaku

hankintapaatokseen, yleisten
toiden lautakunta
HKR-Rakennuttaja
Rakennuttamistoimisto 2

Paatoshistoria

Yleisten téiden lautakunta 10.06.2014 § 235
HEL 2014-002468 T 02 08 03 00

R-03414
Paatos

Yleisten toiden lautakunta paatti oikeuttaa HKR-Rakennuttajan
tekemaan urakkasopimuksen Kuusmiehentien liikennejarjestelyt,
rakennusurakan toista hinnaltaan halvimman tarjouksen antaneen YIT
Rakennus Oy:n kanssa 3 448 000,00 euron arvonlisdverottomasta
kokonaishinnasta ja oikeuttaa HKR-Rakennuttajan
rakennuttamistoimisto 2:n kayttamaan urakassa mahdollisesti
esiintyviin muutostoihin seka urakkasopimuksen perusteella
mahdollisesti syntyviin muihin lisdvelvoitteisiin arvonlisaverottomana
enintdan 340 000,00 euroa.

Esittelija
tulosryhman johtaja

Postiosoite Kayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro

PL 1500 Kasarmikatu 21 +358 9 310 1661 0201256-6 F10480001200058890
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 13 Faksi Alv.nro
rakennusvirasto@hel fi http://www.hel.fi/lhkr +358 9 310 38655 F102012566
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Olavi Tikka
Lisatiedot
Olavi Tikka, tulosryhman johtaja, puhelin: 310 38805
olavi.tikka(a)hel.fi
Postiosoite Kayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1500 Kasarmikatu 21 +358 9 310 1661 0201256-6 F10480001200058890
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 13 Faksi Alv.nro
rakennusvirasto@hel.fi http://www.hel.fi/hkr +358 9 310 38655 F102012566
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1

Rakennusviraston uuden toimitalon toimistokalusteet lisatilaus,
suorahankinta, Martela Oyj, kokonaisarvo enintaan 40 000 euroa

(alv 0 %)

HEL 2015-005048 T 02 08 01 00

Paatosehdotus

Esittelijan perustelut

Yleisten toiden lautakunta paattaa oikeuttaa hallinto-osaston tilaamaan
suorahankintana Elimaenkadulla olevan uuden toimitilan
toimistokalusteita Martela Oyj:Ita. Hankinta toteutetaan
leasingrahoituksella Helsingin kaupungin ja Nordea Rahoitus Suomi
Oy:n valisen AssetMaster —sopimuksen mukaisesti.

Lisatilauksen arvioitu kokonaisarvo on enintaan 40 000 euroa (alv 0 %).

Taman paatoksen ja yleisten tdiden lautakunnan paatdksen 9.6.2015
§ 275 arvo yhteensa on 960 000 euroa (alv 0 %).

Helsingin kaupungin rakennusvirasto muuttaa vuoden 2015 aikana
Kaartinkaupungista Vallilaan Elimaenkatu viiteen.

Rakennusvirasto minikilpailutti uuden toimitilan toimistokalusteet ja
yleisten toiden lautakunnan tekeman paatoksen (9.6.2015 § 275)
mukaan toimistokalusteiden toimittajaksi valittiin Martela Oyj.

Lopullisten kalustesuunnitelmien valmistuttua toimistokalusteiden tarve
on tasmentynyt ja lisatilaus on valttamaton toimitilojen kalustuksen
valmiiksi saattamiseksi. (Hankintalaki 28 §)

Hankinta on tarkoitus toteuttaa kolmen (3) vuoden leasingrahoituksella,
joka on solmittu Helsingin kaupungin ja Nordea Rahoitus Suomi Oy:n
valilla.

Esittelija

osastopaallikkd

Antti Hietala
Lisatiedot

Oili Khadraoui, palvelupaallikkd, puhelin: 310 38430

oili.khadraoui(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapaatokseen, yleisten tdiden lautakunta
Postiosoite Kayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1500 Kasarmikatu 21 +358 9 310 1661 0201256-6  Fl0480001200058890
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 13 Faksi Alv.nro
rakennusvirasto@hel.fi http://www.hel.filhkr +358 9 310 38655 FI02012566
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Otteet
Ote Otteen liitteet
Tarjoaja Muutoksenhaku
hankintapaatokseen, yleisten
toiden lautakunta
Paatoshistoria
Yleisten toiden lautakunta 11.08.2015 § 317
HEL 2015-005048 T 02 08 01 00
Paatos
Yleisten toiden lautakunta paatti jattaa tutkimatta Modeo Oy:n tekeman
hankintaoikaisuvaatimuksen yleisten toiden lautakunnan paatoksesta
9.6.2015 § 275 koskien rakennusviraston uuden toimitilan
toimistokalusteiden hankintaa. Hankintapaatos on pantu taytantoon,
eika hankintalain 80 §:n 2 momentin mukaan hankintaoikaisun
tekeminen ole enaa mahdollista hankintasopimuksen tekemisen
jalkeen.
09.06.2015 Ehdotuksen mukaan
Esittelija
kaupungininsindori
Raimo K Saarinen
Lisatiedot
Janne Penttinen, lakimies, puhelin: 310 38388
janne.penttinen(a)hel fi
Postiosoite Kayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1500 Kasarmikatu 21 +358 9 310 1661 0201256-6  FI0480001200058890
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 13 Faksi Alv.nro
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1

Siilitie, Kettutie, Kettukuja ja Kettulehto, katujen ja puiston
rakentaminen, maanrakennus- ja kunnallistekniikan tyot,
urakoitsijan valinta, Helsingin kaupungin rakentamispalvelu (Stara),
enimmaishintaan 1 381 229 euroa (alv 0 %)

HEL 2015-009544 T 02 08 02 01
Paatosehdotus

Yleisten toiden lautakunta paattaa oikeuttaa katu- ja puisto-osaston
tilaamaan Siilitien, Kettutien, Kettukujan ja Kettulehdon maanrakennus-
ja kunnallistekniset tyot Helsingin kaupungin rakentamispalvelulta
(Stara) 1 381 229 euron urakkahintaan (alv 0 %).

Samalla yleisten téiden lautakunta paattaa oikeuttaa katu- ja puisto-
osaston investointitoimiston kayttamaan urakassa mahdollisesti
esiintyviin lisa- ja muutostoihin seka tilauksen perusteella mahdollisesti
syntyviin muihin lisdvelvoitteisiin enintdan 138 000 euroa (alv 0 %).

Esittelijan perustelut

Yleisten toiden lautakunta paatti palauttaa asian uudelleen
valmisteltavaksi kokouksessaan 15.9.2015 § 400.

Yleista rakennuskohteesta

Siilitien ja Kettutien liittymaan rakennetaan kiertoliittyma.
Kiertoliittymaan johtava Kettutien itaosa rakennetaan uuteen paikkaan.
Siilitien linja-autopysakit sijoitellaan uudelleen johtuen Kettutien
muuttuneista liittymajarjestelyista. Siilitiella, Siilikujan liittyman
pohjoispuolelle rakennetaan uudet linja-autoliikenteen hidastepysakit ja
uusia kadunvarsipysakaintipaikkoja. Kettukuja on yhdistetty jalankulku-
ja pyoratie.

Kettutien siirron johdosta Kettulehto puisto pienenee. Kettulehdosta
poistetaan huonokuntoisia ja vaarallisia puita seka istutetaan uutta
kasvillisuutta.

Katujen ja puiston rakennustyot alkavat syyskuussa 2015 ja
valmistuvat vuoden 2016 syksylla.

Yleisten téiden lautakunta on hyvaksynyt alueen katu- ja
puistosuunnitelmat 9.6.2015, § 292.

Kustannukset
Postiosoite Kayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1500 Kasarmikatu 21 +358 9 310 1661 0201256-6 F10480001200058890
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 13 Faksi Alv.nro

rakennusvirasto@hel.fi http://www.hel.fi/hkr +358 9 310 38655 F102012566
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Esittelija

Lisatiedot

Liitteet

Muutoksenhaku

Otteet

Paatoshistoria

Suunnitteluvaiheen arvonlisaveroton, rakennusosalaskennan mukainen
katu- ja puistorakentamisen kustannusarvio on yhteensa
1361 284 euroa.

Katujen ja kunnallistekniikan rakentaminen toteutetaan yhteisena
kunnallisteknisena tydmaana kaupungin muiden kunnallistekniikkaa
toteuttavien tilaajien kanssa.

Hanke rahoitetaan talousarvion kohdasta 8 03 08 Uudisrakentaminen.

osastopaallikkd
Silja Hyvarinen

Anne Tanhuanp@a, projektinjohtaja, puhelin: 310 38428
anne.tanhuanpaa(a)hel.fi

—_

Tarjous 21.9.2015
2 Tarjous 21.9.2015 (julkaisuversio)

Oikaisuvaatimusohje, yleisten tdiden lautakunta

Ote Otteen liitteet

Tarjoaja Oikaisuvaatimusohje, yleisten
téiden lautakunta

Talouspalvelut Liite 1

Yleisten téiden lautakunta 15.09.2015 § 400

HEL 2015-009544 T 02 08 02 01

Paatos

Kasittely

Yleisten toiden lautakunta paatti palauttaa asian uudelleen
valmisteltavaksi.

15.09.2015 Palautettiin

Postiosoite

PL 1500

00099 HELSINGIN KAUPUNKI
rakennusvirasto@hel. fi

Kayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro

Kasarmikatu 21 +358 9 310 1661 0201256-6 F10480001200058890
Helsinki 13 Faksi Alv.nro
http://www.hel.fi/lhkr +358 9 310 38655 F102012566
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Vastaehdotus:

Henrik Nyholm: Hyvaksytaan urakka 1 582 712 euron kattohintaan.
Tuodaan lautakuntaan paatettavaksi mahdolliset kattohinnan ylittavat
lisa- tai muutostyot. Poistetaan (1) loppu: "Samalla yleisten tdiden
lautakunta paattaa oikeuttaa katu- ja puisto-osaston investointitoimiston
kayttdamaan urakassa mahdollisesti esiintyviin lisa- ja muutostoéihin
seka tilauksen perusteella mahdollisesti syntyviin muihin
lisdvelvoitteisiin arvonlisaverottomana enintadan 158 000 euroa."

Jasen Nyholmin vastaehdotus raukesi kannattamattomana.

Palautusehdotus:
Porr6 Sahlberg: Palautetaan uudelleen valmisteluun uuden,
halvemman tarjouksen saamiseksi.

1 danestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
El-ehdotus: Palautetaan uudelleen valmisteluun uuden, halvemman,
tarjouksen saamiseksi.

Jaa-aanet: 3

Maria Landén, Henrik Nyholm, Maija Wirén

Ei-aanet: 5

Antti Moller, Jarmo Nieminen, Dennis Pasterstein, Porré Sahlberg,
Mikko Virkamaki

Tyhja: 0

Poissa: 1
Eija Paananen

Esittelija
osastopaallikkd
Silja Hyvarinen
Lisatiedot
Anne Tanhuanp@a, projektinjohtaja, puhelin: 310 38428
anne.tanhuanpaa(a)hel.fi
Postiosoite Kayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1500 Kasarmikatu 21 +358 9 310 1661 0201256-6 F10480001200058890
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 13 Faksi Alv.nro

rakennusvirasto@hel.fi http://www.hel.fi/hkr +358 9 310 38655 F102012566



Helsingin kaupunki Esityslista 30/2015 16 (18)
Yleisten toiden lautakunta
Ko/2
29.09.2015

2
Yleisten toiden lautakunnan lausunto ratikkaprojektin toiminnasta ja
linjaston kehittamissuunnitelmasta

HEL 2015-006499 T 08 00 02
Lausuntoehdotus

Yleisten toiden lautakunta antaa kaupunginhallitukselle seuraavan
lausunnon:

Ratikkaprojekti on poikkihallinnollinen projekti, jonka vetovastuu on
kaupunkisuunnitteluvirastolla ja projektiin osallistuvat rakennusvirasto,
Helsingin kaupungin liikkennelaitos -liikelaitos (HKL-liikelaitos) ja
Helsingin seudun liikenne (HSL). Esitetty tilannekatsaus ja
kehittamistavoitteet on laadittu tiiviissa yhteistyossa.

Esitetyt kehittamistavoitteet toteuttavat joukkoliikenteen
kehittamistavoitteita, jotka sisaltyvat Helsingin strategiaohjelmaan
vuosille 2013-2016 ja liikkumisen kehittamisohjelmaan.

Kehittamistavoitteet ja niiden toteuttamiseen tahtaavat toimenpiteet on
tarkea tyokalu raitioliikenteen kehittamiseksi seka hankkeiden
suunnitelmallisen toteutuksen varmistamiseksi koko kaupungin
alueella.

Yleisten toiden lautakunta kannattaa esitettyja kehittamistavoitteita,
joiden saavuttaminen lisaa raitioliikenteen houkuttelevuutta, parantaa
joukkoliikenteen kilpailukykya ja kustannustehokkuutta.
Raitioliikennehankkeiden toteutus tulee liittda osaksi muita kadun
likennejarjestelytoimenpiteita kuten pyoraily seka muiden kadulla
toimivien hankkeiden kanssa. Jotta raitioliikenteen verkoston
laajentaminen voidaan toteuttaa nykyisessa katuverkossa tulee katujen
peruskorjausmaararahaan tehda tasokorotus.

Erityisen hyvana raitioliikenteen kehittamistoimenpiteena lautakunta
pitaa eri hallintokuntien yhteishankkeiden sujuvan lapivientiprosessin
kehittamista ja liittdmista osaksi infrahankkeiden investointien 10-
vuotista taloussuunnittelua.

Esittelijan perustelut

Kaupunginkanslia on pyytanyt 9.10.2015 mennessa yleisten tdiden
lautakunnan lausunnon "Ratikkaprojektin tilannekatsauksesta ja
raitioliikenteen kehittamistavoitteista”.

Postiosoite Kayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1500 Kasarmikatu 21 +358 9 310 1661 0201256-6 F10480001200058890
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 13 Faksi Alv.nro

rakennusvirasto@hel.fi http://www.hel.fi/hkr +358 9 310 38655 F102012566
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Ratikkaprojekti on poikkihallinnollinen projekti, joka perustuu vuosille
2013-2016 hyvaksyttyyn strategiaohjelmaan. Projektiin osallistuvat
rakennusvirasto, kaupunkisuunnitteluvirasto, HKL-liikelaitos ja HSL.
Projektin vetovastuu on kaupunkisuunnitteluvirastolla.

Ratikkaprojektin tavoitteet ovat:

— Parantaa raitioliikenteen luotettavuutta ja kustannustehokkuutta

— Muodostaa nakemys raitioliikenteen tavoitelaajuudesta

— Luoda edellytykset raitiolikenteen laajentamiselle ja
kehittamiselle

Raitioliikenteen houkuttelevuuteen tahtaavat kehittdmistavoitteet ovat
nopeus-, sujuvuus-, luotettavuus- ja hairiottomyystavoite. Merkittava
valtakunnallinen edistysaskel tavoitteiden saavuttamisessa on vireilla
oleva raitiotieliikennetta koskeva tielainsaadannon uudistus osana
Liikenne- ja viestintaministerion koko tielikennelainsdadannon
uudistamishanketta.

Kehittamistavoitteet kohdistuvat seka nykyisen raitioverkoston
kehittamiseen etta raitioverkon laajentamiseen nykyisessa
katuverkossa ja uusien asuinalueiden liittamiseen raitioliikenteen
palvelualueeseen. Hankkeiden priorisoinnissa, suunnittelussa ja
toteutuksessa tulee sovittaa yhteen muut liikennejarjestelytoimenpiteet
kuten pyorailyn tavoiteverkon laajentamiseen liittyvat hankkeet seka
muiden kadulla toimijoiden hankkeet aikatauluineen.

Raitiotielinjaston ja pysakkiverkoston kehittamiseen liittyy suuri tarve
asukasvuorovaikutukselle, joka tulee hoitaa ennen varsinaisen
katusuunnitelman laadinnan kaynnistamista, jotta katurakentaminen
paasee kaynnistymaan suunnitellussa aikataulussa.

Nykyisessa katuverkossa liikkennejarjestelman muutos pakottaa
priorisoimaan eri liikennemuotoja, koska katutilaan erityisesti
kantakaupungin alueella halutaan lisata autoilun ja jalankulun rinnalle
pyorailya ja raitioliikennetta varten omat vaylat. Rajallinen katutila
asettaa haasteita eri likennemuotojen yhdistelemiselle.

Raitiotieverkoston kehittamisen investoinnit ratatekniikan osalta
sisaltyvat investointiraamin ulkopuolisen HKL-liikelaitoksen
investointeihin, mutta kadun poikkileikkauksen muutoskustannukset
kohdistuvat rakennusvirastolle katujen peruskorjausinvestointeihin.
Katujen peruskorjausmaararahan niukkuuden vuoksi on tarkeaa jo
mahdollisimman varhaisessa vaiheessa arvioida eri virastoille
kohdentuvat reaaliset kustannukset, jotta ne voidaan ottaa riittavasti
huomioon talouden suunnittelussa. Hankehallintaa varten on kehitetty
hankekorttimenettely, joka sisaltda myos alustavat kustannukset.

Postiosoite

PL 1500

00099 HELSINGIN KAUPUNKI
rakennusvirasto@hel. fi

Kayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro

Kasarmikatu 21 +358 9 310 1661 0201256-6 F10480001200058890
Helsinki 13 Faksi Alv.nro
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Tahan mennessa tehdyt toimenpiteet ovat jo edistaneet eri osapuolten
kasitysta raitiotiehankkeista ja niiden liittymisesta muihin
investointiprosesseihin. Rakennusviraston resursointi ratikkaprojektiin
osallistumiseen on osa muuta investointitoimintaa niin ohjelmoinnin,
suunnittelun kuin rakentamisenkin osalta.

Esittelija

osastopaallikkd

Silja Hyvarinen
Lisatiedot

Helena Strom, projektinjohtaja, puhelin: 310 38571

helena.strom(a)hel.fi

Liitteet

1 Kslk 9.6.2015 § 188 Ratikkaprojektin tilannekatsaus ja raitioliikenteen

kehittamistavoitteet

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai taytantoonpano
Otteet

Ote Otteen liitteet

Kaupunginhallitus Muutoksenhakukielto, valmistelu tai

taytantéonpano

Postiosoite Kayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
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00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 13 Faksi Alv.nro
rakennusvirasto@hel.fi http://www.hel.filhkr +358 9 310 38655 FI02012566



