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Rakennusvirasto, Kuusmiehentien liikennejarjestelyt,
rakennusurakan lisa- ja muutostyovarauksen korottaminen

HEL 2014-002468 T 02 08 03 00
Paatosehdotus

Yleisten toiden lautakunta paattaa oikeuttaa HKR-Rakennuttajan
rakennuttamistoimisto 2:n kayttamaan Kuusmiehentien
likennejarjestelyt rakennusurakan tdiden lisa- ja muutostoihin yleisten
téiden lautakunnan 16.6.2014 § 235 tekeman paatoksen lisaksi
arvonlisaverottomana 60 000 euroa, eli urakassa yhteensa
arvonlisaverottomana 400 000 euroa.

Esittelijan perustelut

Kuusmiehentie liikennejarjestelyt rakennusurakka valmistui aikataulun
mukaisesti runkolinja 560:n avajaisiin elokuussa 2015. Tyad liittyy ja
rajautuu "Jokeri 2” -tunneliin, Paloheinan ulkoilumajaan seka Paloheina
Golfin pysakdintialueeseen. Urakka on yksi osuus runkolinjasta 560, ja
se rakennettiin Helsingin kaupungin liikennelaitoksen kayttoon
osoitetuilla investointimaararahoilla.

Urakan loppuselvitys on urakoitsijan esittamien vaateiden ja
rakennuttajan tekemien tarkastuslaskelmien perusteella edennyt siihen
pisteeseen, etta valmius lopputilityksen hyvaksymiseen on olemassa.
Lopputilityksen mukaisesti urakan lisa- ja muutostyot tulevat olemaan
yhteensa arvonlisaverottomina n. 385 000 euroa.

Urakassa teetettiin yksi suoranainen lisatyo, joka koski
likennevalotoita; yhteensa 175 000 euroa. Tama lisatyo ei kasvattanut
hankkeen kustannuksia ja se teetettiin aikataulullisista ja
yhteensovituksellisista syista YIT:II4.

Muutostoista suurin yksittdinen on saven ylijadmamassojen ajoreitin
muutoksesta syntynyt lisakustannus 140 000 euroa. Stabiloitu savi ei
kelvannut alkuperaiseen sijoituspaikkaan, vaan sille piti etsia uusi
kohde.

Urakan sidotuista massoista saatiin 87 000 euron hyvitys.

Operaattoreiden putkitus- ja kaivomuutokset olivat 34 000 euroa ja
vihertoiden lisaykset niin, etta kaikki liittymarakenteet Paloheinan
likuntarakenteisiin saatiin kaupunkikuvallisesti tyydyttavaan kuntoon 43

000 euroa.
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Loppuosuus n. 80 000 euroa koostuu suunnitelmien muutoksista ja
tarkentumisista.

Korotusesityksessa on lisaksi otettu huomioon jo tiedossa olevat
muutokset liikenteenohjaukseen.
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