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Yleisten toiden lautakunta
Rt/1
29.09.2015

§ 419
Rakennusvirasto, Kuusmiehentien liikennejarjestelyt,
rakennusurakan lisa- ja muutostyovarauksen korottaminen

HEL 2014-002468 T 02 08 03 00

Paatos
Yleisten toiden lautakunta paatti oikeuttaa HKR-Rakennuttajan
rakennuttamistoimisto 2:n kayttamaan Kuusmiehentien
likennejarjestelyt rakennusurakan tdiden lisa- ja muutostoihin yleisten
téiden lautakunnan 16.6.2014 § 235 tekeman paatoksen lisaksi
arvonlisaverottomana 60 000 euroa, eli urakassa yhteensa
arvonlisaverottomana 400 000 euroa.
Esittelija
tulosryhman johtaja
Jukka Forsman
Lisatiedot
Erkki Nurmi, toimistopaallikkd, puhelin: 310 38306
erkki.nurmi(a)hel.fi
Muutoksenhaku
Muutoksenhaku hankintapaatokseen, yleisten tdiden lautakunta
Otteet
Ote Otteen liitteet
Tarjoaja Muutoksenhaku
hankintapaatokseen, yleisten
toiden lautakunta
HKR-Rakennuttaja
Rakennuttamistoimisto 2
Paiatosehdotus

Paatos on ehdotuksen mukainen.
Esittelijan perustelut

Kuusmiehentie liikennejarjestelyt rakennusurakka valmistui aikataulun
mukaisesti runkolinja 560:n avajaisiin elokuussa 2015. Tyo liittyy ja
rajautuu "Jokeri 2” -tunneliin, Paloheinan ulkoilumajaan seka Paloheina
Golfin pysakdintialueeseen. Urakka on yksi osuus runkolinjasta 560, ja
se rakennettiin Helsingin kaupungin liikennelaitoksen kayttoon
osoitetuilla investointimaararahoilla.
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Esittelija

Lisatiedot

Otteet

Paatoshistoria

Urakan loppuselvitys on urakoitsijan esittamien vaateiden ja
rakennuttajan tekemien tarkastuslaskelmien perusteella edennyt siihen
pisteeseen, etta valmius lopputilityksen hyvaksymiseen on olemassa.
Lopputilityksen mukaisesti urakan lisa- ja muutostyoét tulevat olemaan
yhteensa arvonlisaverottomina n. 385 000 euroa.

Urakassa teetettiin yksi suoranainen lisatyo, joka koski
likennevalotoita; yhteensa 175 000 euroa. Tama lisatyo ei kasvattanut
hankkeen kustannuksia ja se teetettiin aikataulullisista ja
yhteensovituksellisista syista YIT:lla.

Muutostoista suurin yksittainen on saven ylijaamamassojen ajoreitin
muutoksesta syntynyt lisakustannus 140 000 euroa. Stabiloitu savi ei
kelvannut alkuperaiseen sijoituspaikkaan, vaan sille piti etsia uusi
kohde.

Urakan sidotuista massoista saatiin 87 000 euron hyvitys.

Operaattoreiden putkitus- ja kaivomuutokset olivat 34 000 euroa ja
vihertoiden lisaykset niin, etta kaikki liittymarakenteet Paloheinan
likuntarakenteisiin saatiin kaupunkikuvallisesti tyydyttavaan kuntoon 43
000 euroa.

Loppuosuus n. 80 000 euroa koostuu suunnitelmien muutoksista ja
tarkentumisista.

Korotusesityksessa on lisaksi otettu huomioon jo tiedossa olevat
muutokset liikenteenohjaukseen.

tulosryhman johtaja
Jukka Forsman

Erkki Nurmi, toimistopaallikkd, puhelin: 310 38306
erkki.nurmi(a)hel fi

Ote Otteen liitteet

Tarjoaja Muutoksenhaku
hankintapaatokseen, yleisten
toiden lautakunta

HKR-Rakennuttaja

Rakennuttamistoimisto 2

Postiosoite

PL 1540

00099 HELSINGIN KAUPUNKI
rakennusvirasto@hel. fi
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Rt/1
29.09.2015

Yleisten toiden lautakunta 10.06.2014 § 235
HEL 2014-002468 T 02 08 03 00

R-03414
Paatos

Yleisten toiden lautakunta paatti oikeuttaa HKR-Rakennuttajan
tekemaan urakkasopimuksen Kuusmiehentien liikennejarjestelyt,
rakennusurakan toista hinnaltaan halvimman tarjouksen antaneen YIT
Rakennus Oy:n kanssa 3 448 000,00 euron arvonlisdverottomasta
kokonaishinnasta ja oikeuttaa HKR-Rakennuttajan
rakennuttamistoimisto 2:n kayttdmaan urakassa mahdollisesti
esiintyviin muutostdihin seka urakkasopimuksen perusteella
mahdollisesti syntyviin muihin lisdvelvoitteisiin arvonlisaverottomana
enintaan 340 000,00 euroa.

Esittelija
tulosryhman johtaja
Olavi Tikka

Lisatiedot
Olavi Tikka, tulosryhman johtaja, puhelin: 310 38805
olavi.tikka(a)hel fi
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