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Helsingin kaupunki Poytakirja 32/2015
Yleisten toiden lautakunta

13.10.2015

§ Asia

433 Ki/1 Kokouksen laillisuuden ja paatdsvaltaisuuden toteaminen seka
poytakirjan tarkastajien valinta

434 Ki/2 Taman kokouksen paatosten taytantdonpano

435 Ki/3 lImoitusasiat

436 Ki/4 Lautakunnan alaisten viranhaltijoiden paatosten seuranta

437 Ki/5 Rakennusviraston seurantaraportti ja talousarvion toteutumisennuste
3/2015

438 Rt/1 Tohryjen ja luvattomien ilmoitusten poisto seka pintojen suojaus,
palveluntuottajien valinta alkuperaisen sopimuskauden 1.1.2015 -
31.12.2016 jaljella olevaksi ajaksi, 1 100 000 euroa (alv 0 %)
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Yleisten toiden lautakunta

Ki/1
13.10.2015

§ 433

Kokouksen laillisuuden ja paatosvaltaisuuden toteaminen seka
poytakirjan tarkastajien valinta

Paatos
Yleisten toiden lautakunta paatti todeta kokouksen laillisesti koolle
kutsutuksi ja paatosvaltaiseksi.
Samalla yleisten téiden lautakunta paatti valita poytakirjantarkastajiksi
jasenet Landén ja Pasterstein seka varatarkastajiksi jasenet Nyholm ja
Rquibi.
Esittelija
kaupungininsinori
Raimo K Saarinen
Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai taytantdonpano
Paatosehdotus
Paatds on ehdotuksen mukainen.
Esittelija
kaupungininsinddri
Raimo K Saarinen
Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai taytantdonpano
Postiosoite Kayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
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Yleisten toiden lautakunta

Ki/2
13.10.2015

§ 434
Taman kokouksen paatosten taytantoonpano
Paatos
Yleisten toiden lautakunta paatti, ettd taman kokouksen paatokset
voidaan panna taytantdoon ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei
erikseen toisin ole paatetty tai myohemmin paateta.
Esittelija
kaupungininsindori
Raimo K Saarinen
Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai taytantoonpano
Paatosehdotus
Paatos on ehdotuksen mukainen.
Esittelija
kaupungininsindori
Raimo K Saarinen
Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai taytantoonpano
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Yleisten toiden lautakunta

Ki/3
13.10.2015

§ 435
limoitusasiat
Paatos

Yleisten toiden lautakunta paatti merkita tiedoksi.
Esittelija

kaupungininsindori

Raimo K Saarinen
Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai taytantoonpano
Paatosehdotus

Paatos on ehdotuksen mukainen.
Esittelijan perustelut
Kaupunginvaltuusto (Kvsto)
Kvsto 23.9.2015 § 223 Kaj/10

Kulosaaren korttelitalon ja sen ympariston asemakaavan muuttaminen
(nro 12285)

HEL 2013-010540 T 10 03 03

Linkki poytakirjaan

Kaupunginhallitus (Khs)
Khs 5.10.2015 Ryj/1

Kaupungin viranomaisten paatosten seuraaminen

Kaupunginhallitus paattaa, ettei se ota seuraavien viranomaisten
viikolla 40 tekemia paatoksia kasiteltavakseen:

yleisten téiden lautakunta 29.9.2015

Paatostiedote nro 34

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistotointa johtava apulaiskaupunginjohtaja (Kaj)

Kaj 29.9.2015 § 54

Postiosoite Kayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1500 Kasarmikatu 21 +358 9 310 1661 0201256-6 F10480001200058890
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 13 Faksi Alvnro

rakennusvirasto@hel.fi http://www.hel.fi/hkr +358 9 310 38655 F102012566


http://www.hel.fi/www/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/kaupunginvaltuusto/esityslistat/asiakirja?year=2015&ls=11&doc=Kanslia_2015-09-23_Kvsto_14_Pk
http://www.hel.fi/www/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/kaupunginvaltuusto/esityslistat/asiakirja?year=2015&ls=11&doc=Kanslia_2015-09-23_Kvsto_14_Pk
http://www.hel.fi/www/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/kaupunginvaltuusto/esityslistat/asiakirja?year=2015&ls=11&doc=Kanslia_2015-09-23_Kvsto_14_Pk
http://www.hel.fi/static/public/hela/Kaupunginhallitus/Suomi/Paatostiedote/2015/Kanslia_2015-10-05_Khs_34_Pt/index.html
http://www.hel.fi/static/public/hela/Kaupunginhallitus/Suomi/Paatostiedote/2015/Kanslia_2015-10-05_Khs_34_Pt/index.html
http://www.hel.fi/static/public/hela/Kaupunginhallitus/Suomi/Paatostiedote/2015/Kanslia_2015-10-05_Khs_34_Pt/index.html
http://www.hel.fi/static/public/hela/Kaupunginhallitus/Suomi/Paatostiedote/2015/Kanslia_2015-10-05_Khs_34_Pt/index.html
http://www.hel.fi/static/public/hela/Kaupunginhallitus/Suomi/Paatostiedote/2015/Kanslia_2015-10-05_Khs_34_Pt/index.html

Helsingin kaupunki Poytakirja 32/2015 4 (26)

\:// Yleisten toiden lautakunta
C Ki/3

13.10.2015

Kaupunginvaltuuston paatos 29.5.2013, Helsingin hallinto-oikeuden
paatds 26.6.2014 ja korkeimman hallinto-oikeuden paatds 17.9.2015
asemakaava-asiassa (piirustus nro 12174, Sérnainen, Verokampus)

HEL 2011-001236 T 10 03 03

Linkki poytakirjaan

Esittelija
kaupungininsindori
Raimo K Saarinen
Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai taytantoonpano
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Ki/4
13.10.2015

§ 436
Lautakunnan alaisten viranhaltijoiden paatosten seuranta
Paatos
Yleisten toiden lautakunta paatti, ettd rakennusviraston viranhaltijoiden
paatoksia ajalta 1.—7.10.2015 ei oteta lautakunnan kasiteltavaksi.
Kaupungininsinoori 7.10.2015 § 32 osa 24
Katu- ja puisto-osasto
Investointitoimisto, toimistopaallikkdé KIT 5.10.2015 § 13 osa 9
Yllapitotoimisto, toimistopaallikkd KYT 5.10.2015 § 23 osa 15
Palveluosasto
Alueidenkayttd, toimistopaallikkd PAK 6.10.2015 §:t475-477 osa 76
HKR-Rakennuttaja
Tulosryhman johtaja 7.10.2015 § 17 osa 11
Rakennuttamistoimisto 3, toimistopaallikké RAT 3 7.10.2015 §:t 10-11
osa 8
Esittelija
kaupungininsinori
Raimo K Saarinen
Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai taytantdonpano
Paatosehdotus
Paatos on ehdotuksen mukainen.
Esittelija
kaupungininsinori
Raimo K Saarinen
Oheismateriaali
1 Kaupungininsinddri viranhaltijan poytakirja 07.10.2015/24
2 Toimistopaallikké KIT viranhaltijan poytékirja 05.10.2015/09
3 Toimistopaallikkd KYT viranhaltijan poytakirja 05.10.2015/15
4 Toimistopaallikké PAK viranhaltijan pdytakirja 06.10.2015/76
5 Tulosryhman johtaja viranhaltijan pdytakirja 07.10.2015/11
6 Toimistopaallikkd RAT 3 viranhaltijan poytakirja 07.10.2015/08
Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai taytantdonpano
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PL 1500 Kasarmikatu 21 +358 9 310 1661 0201256-6  F10480001200058890
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 13 Faksi Alvnro
rakennusvirasto@hel. fi http://www.hel.fi’/hkr +358 9 310 38655 F102012566



Helsingin kaupunki Poytakirja 32/2015 6 (26)
Yleisten toiden lautakunta
Ki/5
13.10.2015

§ 437
Rakennusviraston seurantaraportti ja talousarvion
toteutumisennuste 3/2015

HEL 2015-001568 T 02 02 01

Paatos
Yleisten toiden lautakunta paatti merkita seurantaraportin ja
toteutumisennusteen 3/2015 tiedoksi.
Esittelija
kaupungininsindori
Raimo K Saarinen
Lisatiedot
Tarja Nieminen, vs. talouspaallikkd, puhelin
tarja.nieminen(a)hel.fi
Liitteet
1 Kayttotalous
2 Investoinnit
3 Sitovat toiminnalliset tavoitteet ja muut tavoitteet
Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai taytantéonpano
Otteet
Ote Otteen liitteet
Talous- ja suunnitteluosasto Muutoksenhakukielto, valmistelu tai
taytantdonpano
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Hallinto-osasto
Paatosehdotus

Paatos on ehdotuksen mukainen.
Esittelijan perustelut

Rakennusvirasto on laatinut vuoden 2015 talousarvion
noudattamisohjeen ja kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosaston
ohjeen mukaisesti talousarvion osavuosiraportin 1.1. — 30.9.2015 ja
talousarvion toteutumisennusteen koko vuodelta. Ennuste sisaltaa
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Ki/5
13.10.2015

Kayttotalous (liite 1)

my0s sitovien toiminnallisten tavoitteiden ja muiden tavoitteiden
toteutumisennusteen.

Osavuosiraportti ja toteutumisennuste laaditaan nelja kertaa vuodessa.
Laadittu ennuste on kolmas vuodelta 2015 ja perustuu toteutuneeseen
tilanteeseen 30.9.2015.

Talousarvion noudattamisohjeen mukaan virastojen tulee saattaa
talousarvion toteutumisennuste lautakunnalle tiedoksi. Lautakunnan on
lahetettava asiasta poytakirjanote, josta kay ilmi, mihin toimenpiteisiin
se on paattanyt ennusteen johdosta ryhtya.

Kayttotalouden toteutumisennuste on laadittu toteutuneiden tulojen ja
menojen seka tehtyjen tilausten, sitoumusten ja sopimusten
perusteella. Toteutumisennuste on laadittu yhdistelmana koko
virastosta seka erikseen kustakin talousarviokohdasta.

Talousarvion toteutumisennusteen ensisijainen vertailuperusta on
lautakunnan vuodeksi 2015 vahvistama toimintasuunnitelma ja
tulosbudjetti.

Rakennusviraston kokonaistulojen ennuste on 2,2 milj. euroa
talousarviota pienempi. Kokonaismenojen ennuste alittaa talousarvion
2,3 milj. eurolla. Poistojen ennustetaan toteutuvan talousarvion
suuruisina.

Bruttoyksikot

Bruttoyksikot eli katu- ja puisto-osasto, arkkitehtuuriosasto,
palveluosasto ja hallinto-osasto ovat samassa talousarviokohdassa
nimelta 'Katu- ja viheralueiden yllapito’. Bruttoyksikoiden toiminta
rahoitetaan paaosin verovaroilla. Talousarvion sitovuustaso on menot
yhteensa.

Katu- ja puisto-osaston tuloennuste on 1,7 milj. euroa talousarviota
pienempi. Osaston tarkein tulonlahde on kiinteistoiltéd kaupungille
otettujen hoitovastuiden (jalkakaytavien talvihoito ja katu-alueen
puhtaanapito) laskutus, yhteensa 6,3 milj. euroa. Katujen
hoitomaksuista jaa toteutumatta 1,1 milj. euroa.
Kokonaisvastuuhoitoalueen laajentumisen kaynnistyminen uusille
alueille siirtyi alkuvuodesta syksyyn, koska talvihoidon yllapitovastuita
ei voida siirtaa yksityiselta urakoitsijalta Staralle kesken talvikauden.

Katu- ja puisto-osaston kayttdmenojen ennuste alittaa talousarvion 0,3
milj. eurolla. Menosaastot kertyvat ulkovalaistustoimiston toiminnasta
seka osaston palkkamenoista.

Postiosoite
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Ki/5
13.10.2015

Palveluosaston tuloennuste on 1,5 milj. euroa talousarviota suurempi.
Pysakointitunnustulojen kasvuun on vaikuttanut vuoden alussa noussut
asukaspysakaintitunnuksen hinta. Ajoneuvojen siirtokorvausten
maarassa nakynee tapahtumien maaran kasvu Helsingissa. Yksi syy
seka pysakointimaksutulojen kasvuun etta pysakointivirhemaksujen
pienenemiseen voi olla pysakaointikulttuurin muutos, johon osaltaan
lienee vaikuttanut vuoden 2012 pysakadintivirhemaksun korotus.
Kaivuumaksutulojen jdaminen talousarviosta johtuu siita, etta lupia on
haettu arvioitua vahemman. Maanvuokratulojen kasvuun vaikuttaa
terassien vuokrien nousu seka lisdantyneet tapahtumat.

Palveluosaston kayttomenojen ennuste alittaa talousarvion 0,4 mil;j.
euroa. Menojen alittuminen johtuu henkiloston rekrytointien
viivastymisesta.

Arkkitehtuuriosaston tulo- ja menoennuste toteutuvat talousarvion
mukaisina. Osastolta siirrettiin tietohallintopalveluiden keskittamisen
vuoksi menoja hallinto-osastolle ja vakanssin siirron myota siirrettiin
hallinto-osastolta palkka-ja sivukuluja osastolle.

Nettoyksikko

Investoinnit (liite 2)

Talousarviokohdan HKR-Rakennuttaja tuloennuste on 1,8 milj. euroa
talousarviota pienempi seka menoennuste 1,7 milj. euroa talousarviota
pienempi. Vuoden 2015 tulot jaavat selkeasti budjetoidusta. Syyna
tahan on tilakeskuksen HKR-Rakennuttajalta tilaamien
rakennuttamistoimeksiantojen merkittava vahentyminen seka
tilahankkeiden koon pienentyminen. Samaan aikaan tilakeskus on
iimeisesti lisannyt ulkopuolisten rakennuttajakonsulttien kayttdéa
voimassa olevasta rakennuttamista koskevasta kaupunginhallituksen
pysyvaispaatdksesta (Khs 12.1.1998 49 §) huolimatta (talousarvion
noudattamisohjeet 2015).

Edelld mainituista syista HKR-Rakennuttaja on taloutensa
tasapainottamiseksi ollut pakotettu pidattaytymaan etenkin
tilahankkeiden rakennuttajavakanssien tayttamisesta. Muidenkin
menojen osalta tavoitellaan saastoja. Rekrytointeja jatketaan vain
akuuttiin tarpeeseen huomioiden tyokanta ja kriittisten resurssien
elakoityminen.

Talousarviokohdan talousarvion sitovuustaso on toimintakate, mika on
osoittautunut haasteelliseksi. Tilakeskuksen hankkeiden aloitukset ovat
siirtyneet myohaisemmaksi, mika on aiheuttanut tilahankkeiden
projektihenkildstolle tyhjakayntia. Muun muassa tdman vuoksi ennuste
on 0,1 milj. euroa negatiivinen.
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Investointimenojen toteutumisennuste on laadittu toteutuneiden,
sidottujen ja tiedossa olevien urakkahintojen perusteella.

Talousarviossa osa investointien maararahoista on osoitettu kaupungin
hallituksen kayttoon. Rakennusvirasto hakee kaupunginhallitukselta
talousarviokohdille osoitettuja maararajoja todellisen rahoitustarpeen
perusteella. Kevaalla haetut maararahat on myonnetty
rakennusviraston kayttoon 8.6. ja 15.6. annetuilla paatoksilla. Loput
maararahat rakennusvirasto on anonut nyt syksylla.

8 03 Katurakentaminen

Katurakentamisen investointimaararahojen kayttdéennuste on noin 70,4
% eli 107,0 milj. euroa. Sitovista talousarviokohdista on tassa
vaiheessa ylittymassa talousarviokohdan 8 03 08 Uudisrakentamisen
maararaha suurpiirien taydennysrakentamisen ja ranta-alueiden
kunnostuksen osalta.

Ylitys on katettavissa esim. alakohdasta 8 03 30 Projektialueiden
kadut. Ylitystarpeet tarkentuvat seuraavassa ennusteessa.

Ylitysvaraumana on ulkovalaistuksen LED-hankkeen toimeenpano,
joka paatettiin kaupunginhallituksessa 7.4.2015 vaihtoehdon 1
mukaisesti (halvin vaihtoehto), jolloin vuosikustannus olisi 4,3 mil].
euroa. Hanke on kaynnistynyt ja ensimmaisen vuoden kustannukset
jaavat alle 1,0 milj. euroon, joten ylitystarvetta ei ole talousarvion
alakohtaan 8 03 09 Perusparantaminen ja liikkennejarjestelyt.

Merkittavimmat poikkeamat ovat Uudisrakentamisen alakohdassa
suurpiirien, meluesteiden ja ranta-alueiden kunnostuksen osalta,
Peruskorjaus ja liikkennejarjestelyn alakohdassa katujen peruskorjaus,
siltojen peruskorjaus seka jalankulun ja pyorailyn vaylissa,
Yhteishankkeissa liikenneviraston kanssa, Liityntapysakointipaikoissa
ja Projektialueiden kaduissa. Muissa kohteissa poikkeamat ovat pienia
kunkin talousarviokohdan sisaisia poikkeamia.

8 03 08 Uudisrakentaminen

Uudisrakentamisen osalta suurpiirien tdydennysrakentamiseen varattu
maararaha ylittyy, koska asuntotuotannon edellyttamia kohteita
joudutaan toteuttamaan suunniteltua laajemmin mm. pohjoisessa
suurpiirissa Viskaalinpolun ja Pakilanpuiston alueella. Itaisessa
suurpiirissa vastaavia kohteita ovat Tankovainion alue ja Aurinkolahden
kahvikortteleissa ja Uutelan kanavan varren katujen viimeistelyssa.
Toimitilakohteista itaisessa suurpiirissa City-Marketin laajennuksen
kaynnistyminen edellyttda suunniteltua laajempaa toteutusta
Gotlanninkadulla. Ranta-alueiden kunnostukseen varattu maararaha
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ylittyy, koska mm. Vartiokylanlahden tulvasuojauskohteena vuonna
2014 kaynnistetty urakka on siina vaiheessa, etta on jarkevaa jatkaa
nyt kdynnissa oleva tyovaihe yhtajaksoisesti loppuun saakka. Urakka
jatkuu vuoteen 2017 saakka.

8 03 09 Perusparantaminen ja liikennejarjestelyt

Katujen peruskorjaukseen varattu maararaha alittuu hankkeiden
kaynnistamisen viivastymisen vuoksi. Siltojen peruskorjaukseen varattu
maararaha alittuu hankkeiden kaynnistamisen viivastymisen vuoksi.

8 03 10 Yhteishankkeet liikenneviraston kanssa

Keha | / Kivikontien eritasoliittyman rakentamisen 2. vaihe etenee
ripeasti ja urakka valmistuu vuonna 2016. Muita keha I:n
yhteishankkeita liikenneviraston kanssa (Espoon raja -Vihdintie ja

Hameenlinnanvaylan eritasoliittyma) koskeva toteutussopimus on
menossa valtuustoon loppusyksysta ja sen jalkeen liikennevirasto
kilpailuttaa kohteet. Maararahatarve siirtyy vuoteen 2016.

Vihdintien rakentamiseen varattu maararaha on alittumassa ja paaosin
siirtyy vuoteen 2016, koska Uudenmaan Ely-keskuksella on hankkeen
urakkakilpailutus vasta kaynnissa.

Tuusulanvaylalla Yhdyskunnantien pysakkien rakentamiseen varattu
maararaha siirtyy ainakin vuoteen 2016, koska valtio ei viela ole tehnyt
rahoituspaatdsta hankkeesta.

Porvoonvaylan meluntorjuntaan Jakomaen kohdalla varattu maararaha
on alittumassa ja paaosin siirtymassa vuodelle 2016, koska hanke
kaynnistyy vasta loppusyksysta tiesuunnitelman tultua hyvaksytyksi
kesakuussa 2015.

Tiehankkeiden suunnitteluun varattu maararaha on alittumassa, koska
yhteishankkeiden suunnittelun kaynnistaminen on viivastynyt.

8 03 20 Liityntapysakointipaikat

Liityntapysakaintipaikkoihin varattu maararaha alittuu, koska Pohjois-
Haagan aseman liityntapysakointialueen muutos on vasta
katusuunnitteluvaiheessa vuonna 2015.

8 03 30 Projektialueiden kadut:

Kalasatama

Kalasatamaan varattu maararaha alittuu Kalasataman keskuksen
rakentamisen viivastymisen vuoksi eika katurakentaminen ei ole voinut
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edeta suunnitellulla volyymilla. Nyt keskuksen rakentaminen on
kaynnissa. Myds asuntorakentaminen on ollut oletettua hitaampaa.

Kruunuvuorenranta

Pasila

Itavayla/Linnanrakentajantien hankkeeseen varattu maararaha alittuu,
koska Suunnittelijankadunsillan rakentaminen siirtyy voimalinjan (110
kV) siirron viivastymisen vuoksi. Suunnittelijankadun-sillan
rakentamisen edellyttaman tukimuurin rakentaminen Itavaylan
alentamiseksi on kaynnistynyt erillisen urakkana Operaattorinkadun ja
[ta-vaylan valiin.

Kruunusiltoihin varattu maararaha ylittyy, koska hankkeen
toteuttamisen edellyttamat erilaiset selvitystyot ja vesilupahakemuksen
laadinta ovat tyon alla. Myds katu- ja siltasuunnittelun kdynnistamiseen
varaudutaan loppuvuodesta.

Keski-Pasilaan varattu maararaha alittuu, koska katu-urakkakohteista
osa ajoittuu vuoden 2016 puolelle mm. Pasilankatu ja Teollisuuskatu.
Veturitien suunnittelu on kaynnissa ja urakka kaynnistyy vuoden 2016
puolella. Muissa kohteissa poikkeamat ovat pienia.

8 06 Puistorakentaminen

Puistorakentamiseen on talousarviossa osoitettu 10,6 milj. euroa ja
lisdksi kaupunginvaltuusto on myontanyt ylitysoikeutta vuodelta 2014
kayttamatta jaaneista maara-rahoista yhteensa 3,4 milj. euroa.
Yhteensa puistorakentamiseen on kaytettavissa 14,0 milj. euroa.
Talousarviomaararahasta on osoitettu 4,9 milj. euroa rakennusviraston
kayttédon (Uudet puistot ja puistojen peruskorjaus) ja 5,7 milj. euroa
kaupunginhallituksen kayttddn (Projektialueiden puistot).
Rakennusvirasto hakee hankekohtaisesti kaupunginhallitukselta
maararahat hankkeiden etenemisen mukaan. Kaupunginhallitus on
myontanyt 8.6.2015 § 612 talousarvion alakohdan Projektialueiden
puistot yhteensa 4,9 milj. euroa rakennusviraston kayttoon.

Puistorakentamisen investointimaararahojen kayttdennuste on 81,9 %
eli 11,5 milj. euroa.

Yksikaan sitovista talousarviokohdista ei ole ylittymassa, kun
huomioidaan kaupunginvaltuuston mydntamat ylitysoikeudet.

8 06 30 Projektialueiden puistot:

Kamppi-Tédlonlahti alueen puistot
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Kamppi-Toodlonlahden puistojen rakentamiseen osoitettu maararaha
alittuu, koska kaynnissa olevaToolonlahdenpuiston rakentamisurakka
valmistuu vuoden 2016 puolella.

Jatkasaaren puistot

Jatkasaaren puistojen rakentamiseen osoitettu maararaha alittuu,
koska puistorakentaminen on edennyt vain Selkdmerenpuistossa ja
Hyvantoivonpuisto on viela suunnitteluvaiheessa.

Kalasataman puistot

Kalasataman puistojen rakentamiseen varattu maararaha alittuu, koska
Kalasatamanpuiston eteldosan alueella on tehty esirakentamistoita
kuten pilaantuneiden maiden kunnostustoita ja purettu
satamatoiminnan aikaisia kunnallisteknisia rakenteita. Puiston
rakentaminen kaynnistyy loppuvuodesta ja jatkuu vuonna 2016.

Esirakentaminen

Esirakentamiseen kaytettaneen kuluvana vuonna 33,3 milj. euroa,
tahan mennessa myodnnetyn maararahan ollessa 14,5 milj. euroa.

Lahiorahastohankkeet

Lahiorahastohankkeiden toteuttamiseen on myonnetty yhteensa 7,6
miljoonaa euroa, josta ennustetaan kuluvan vuoden aikana kaytettavan
1,6 miljoonaa euroa.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet ja muut tavoitteet (liite 3)

Kaupunginvaltuuston asettamat sitovat toiminnalliset tavoitteet
koskevat katu- ja puistorakentamisessa muodostuvine maa-ainesten
hyotykayttoa, liikenteen ja liikkumisen toimivuuden parantamista
talviolosuhteissa, kaivutoiden haittojen vahentamista, kattavan
viheralueohjelman laatimista, energiasaastoa seka katupdlyn raja-
arvojen noudattamista. Sitovien toiminnallisten tavoitteiden arvioidaan
toteutuvan.

Muut kuin sitovat tavoitteet ovat maarallisia suoritteita ja tunnuslukuja,
jotka kuvaavat viraston katu- ja vihertoimen, pysakoinninvalvonnan
seka rakentamisen laajuutta.

Yhteenveto

Rakennusviraston kokonaistulojen ennuste on 4,0 milj. euroa
talousarviota pienempi. Kokonais-menojen ennuste alittaa talousarvion
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2,3 milj. eurolla. Poistojen ennustetaan toteutuvan lahes talousarvion
suuruisina.

Sitovien toiminnallisten tavoitteiden arvioidaan toteutuvan.

Esittelija
kaupungininsindori
Raimo K Saarinen
Lisatiedot
Tarja Nieminen, vs. talouspaallikkd, puhelin
tarja.nieminen(a)hel fi
Liitteet
1 Kayttotalous
2 Investoinnit
3 Sitovat toiminnalliset tavoitteet ja muut tavoitteet
Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai tdytantdonpano
Otteet
Ote Otteen liitteet
Talous- ja suunnitteluosasto Muutoksenhakukielto, valmistelu tai
taytantoonpano
Hallinto-osasto
Paatoshistoria
Yleisten toiden lautakunta 25.08.2015 § 351
HEL 2015-001568 T 02 02 01
Paatos
Yleisten toiden lautakunta paatti merkita seurantaraportin ja ennusteen
02/2015 tiedoksi.
11.08.2015 Ehdotuksen mukaan
Esittelija
kaupungininsindori
Raimo K Saarinen
Lisatiedot
Tarja Nieminen, vs. talouspaallikkd, puhelin
tarja.nieminen(a)hel.fi
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§ 438

Tohryjen ja luvattomien ilmoitusten poisto seka pintojen suojaus,
palveluntuottajien valinta alkuperaisen sopimuskauden 1.1.2015 -
31.12.2016 jaljella olevaksi ajaksi, 1 100 000 euroa (alv 0 %)

HEL 2014-008507 T 02 08 02 00
Paatos

Yleisten toiden lautakunta paatti sulkea tarjouskilpailusta PSG Turva
Oy:n, koska se ei toimittanut tarjouspyynndssa vaadittuja tarjoajan
soveltuvuutta koskevia selvityksia eika kuvausta palvelun
toteuttamisesta.

Yleisten téiden lautakunta paatti oikeuttaa HKR- Rakennuttajan
tekemaan tohryjen ja luvattomien ilmoitusten poistoon seka pintojen
suojaukseen liittyvat sopimukset alkuperaisesta sopimuskaudesta
1.1.2015-31.12.2016 jaljella olevaksi ajaksi kahden seuraavan
palveluntuottajan kanssa:

Hankinnan osa 1: DH-pesut Oy
Hankinnan osa 2: HP-Pesu Oy

Palveluntuottajan valintaperusteena on osioittain kokonaistaloudellinen
edullisuus.

Hankinnan osissa hankittavaa palvelua ei suorita sama toimittaja.
Mikali tarjoaja on hankinnan molemmissa osissa kokonaistaloudellisesti
edullisin, valitaan tarjoaja alueen 2 palveluntuottajaksi. Talléin osan 1
palveluntuottajaksi valitaan osan 1 toiseksi kokonaistaloudellisesti
edullisin tarjoaja.

Siina tapauksessa, etta kyseisen tarjoajan tarjous on hankinnan
toisessa osassa (osa 1) ainoa hyvaksyttava tarjous, valitaan tarjoaja
kummankin osan palveluntuottajaksi.

Talla paatoksella tilattavien kaikkien toimeksiantojen kattohinta
mahdollinen yhden vuoden optiokausi mukaan lukien on enintaan
yhteensa 1 100 000 euroa (ALV 0 %). Mahdollisen optiokauden
kayttdonotosta yleisten tdiden lautakunta paattaa erikseen.

Esittelija
tulosryhman johtaja
Jukka Forsman

Lisatiedot
Erkki Nurmi, toimistopaallikké, puhelin: 310 38306
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Liitteet

Muutoksenhaku

Otteet

Paatosehdotus

Esittelijan perustelut

erkki.nurmi(a)hel fi

1 Palveluntuottajan valintakaavake, 28.9.2015

2 Tarjoushintojen pisteytys, 28.9.2015

3 Tarjoajan valitseman, palvelun suorittamisesta vastaavan henkildn
kokemuksen pisteytys 28.9.2015

4 Palvelun suorittamisesta vastaavan henkildon tydkokemus 30.9.2015

Muutoksenhaku hankintapaatokseen, yleisten tdiden lautakunta

Ote Otteen liitteet

Tarjoajat Muutoksenhaku
hankintapaatokseen, yleisten
toiden lautakunta

HKR-Rakennuttaja

Rakennuttamistoimisto 2

Paatos on ehdotuksen mukainen.

Paatoksen taustaa

Yleista

Markkinaoikeus kumosi paatokselldan 14.8.2015, Nro 554/15 Helsingin
kaupungin yleisten téiden lautakunnan 11.11.2014 tekeman
hankintapaatoksen § 430 ja yleisten téiden lautakunnan 16.12.2014
tekeman hankintaoikaisupaatoksen § 499.

Markkinaoikeuden paatoksen mukaan hankintayksikon virheellinen
menettely voidaan tassa tapauksessa korjata siten, etta

hankintayksikkd arvioi uudelleen tarjoajien soveltuvuuden, vertailee
tarjoukset uudelleen ja tekee uuden perustellun hankintapaatoksen.

Helsingin kaupungin rakennusviraston HKR-Rakennuttaja / Siisti Stadi
(jaliempana Siisti Stadi) puhdistaa tohryja ja luvattomia ilmoituksia seka
suojaa pintoja Helsingin kaupungin rakennusviraston ja
yhteistyokumppaneidensa kohteista.

Vuodelle 2015 Siisti Stadilla on yhteistydsopimus téhryjen ja
luvattomien ilmoitusten poistosta seka pintojen suojauksesta
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kiinteistoviraston, Helsingin Energian, liikuntaviraston, HKL:n, HSY:n,
kaupunkisuunnitteluviraston, pelastuslaitoksen ja Elisa Oyj:n kanssa.

Tarjouskilpailun perusteella tehtavat vuosisopimukset ovat voimassa
taman hankintapaatoksen perusteella tehtavan hankintasopimuksen
allekirjoittamisesta vuoden 2016 loppuun saakka.

Tilaaja voi harkintansa mukaan paattaa suoraa hankintaa kayttaen
palvelun oston jatkamisesta alkuperaista toimitusta vastaavilla ehdoilla,
sen mukaisina kuin ne ovat voimassa sopimuskauden paattyessa
enintaan 1 vuoden ajaksi (optiokausi)

Hankintamenettely ja hankinnasta ilmoittaminen

Hankintamenettelyna kaytettiin avointa menettelya.

Hankinnasta julkaistiin ilmoitus 25.6.2014 sahkoisessa tietokannassa
www.hankintailmoitukset.fi.

Siisti Stadi on pyytanyt téhryjen ja luvattomien ilmoitusten poistosta
seka pintojen suojauksesta tarjoukset ajalle 1.1.2015 — 31.12.2016 + 1
mahdollinen optiovuosi. Ottaen huomioon markkinaoikeuskasittelyn
vuoksi kulunut aika, valittaviksi ehdotetuilta tarjoajilta on varmistettu
tarjousten olevan edelleen voimassa.

Hankittava palvelu

Hankinta koostuu kahdesta (2) erillisesta osasta, jotka molemmat
ratkaistaan erikseen:

Hankinnan osa 1

Toéhrynpoisto ja pintojen suojaus seka luvattomien ilmoitusten poisto
Helsingin kaupungin rakennusviraston ja yhteistydkumppaneiden
kohteissa, lukuun ottamatta hankittavan palvelun osan 2 aluetta (liite:
hankinnan osan 2 rajat).

Hankinnan osa 2

Palveluiden tilaaminen

Tohrynpoisto ja pintojen suojaus seka luvattomien ilmoitusten poisto
Helsingin kaupungin rakennusviraston ja yhteistydkumppaneiden
kohteissa, liitteen hankinnan osan 2 rajat osoittamalla alueella.
Tohryjen poisto normaalina arkitydaikana ja luvattomien ilmoitusten
poisto klo 16.00 - 24.00 valisena aikana.

Hankinnan molempiin osiin tilataan ty6t seuraavasti:
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Tyot tilataan kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen antaneelta
toimittajalta. Laadun painotus on 40 % ja tarjoushintojen painotus on 60
%.

Tarjoajan tarjouksessaan antamat hinnat ovat kiinteita 31.12.2015 asti.

Sen jalkeen mahdollisten hinnanmuutosten osalta noudatetaan JYSE
2009 PALVELUT kohtaa 10.9.

Optiovuoden mahdollisten hinnanmuutosten osalta noudatetaan JYSE
2009 PALVELUT kohtaa 10.9.

Tehtavissa vuosisopimuksissa rajataan tarkasti hankinnan alueellinen
jakautuminen seka todetaan tarjouspyynndssa ja tarjouksessa mainitut
ehdot seka vastuukysymyksiin ja tilausmenettelyyn liittyvat taydentavat
ehdot. Tyon toimitusaikaa ja laatua valvotaan Siisti Stadin yleis- ja
teknisella valvonnalla seka jatkuvin pistokokein.

Tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset

Tarjouspyynnossa asetettiin tarjoajille soveltuvuutta koskevat seuraavat
vaatimukset, joiden tayttyminen oli edellytyksena tarjouskilpailuun
osallistumiselle:

- Rahoitukselliseen ja taloudelliseen tilanteeseen liittyvat vaatimukset

- Tekniseen suorituskykyyn ja ammatilliseen patevyyteen liittyvat
vaatimukset.

- Kielitaitoon liittyva vaatimus
- Tarjoajan alihankkijoihin liittyvat vaatimukset

Tarjousten tarjouspyynnon mukaisuutta koskevat vaatimukset

Tarjouspyynndssa asetettiin tarjousten tarjouspyynnon mukaisuutta
koskevat vaatimukset, joiden tayttyminen oli edellytyksena tarjous-
hintakuorien avaamiselle.

- Tarjouksen muoto- ja sisaltévaatimukset
- Hankittavalle palvelulle asetettavat vaatimukset

Saadut tarjoukset
Tarjouspyyntddn vastasi maaraaikaan mennessa yhteensa 8 tarjoajaa.

1. Delete Puhdistuspalvelut Oy
2. PSG Turva Oy
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Etela-Suomen Pesuexpertit Oy
PVP Elektronics Oy

DH-pesut Oy

Lassila & Tikanoja Oyj
PR-Clean Oy

HP-Pesu Oy

N AW

Tarjoajien soveltuvuuden arvioiminen

Kaikki muut paitsi PSG Turva Oy maaraajassa ja maaramuotoisesti
tarjouksen jattaneet 7 tarjoajaa tayttavat tarjoajan soveltuvuutta

koskevat vaatimukset.

PSG Turva Oy:n tarjous tulee hylata, koska annetut selvitykset olivat

puutteelliset.

Tarjousten tarjouspyynnénmukaisuuden arvioiminen

Kaikki tarjoajien soveltuvuuden tayttaneet 7 tarjoajaa tayttavat
tarjousten tarjouspyynnénmukaisuuden vaatimukset.

Tarjousten vertailu

Ne tarjoukset, jotka tayttivat tarjoajille ja tarjouksille asetetut
vaatimukset ja selvitykset, vertailtiin tarjouspyynnossa mainituilla

seuraavilla kriteereilla ja periaatteilla:

Hankinnan molempien osien vertailuperusteena on
kokonaistaloudellinen edullisuus (ks. tarjouspyynto).

Saadut hyvaksyttavat 7 tarjousta asettuvat kokonaistaloudellisessa
edullisuusvertailussa seuraavaan keskinaiseen

paremmuusjarjestykseen:

Hankinnan osa 1

pistetta

1. HP-Pesu Oy 92,00

2. DH-pesu Oy 85,15

3. Etela-Suomen Pesuexpertit Oy 81,11

4. PVP Elektronics 67,69

5. PR Clean Oy 62,91

6. Lassila & Tikanoja Oyj 58,97

7. Delete Puhdistuspalvelut 46,65
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Hankinnan osa 2
pistetta
1. HP-Pesu Oy 86,79
2. DH-pesu Oy 84,43
3. Etela-Suomen Pesuexpertit Oy 80,41
4.  PVP Elektronics 75,68
5. PR Clean Oy 62,00
6. Lassila & Tikanoja Oyj 61,73
7. Delete Puhdistuspalvelut 51,03

Siisti Stadi on tarkastanut paatosehdotuksessa mainittujen toimittajien
viimeiset omistus-, luotto- seka viranomaistiedot ja toteaa niiden olevan
hyvaksyttavia.

tulosryhman johtaja
Jukka Forsman

Erkki Nurmi, toimistopaallikkd, puhelin: 310 38306
erkki.nurmi(a)hel.fi

1 Palveluntuottajan valintakaavake, 28.9.2015

2 Tarjoushintojen pisteytys, 28.9.2015

3 Tarjoajan valitseman, palvelun suorittamisesta vastaavan henkilén
kokemuksen pisteytys 28.9.2015

4 Palvelun suorittamisesta vastaavan henkildn tydkokemus 30.9.2015

Muutoksenhaku hankintapaatokseen, yleisten téiden lautakunta

Ote Otteen liitteet

Tarjoajat Muutoksenhaku
hankintapaatokseen, yleisten
téiden lautakunta

HKR-Rakennuttaja

Rakennuttamistoimisto 2
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Yleisten toiden lautakunta 16.12.2014 § 499
HEL 2014-008507 T 02 08 02 00
Paatos
Yleisten toiden lautakunta paatti hylata PVP Elektronics Oy:n tekeman
hankintaoikaisuvaatimuksen yleisten téiden lautakunnan paatoksesta
11.11.2014 § 430. Tarjoajan poissulkemiseen tarjouskilpailusta on ollut
hankintalain 54 §:n mukainen peruste. (Muutoksenhakukielto)
Samalla yleisten téiden lautakunta paatti muuttaa PVP Elektronics Oy:n
tarjouskilpailusta poissulkemisen perusteluita viitatun lainkohdan osalta
siten, ettd hankintalain 54 §:n 1 momentin 3 kohdan sijasta
poissulkemisen peruste on hankintalain 54 §:n 1 momentin 4 kohta.
(Muutoksenhaku hankintapaatdkseen)
11.11.2014 Ehdotuksen mukaan
Esittelija
tulosryhman johtaja
Olavi Tikka
Lisatiedot
Olavi Tikka, tulosryhman johtaja, puhelin: 310 38805
olavi.tikka(a)hel fi
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Poytakirjan 433, 434, 435, 436 ja 437 §:t.

Tahan paatdkseen ei saa hakea muutosta, koska paatos koskee asian
valmistelua tai taytantéonpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §

2
MUUTOKSENHAKU HANKINTAPAATOKSEEN

Poytakirjan 438 §.

Tahan paatdkseen tyytymaton asianosainen voi hakea paatokseen
muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemalla valituksen
markkinaoikeudelle taikka molemmat.

OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI
Oikaisuvaatimusaika

Asianosaisen on esitettava vaatimus 14 paivan kuluessa siita, kun
asianosainen on saanut tiedon hankintayksikon paatoksesta tai muusta
ratkaisusta.

Muutoksenhaku markkinaoikeuteen ei esta vaatimasta
hankintaoikaisua.

Mikali paatos on lahetetty tiedoksi kayttaen ehdokkaan tai tarjoajan
hankintayksikolle ilmoittamaa sahkaoista yhteystietoa, katsotaan
vastaanottajan saaneen paatoksesta tiedon sina paivana, jolloin
sahkoinen viesti on vastaanottajan kaytettavissa taman
vastaanottolaitteessa siten, etta viestia voidaan kasitella.

Mikali paatos on lahetetty tiedoksi tavallisena kirjeena, ehdokkaan tai
tarjoajan katsotaan saaneen paatdksesta tiedon seitsemantena
paivana kirjeen lahettamisesta, jollei endokas tai tarjoaja nayta
tiedoksiannon tapahtuneen myéhemmin.

Tiedoksisaantipaivaa ei lueta oikaisuvaatimusaikaan.
Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon
viimeistaan maaraajan viimeisena paivana ennen kirjaamon
aukioloajan paattymista.
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Jos maaraajan viimeinen paiva on pyhapaiva, itsenaisyyspaiva,
vapunpaiva, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa
oikaisuvaatimuksen tehda ensimmaisena arkipaivana sen jalkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolta hankintaoikaisua vaaditaan, on Helsingin
kaupungin yleisten toiden lautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sahkopostiosoite: helsinki.kijaamo@hel.fi
Postiosoite: PL 10
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero: (09) 655 783
Kayntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero: (09) 310 13700 (Yleishallinto)
(09) 310 13701 (Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistdtoimi)
(09) 310 13702 (Rakennus- ja ymparistétoimi)
(09) 310 13703 (Sivistystoimi)
(09) 310 13704 (Sosiaali- ja terveystoimi)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15-16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisalto

Hankintaoikaisuvaatimus pannaan vireille kirjallisesti ilmoittamalla

— hankintayksikdn paatos tai muu ratkaisu, johon
hankintaoikaisuvaatimus kohdistuu

— miten paatosta tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi

— milla perusteella paatosta tai muuta ratkaisua halutaan
oikaistavaksi.

Sahkadinen asiakirja tayttaa vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava oikaisua vaativan nimi seka
tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Jos oikaisua vaativan
puhevaltaa kayttaa hanen laillinen edustajansa tai asiamiehensa tai jos
oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilo,
oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myos taman nimi seka tarvittavat
yhteystiedot.

Oikaisuvaatimukseen on liitettava asiakirjat, joihin oikaisua vaativa
haluaa vedota vaatimuksensa tueksi, jollei niita ole jo aikaisemmin
toimitettu viranomaiselle.

Postiosoite

PL 1500

00099 HELSINGIN KAUPUNKI
rakennusvirasto@hel. fi
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Poytakirja

Paatosta koskevia poytakirjan otteita ja liitteita lahetetaan pyynnosta.
Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

VALITUSOSOITUS MARKKINAOIKEUDELLE
Valitusaika
Valitus on tehtava 14 paivan kuluessa paatoksen tiedoksisaannista.

Mikali paatds on lahetetty tiedoksi kayttaen ehdokkaan tai tarjoajan
hankintayksikolle ilmoittamaa sahkoista yhteystietoa, katsotaan
vastaanottajan saaneen paatoksesta tiedon sina paivana, jolloin
sahkodinen viesti on vastaanottajan kaytettavissa taman
vastaanottolaitteessa siten, etta viestia voidaan kasitella.

Mikali paatds on lahetetty tiedoksi tavallisena kirjeena, ehdokkaan tai
tarjoajan katsotaan saaneen paatoksesta tiedon seitsemantena
paivana kirjeen lahettamisesta, jollei ehdokas tai tarjoaja nayta
tiedoksiannon tapahtuneen myohemmin.

Hankintaoikaisun vireilletulo ei vaikuta siihen maaraaikaan, jonka
kuluessa asianosaisella on oikeus hakea muutosta valittamalla
markkinaoikeudelle.

Tiedoksisaantipaivaa ei lueta valitusaikaan. Valitus on toimitettava
valitusviranomaiselle viimeistaan valitusajan viimeisena paivana ennen
valitusviranomaisen aukioloajan paattymista.

Jos valitusajan viimeinen paiva on pyhapaiva, itsenaisyyspaiva,
vapunpaiva, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen
tehda ensimmaisena arkipaivana sen jalkeen.

Valitusviranomainen
Valitus tehdaan markkinaoikeudelle.
Markkinaoikeuden asiointiosoite on seuraava:

Postiosoite: Radanrakentajantie 5
00520 HELSINKI
Sahkdpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksinumero: 029 56 43314
Kayntiosoite: Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero: 029 56 43300
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Valituksen muoto ja sisalto

Valitus on tehtava kirjallisesti. Myos sahkdinen asiakirja tayttaa
vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

— paatds, johon haetaan muutosta

— milta kohdin paatokseen haetaan muutosta ja mita muutoksia
siihen vaaditaan tehtavaksi

— perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan
puhevaltaa kayttda hanen laillinen edustajansa tai asiamiehensa tai jos
valituksen laatijana on joku muu henkilo, valituksessa on ilmoitettava
myads taman nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisdksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin
asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus.
Sahkodista asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse taydentaa allekirjoituksella,
jos asiakirjassa on tiedot |ahettajasta eika asiakirjan alkuperaisyytta tai
eheytta ole syyta epailla.

Valitukseen on liitettava

— paatos, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperaisena tai
jaljennoksena

— todistus siita, mina paivana paatds on annettu tiedoksi, tai muu
selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta

— asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niita
ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle

limoitus valituksen tekemisesta hankintayksikolle

Valittajan tai hanen edustajansa on ilmoitettava kirjallisesti
hankintayksikolle asian saattamisesta markkinaoikeuden kasiteltavaksi.
IImoitus on toimitettava viimeistaan silloin, kun hankintaa koskeva
valitus toimitetaan markkinaoikeudelle.

IImoitus on tehtava osoitteeseen:

Sahkdpostiosoite: helsinki.kirjaamo@hel. fi
Postiosoite: PL 10

00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero: (09) 655 783

Postiosoite

PL 1500

00099 HELSINGIN KAUPUNKI
rakennusvirasto@hel. fi

Kayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
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Kayntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero: (09) 310 13700 (Yleishallinto)
(09) 310 13701 (Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistdtoimi)
(09) 310 13702 (Rakennus- ja ymparistétoimi)
(09) 310 13703 (Sivistystoimi)
(09) 310 13704 (Sosiaali- ja terveystoimi)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15-16.00.

Odotusaika

EU-kynnysarvot ylittavien hankintojen osalta hankintasopimus voidaan
tehda aikaisintaan 21 paivan kuluttua siita, kun ehdokas tai tarjoaja on
saanut tai hanen katsotaan saaneen paatoksen ja valitusosoituksen
tiedoksi.

Oikeudenkayntimaksu
Markkinaoikeus perii asian kasittelystd maksua 244 euroa.
Poytékirja

Paatosta koskevia poytakirjan otteita ja liitteita Iahetetaan pyynnosta.
Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Postiosoite Kayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1500 Kasarmikatu 21 +358 9 310 1661 0201256-6 F10480001200058890
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 13 Faksi Alvnro

rakennusvirasto@hel.fi http://www.hel.fi/hkr +358 9 310 38655 F102012566



=, Helsingin kaupunki Poytakirja 32/2015 26 (26)
v Yleisten téiden lautakunta
13.10.2015
Yleisten toiden lautakunta
Terhi Koulumies
puheenjohtaja
Janne Penttinen
poytakirjanpitaja
Poytakirja tarkastettu
Maria Landén Dennis Pasterstein
Asiakirja on sahkdoisesti allekirjoitettu.
Poytakirja on pidetty yleisesti nahtavana Helsingin kaupungin
kirlaamossa (Pohjoisesplanadi 11-13) 23.10.2015.
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