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§ 437
Rakennusviraston seurantaraportti ja talousarvion
toteutumisennuste 3/2015
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Paatos
Yleisten toiden lautakunta paatti merkita seurantaraportin ja
toteutumisennusteen 3/2015 tiedoksi.
Esittelija
kaupungininsindori
Raimo K Saarinen
Lisatiedot
Tarja Nieminen, vs. talouspaallikkd, puhelin
tarja.nieminen(a)hel.fi
Liitteet
1 Kayttotalous
2 Investoinnit
3 Sitovat toiminnalliset tavoitteet ja muut tavoitteet
Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai taytantéonpano
Otteet
Ote Otteen liitteet
Talous- ja suunnitteluosasto Muutoksenhakukielto, valmistelu tai
taytantdonpano
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Hallinto-osasto
Paatosehdotus

Paatos on ehdotuksen mukainen.
Esittelijan perustelut

Rakennusvirasto on laatinut vuoden 2015 talousarvion
noudattamisohjeen ja kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosaston
ohjeen mukaisesti talousarvion osavuosiraportin 1.1. — 30.9.2015 ja
talousarvion toteutumisennusteen koko vuodelta. Ennuste sisaltaa
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Kayttotalous (liite 1)

my0s sitovien toiminnallisten tavoitteiden ja muiden tavoitteiden
toteutumisennusteen.

Osavuosiraportti ja toteutumisennuste laaditaan nelja kertaa vuodessa.
Laadittu ennuste on kolmas vuodelta 2015 ja perustuu toteutuneeseen
tilanteeseen 30.9.2015.

Talousarvion noudattamisohjeen mukaan virastojen tulee saattaa
talousarvion toteutumisennuste lautakunnalle tiedoksi. Lautakunnan on
lahetettava asiasta poytakirjanote, josta kay ilmi, mihin toimenpiteisiin
se on paattanyt ennusteen johdosta ryhtya.

Kayttotalouden toteutumisennuste on laadittu toteutuneiden tulojen ja
menojen seka tehtyjen tilausten, sitoumusten ja sopimusten
perusteella. Toteutumisennuste on laadittu yhdistelmana koko
virastosta seka erikseen kustakin talousarviokohdasta.

Talousarvion toteutumisennusteen ensisijainen vertailuperusta on
lautakunnan vuodeksi 2015 vahvistama toimintasuunnitelma ja
tulosbudjetti.

Rakennusviraston kokonaistulojen ennuste on 2,2 milj. euroa
talousarviota pienempi. Kokonaismenojen ennuste alittaa talousarvion
2,3 milj. eurolla. Poistojen ennustetaan toteutuvan talousarvion
suuruisina.

Bruttoyksikot

Bruttoyksikot eli katu- ja puisto-osasto, arkkitehtuuriosasto,
palveluosasto ja hallinto-osasto ovat samassa talousarviokohdassa
nimelta 'Katu- ja viheralueiden yllapito’. Bruttoyksikoiden toiminta
rahoitetaan paaosin verovaroilla. Talousarvion sitovuustaso on menot
yhteensa.

Katu- ja puisto-osaston tuloennuste on 1,7 milj. euroa talousarviota
pienempi. Osaston tarkein tulonlahde on kiinteistoiltéd kaupungille
otettujen hoitovastuiden (jalkakaytavien talvihoito ja katu-alueen
puhtaanapito) laskutus, yhteensa 6,3 milj. euroa. Katujen
hoitomaksuista jaa toteutumatta 1,1 milj. euroa.
Kokonaisvastuuhoitoalueen laajentumisen kaynnistyminen uusille
alueille siirtyi alkuvuodesta syksyyn, koska talvihoidon yllapitovastuita
ei voida siirtaa yksityiselta urakoitsijalta Staralle kesken talvikauden.

Katu- ja puisto-osaston kayttdmenojen ennuste alittaa talousarvion 0,3
milj. eurolla. Menosaastot kertyvat ulkovalaistustoimiston toiminnasta
seka osaston palkkamenoista.
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Palveluosaston tuloennuste on 1,5 milj. euroa talousarviota suurempi.
Pysakointitunnustulojen kasvuun on vaikuttanut vuoden alussa noussut
asukaspysakaintitunnuksen hinta. Ajoneuvojen siirtokorvausten
maarassa nakynee tapahtumien maaran kasvu Helsingissa. Yksi syy
seka pysakointimaksutulojen kasvuun etta pysakointivirhemaksujen
pienenemiseen voi olla pysakaointikulttuurin muutos, johon osaltaan
lienee vaikuttanut vuoden 2012 pysakadintivirhemaksun korotus.
Kaivuumaksutulojen jdaminen talousarviosta johtuu siita, etta lupia on
haettu arvioitua vahemman. Maanvuokratulojen kasvuun vaikuttaa
terassien vuokrien nousu seka lisdantyneet tapahtumat.

Palveluosaston kayttomenojen ennuste alittaa talousarvion 0,4 mil;j.
euroa. Menojen alittuminen johtuu henkiloston rekrytointien
viivastymisesta.

Arkkitehtuuriosaston tulo- ja menoennuste toteutuvat talousarvion
mukaisina. Osastolta siirrettiin tietohallintopalveluiden keskittamisen
vuoksi menoja hallinto-osastolle ja vakanssin siirron myota siirrettiin
hallinto-osastolta palkka-ja sivukuluja osastolle.

Nettoyksikko

Investoinnit (liite 2)

Talousarviokohdan HKR-Rakennuttaja tuloennuste on 1,8 milj. euroa
talousarviota pienempi seka menoennuste 1,7 milj. euroa talousarviota
pienempi. Vuoden 2015 tulot jaavat selkeasti budjetoidusta. Syyna
tahan on tilakeskuksen HKR-Rakennuttajalta tilaamien
rakennuttamistoimeksiantojen merkittava vahentyminen seka
tilahankkeiden koon pienentyminen. Samaan aikaan tilakeskus on
iimeisesti lisannyt ulkopuolisten rakennuttajakonsulttien kayttdéa
voimassa olevasta rakennuttamista koskevasta kaupunginhallituksen
pysyvaispaatdksesta (Khs 12.1.1998 49 §) huolimatta (talousarvion
noudattamisohjeet 2015).

Edelld mainituista syista HKR-Rakennuttaja on taloutensa
tasapainottamiseksi ollut pakotettu pidattaytymaan etenkin
tilahankkeiden rakennuttajavakanssien tayttamisesta. Muidenkin
menojen osalta tavoitellaan saastoja. Rekrytointeja jatketaan vain
akuuttiin tarpeeseen huomioiden tyokanta ja kriittisten resurssien
elakoityminen.

Talousarviokohdan talousarvion sitovuustaso on toimintakate, mika on
osoittautunut haasteelliseksi. Tilakeskuksen hankkeiden aloitukset ovat
siirtyneet myohaisemmaksi, mika on aiheuttanut tilahankkeiden
projektihenkildstolle tyhjakayntia. Muun muassa tdman vuoksi ennuste
on 0,1 milj. euroa negatiivinen.
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Investointimenojen toteutumisennuste on laadittu toteutuneiden,
sidottujen ja tiedossa olevien urakkahintojen perusteella.

Talousarviossa osa investointien maararahoista on osoitettu kaupungin
hallituksen kayttoon. Rakennusvirasto hakee kaupunginhallitukselta
talousarviokohdille osoitettuja maararajoja todellisen rahoitustarpeen
perusteella. Kevaalla haetut maararahat on myonnetty
rakennusviraston kayttoon 8.6. ja 15.6. annetuilla paatoksilla. Loput
maararahat rakennusvirasto on anonut nyt syksylla.

8 03 Katurakentaminen

Katurakentamisen investointimaararahojen kayttdéennuste on noin 70,4
% eli 107,0 milj. euroa. Sitovista talousarviokohdista on tassa
vaiheessa ylittymassa talousarviokohdan 8 03 08 Uudisrakentamisen
maararaha suurpiirien taydennysrakentamisen ja ranta-alueiden
kunnostuksen osalta.

Ylitys on katettavissa esim. alakohdasta 8 03 30 Projektialueiden
kadut. Ylitystarpeet tarkentuvat seuraavassa ennusteessa.

Ylitysvaraumana on ulkovalaistuksen LED-hankkeen toimeenpano,
joka paatettiin kaupunginhallituksessa 7.4.2015 vaihtoehdon 1
mukaisesti (halvin vaihtoehto), jolloin vuosikustannus olisi 4,3 mil].
euroa. Hanke on kaynnistynyt ja ensimmaisen vuoden kustannukset
jaavat alle 1,0 milj. euroon, joten ylitystarvetta ei ole talousarvion
alakohtaan 8 03 09 Perusparantaminen ja liikkennejarjestelyt.

Merkittavimmat poikkeamat ovat Uudisrakentamisen alakohdassa
suurpiirien, meluesteiden ja ranta-alueiden kunnostuksen osalta,
Peruskorjaus ja liikkennejarjestelyn alakohdassa katujen peruskorjaus,
siltojen peruskorjaus seka jalankulun ja pyorailyn vaylissa,
Yhteishankkeissa liikenneviraston kanssa, Liityntapysakointipaikoissa
ja Projektialueiden kaduissa. Muissa kohteissa poikkeamat ovat pienia
kunkin talousarviokohdan sisaisia poikkeamia.

8 03 08 Uudisrakentaminen

Uudisrakentamisen osalta suurpiirien tdydennysrakentamiseen varattu
maararaha ylittyy, koska asuntotuotannon edellyttamia kohteita
joudutaan toteuttamaan suunniteltua laajemmin mm. pohjoisessa
suurpiirissa Viskaalinpolun ja Pakilanpuiston alueella. Itaisessa
suurpiirissa vastaavia kohteita ovat Tankovainion alue ja Aurinkolahden
kahvikortteleissa ja Uutelan kanavan varren katujen viimeistelyssa.
Toimitilakohteista itaisessa suurpiirissa City-Marketin laajennuksen
kaynnistyminen edellyttda suunniteltua laajempaa toteutusta
Gotlanninkadulla. Ranta-alueiden kunnostukseen varattu maararaha
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ylittyy, koska mm. Vartiokylanlahden tulvasuojauskohteena vuonna
2014 kaynnistetty urakka on siina vaiheessa, etta on jarkevaa jatkaa
nyt kdynnissa oleva tyovaihe yhtajaksoisesti loppuun saakka. Urakka
jatkuu vuoteen 2017 saakka.

8 03 09 Perusparantaminen ja liikennejarjestelyt

Katujen peruskorjaukseen varattu maararaha alittuu hankkeiden
kaynnistamisen viivastymisen vuoksi. Siltojen peruskorjaukseen varattu
maararaha alittuu hankkeiden kaynnistamisen viivastymisen vuoksi.

8 03 10 Yhteishankkeet liikenneviraston kanssa

Keha | / Kivikontien eritasoliittyman rakentamisen 2. vaihe etenee
ripeasti ja urakka valmistuu vuonna 2016. Muita keha I:n
yhteishankkeita liikenneviraston kanssa (Espoon raja -Vihdintie ja

Hameenlinnanvaylan eritasoliittyma) koskeva toteutussopimus on
menossa valtuustoon loppusyksysta ja sen jalkeen liikennevirasto
kilpailuttaa kohteet. Maararahatarve siirtyy vuoteen 2016.

Vihdintien rakentamiseen varattu maararaha on alittumassa ja paaosin
siirtyy vuoteen 2016, koska Uudenmaan Ely-keskuksella on hankkeen
urakkakilpailutus vasta kaynnissa.

Tuusulanvaylalla Yhdyskunnantien pysakkien rakentamiseen varattu
maararaha siirtyy ainakin vuoteen 2016, koska valtio ei viela ole tehnyt
rahoituspaatdsta hankkeesta.

Porvoonvaylan meluntorjuntaan Jakomaen kohdalla varattu maararaha
on alittumassa ja paaosin siirtymassa vuodelle 2016, koska hanke
kaynnistyy vasta loppusyksysta tiesuunnitelman tultua hyvaksytyksi
kesakuussa 2015.

Tiehankkeiden suunnitteluun varattu maararaha on alittumassa, koska
yhteishankkeiden suunnittelun kaynnistaminen on viivastynyt.

8 03 20 Liityntapysakointipaikat

Liityntapysakaintipaikkoihin varattu maararaha alittuu, koska Pohjois-
Haagan aseman liityntapysakointialueen muutos on vasta
katusuunnitteluvaiheessa vuonna 2015.

8 03 30 Projektialueiden kadut:

Kalasatama

Kalasatamaan varattu maararaha alittuu Kalasataman keskuksen
rakentamisen viivastymisen vuoksi eika katurakentaminen ei ole voinut
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edeta suunnitellulla volyymilla. Nyt keskuksen rakentaminen on
kaynnissa. Myds asuntorakentaminen on ollut oletettua hitaampaa.

Kruunuvuorenranta

Pasila

Itavayla/Linnanrakentajantien hankkeeseen varattu maararaha alittuu,
koska Suunnittelijankadunsillan rakentaminen siirtyy voimalinjan (110
kV) siirron viivastymisen vuoksi. Suunnittelijankadun-sillan
rakentamisen edellyttaman tukimuurin rakentaminen Itavaylan
alentamiseksi on kaynnistynyt erillisen urakkana Operaattorinkadun ja
[ta-vaylan valiin.

Kruunusiltoihin varattu maararaha ylittyy, koska hankkeen
toteuttamisen edellyttamat erilaiset selvitystyot ja vesilupahakemuksen
laadinta ovat tyon alla. Myds katu- ja siltasuunnittelun kdynnistamiseen
varaudutaan loppuvuodesta.

Keski-Pasilaan varattu maararaha alittuu, koska katu-urakkakohteista
osa ajoittuu vuoden 2016 puolelle mm. Pasilankatu ja Teollisuuskatu.
Veturitien suunnittelu on kaynnissa ja urakka kaynnistyy vuoden 2016
puolella. Muissa kohteissa poikkeamat ovat pienia.

8 06 Puistorakentaminen

Puistorakentamiseen on talousarviossa osoitettu 10,6 milj. euroa ja
lisdksi kaupunginvaltuusto on myontanyt ylitysoikeutta vuodelta 2014
kayttamatta jaaneista maara-rahoista yhteensa 3,4 milj. euroa.
Yhteensa puistorakentamiseen on kaytettavissa 14,0 milj. euroa.
Talousarviomaararahasta on osoitettu 4,9 milj. euroa rakennusviraston
kayttédon (Uudet puistot ja puistojen peruskorjaus) ja 5,7 milj. euroa
kaupunginhallituksen kayttddn (Projektialueiden puistot).
Rakennusvirasto hakee hankekohtaisesti kaupunginhallitukselta
maararahat hankkeiden etenemisen mukaan. Kaupunginhallitus on
myontanyt 8.6.2015 § 612 talousarvion alakohdan Projektialueiden
puistot yhteensa 4,9 milj. euroa rakennusviraston kayttoon.

Puistorakentamisen investointimaararahojen kayttdennuste on 81,9 %
eli 11,5 milj. euroa.

Yksikaan sitovista talousarviokohdista ei ole ylittymassa, kun
huomioidaan kaupunginvaltuuston mydntamat ylitysoikeudet.

8 06 30 Projektialueiden puistot:

Kamppi-Tédlonlahti alueen puistot
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Kamppi-Toodlonlahden puistojen rakentamiseen osoitettu maararaha
alittuu, koska kaynnissa olevaToolonlahdenpuiston rakentamisurakka
valmistuu vuoden 2016 puolella.

Jatkasaaren puistot

Jatkasaaren puistojen rakentamiseen osoitettu maararaha alittuu,
koska puistorakentaminen on edennyt vain Selkdmerenpuistossa ja
Hyvantoivonpuisto on viela suunnitteluvaiheessa.

Kalasataman puistot

Kalasataman puistojen rakentamiseen varattu maararaha alittuu, koska
Kalasatamanpuiston eteldosan alueella on tehty esirakentamistoita
kuten pilaantuneiden maiden kunnostustoita ja purettu
satamatoiminnan aikaisia kunnallisteknisia rakenteita. Puiston
rakentaminen kaynnistyy loppuvuodesta ja jatkuu vuonna 2016.

Esirakentaminen

Esirakentamiseen kaytettaneen kuluvana vuonna 33,3 milj. euroa,
tahan mennessa myodnnetyn maararahan ollessa 14,5 milj. euroa.

Lahiorahastohankkeet

Lahiorahastohankkeiden toteuttamiseen on myonnetty yhteensa 7,6
miljoonaa euroa, josta ennustetaan kuluvan vuoden aikana kaytettavan
1,6 miljoonaa euroa.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet ja muut tavoitteet (liite 3)

Kaupunginvaltuuston asettamat sitovat toiminnalliset tavoitteet
koskevat katu- ja puistorakentamisessa muodostuvine maa-ainesten
hyotykayttoa, liikenteen ja liikkumisen toimivuuden parantamista
talviolosuhteissa, kaivutoiden haittojen vahentamista, kattavan
viheralueohjelman laatimista, energiasaastoa seka katupdlyn raja-
arvojen noudattamista. Sitovien toiminnallisten tavoitteiden arvioidaan
toteutuvan.

Muut kuin sitovat tavoitteet ovat maarallisia suoritteita ja tunnuslukuja,
jotka kuvaavat viraston katu- ja vihertoimen, pysakoinninvalvonnan
seka rakentamisen laajuutta.

Yhteenveto

Rakennusviraston kokonaistulojen ennuste on 4,0 milj. euroa
talousarviota pienempi. Kokonais-menojen ennuste alittaa talousarvion
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2,3 milj. eurolla. Poistojen ennustetaan toteutuvan lahes talousarvion
suuruisina.

Sitovien toiminnallisten tavoitteiden arvioidaan toteutuvan.
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