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1 Menettelytapaohje ja sen kaytto

Tama menettelytapaohje tarkentaa x.x.2015 allekirjoitettua Vesihuollon suun-
nittelun ja rakennuttamisen palvelusopimusta Helsingin seudun ympaéristdpal-
velut -kuntayhtyman (HSY) ja Helsingin kaupungin (kaupunki) kesken.

Tata ohjetta sovelletaan yhteishankkeiden seka erikseen sovittaessa vesi-
huollon urakkakohteiden rakennuttamisessa. Yhteishankkeiden rakennuttami-
sesta vastaa Helsingin kaupungin rakennusvirasto (HKR).

Menettelytapaohjetta voidaan paivittaa osapuolten niin sopiessa. Muutoksille
on haettava KT-sopimuksen seurantaryhman hyvaksynta.

2 Hankinta
2.1 Urakan valmistelu ja kilpailutus

HKR toimii yhteishankkeen paatilaajana ja vastaa urakan kilpailuttamisesta ja
tilaamisesta seka rakennuttamisesta. Kaupungin oman tuottajaorganisaation
toimiessa paatoteuttajana ei kaynnisteta kilpailutusmenettelya.

Ennen rakennuttamistoimeksiantoa HKR:n projektipaallikkd sopii HSY:n pro-
jektipdallikdn kanssa urakan toteutusmuodosta, vesihuollon urakkarajoista,
urakkamuodosta, maksuperusteista, kustannusjaosta ja materiaalihankin-
noista. Paasaantoisesti HSY:n kustannusosuus on rakennusosalaskelman
(ROLA) perusteella méaaritelty prosenttiosuus koko hankkeen kustannuksista.

HKR laatii urakkaohjelman yhdessa HSY:n kanssa ja sopii valintakriteerit ura-
koitsijan valitsemiseksi hankkeelle. Urakkaohjelmaan lisatddn HSY:n ohjeiden
mukaiset asiat ja liitteet. Lopullinen urakkaohjelma ja tarjouspyyntdaineisto
toimitetaan HSY:lle tarvittaessa. HKR vastaa tilaajavastuulain mukaisista sel-
vityksista.

HSY:n tdiss& noudatetaan HSY:n vesihygieniaohjeita ja muita HSY:n ohjeita.

Kaikilla tuottajan tydntekijdilla ja aliurakoitsijoilla, jotka tekevat talousveden
laatuun vaikuttavia toimenpiteita, tulee olla voimassaoleva sosiaali- ja terveys-
ministerion asetuksen 1351/2006 mukainen vesityokortti.

Tuottajan tulee huolehtia, ettd sen kayttamat rakennustuotteet ovat joko Eu-
roopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) nro: 305/2011 (rakennus-
tuoteasetuksen) mukaisesti CE- merkittyja tai silté osin kuin tuotteiden ei tar-
vitse olla CE- merkittyja, tuotteet ovat lain erdiden rakennustuotteiden tuote-
hyvaksynnasta 2012/954 (tuotehyvéksyntélain) ja vastaavan asetuksen mu-
kaisesti varmennettuja. Tuottajan tulee varmistaa rakennustuotteen kelpoi-
suus eli tuotteen CE- merkinta ja kansallinen hyvaksynta ennen tuotteiden
tilaamista/kayttamisté/kiinnittAmista rakennuskohteeseen.

Muoviputkien hitsaustyon suorittajilla tulee olla muoviputkihitsaajan patevyy-
den osoittava koulutus ja todistus.
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Betoniputkia ja -kaivoja asentavilla henkildilla tulee olla betoniputkien asenta-
misen patevyyden osoittava koulutus ja todistus.

Tuottaja vastaa rakentamisen yleistiedottamisesta. HSY vastaa sovittujen ve-
sikatkojen tiedotuksista ja mahdollisista tilapaisista vesipisteista.

Suunnitelmien tulee olla hyvéksyttyja ennen rakentamisen aloitusta.

HKR antaa HSY:lle urakoitsijan tarjoukseen ja suunnittelun yhteydessé sovit-
tuun kustannusjakoon perustuvan tarjouksen. Tarjouksessa on eroteltu vesi-
huoltotoiden ja rakennuttamisen osuudet. Lisatdita ei ennakoida tarjoukseen.
Tarjouksen liitteena tulee olla kaupungin paatds urakan hankinnasta. Lisaksi
HSY:lle tulee toimittaa urakan aikataulu, maksuerataulukko ja yksikkdhintalu-
ettelo.

Mikali HKR kayttaa rakennuttamisessa ulkopuolista rakennuttajakonsulttia,
pyydetaan rakennuttamisesta yhteinen tarjous, jossa HKR:n ja HSY:n osuu-
det on eroteltu. HSY tilaa oman osuutensa rakennuttamisesta suoraan kon-
sultilta.

Kaupungin oman tuottajaorganisaation toteuttamissa hankkeissa tuottaja voi
tehda sovittuun kustannusjakoon perustuvan tarjouksen vesihuoltotdista myo6s
suoraan HSY:lle.

HSY tilaa sovitut vesihuoltotyét ja rakennuttamisen HKR:Itd saadun tarjouk-
sen perusteella. HSY:n tilaus toimitetaan sahkopostilla.

Mikali HKR kayttaa rakennuttamisessa ulkopuolista konsulttia, tilaa HSY
oman osuutensa rakennuttamisesta suoraan konsultilta.

Kaupungin oman tuottajaorganisaation toimiessa paatoteuttajana voi HSY ti-
lata vesihuollon rakentamistyén suoraan tuottajalta.

Lisé- ja muutosty6t laskutetaan aiheuttajaperiaatteen mukaisesti siltd osapuo-
lelta, jolle ty6 tehd&én. Vesihuollon lisd- ja muutostéista sovitaan HSY:n val-
vojan tai projektipaallikon kanssa.

Lahtdkohtaisesti kaupungin rakennuttaja tilaa sovitut vesihuollon lisa- ja muu-
tosty6t urakoitsijalta. Rakennuttaja tekee sovituista lis&- ja muutostdista
HSY:lle erillisen lisatyotarjouksen, jonka perusteella HSY tekee tilauksen. Ti-
lauksen jalkeen rakennuttaja voi laskuttaa tehdyt ja laskutuskelpoisiksi hyvak-
sytyt lisa- ja muutosty6t HSY:Ita.

Kaupungin oman tuottajaorganisaation toimiessa paatoteuttajana, voi HSY
tilata lisa- ja muutosty6t suoraan tuottajalta.
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HKR nimedaa yhteishankkeen paatilaajana tytmaalle paavalvojan.

Paatilaaja vastaa kaivantojen ja niiden tuentojen, pohjavahvistusten, paalu-
laattojen ym. erikoisrakenteiden valvonnasta. Paatilaaja nimeaa hankkeelle
rakentamisenaikaisen turvallisuuskoordinaattorin.

HSY:n valvoja vastaa vesihuoltoverkoston teknisen toteutuksen valvonnasta
ja osallistuu tarvittaessa tydmaakokouksiin ja katselmuksiin.

HSY:n valvoja kutsutaan urakan aloituskokoukseen ja tydmaakokouksiin.
Tyomaakokouspoytakirjat toimitetaan HSY:n valvojalle.

Tybmaakokousten yhtena kohtana kasitelladn vesihygienia-asiat. Mahdolliset
poikkeamat HSY:n vesihygieniaohjeista kirjataan tydmaalla ylos ja kasitellaan
tydmaakokouksissa.

Aloitusilmoitus toimitetaan HSY:n valvojalle viimeistaan aloituskokouksessa.

Ennen urakan vastaanottoa tulee tehd& HSY:n ohjeiden mukainen kayttéonot-
totarkastus ja luovuttaa HSY:lle hankkeen vastaanottodokumentit. Kayttéonot-
totarkastuksesta tehdaan poytékirja, jossa todetaan vaadittujen asioiden ole-
van kunnossa ja kirjataan mahdolliset puutteet.

Urakan vastaanottokokous voidaan pitaa, kun HSY:n kayttoonottotarkastus
on pidetty. Vastaanottokokouksessa poytakirjaan merkitaan luovutusmerkinta,
josta alkaa HSY:n kunnossapitovastuu ja takuuaika.

Taloudellinen loppuselvitys vesihuollon rakentamiskustannuksista on laadit-
tava hankekohtaisesti. Taloudellinen loppuselvitys pitaa sisallaan keskeiset
suoritteet.

Rakennuttaja vastaa siita, etté vesihuollon tarkemittauksen (ml. kaupungin
vastuulle kuuluvat hv-kaivot, rummut, avo-ojat) toimitetaan HSY:lle. Vesihuol-
lon tarkemittaukset toimitetaan HSY:lle my6s niissé& kaupungin omissa hank-
keissa, joissa HSY ei ole osallisena.

HSY vastaa mittausten viemisesta vesijohto- ja viemarikartoille, kartan yllapi-
dosta ja muuttuneiden karttatietojen toimittamisesta kaupunkimittausosastolle.

Rakennuttajan tulee raportoida urakkakohteiden valmiusastetta nelja kertaa
vuodessa seuraavilla tunnusluvuilla:

o kustannusarvio (tarjous), euroa



MENETTELYTAPAOHJE
RAKENNUTTAMINEN
HSY JA HELSINGIN KAUPUNKI
17.6.2015 Liite 3

o toteuma — koko hanke, euroa
o toteuma — kuluva vuosi, euroa
o ennuste — kuluva vuosi, euroa

Urakan valmistuttua tulee rakennuttajan raportoida HSY:lle seuraavat suorite-
maarat:

vesijohto (pituus, halkaisija ja materiaali)
jatevesiviemari (pituus, halkaisija ja materiaali)
hulevesiviemari (pituus, halkaisija ja materiaali)
pumppaamot

kaivot (halkaisija ja materiaali)

venttiilit (koko, materiaali, malli)
palopostit/palovesiasemat

muut laitteet

O O O O O 0 O O

7 Laskutus
Urakan laskutus tapahtuu sovittujen ja hyvaksyttyjen maksuerien mukaisesti.

Kaupungin oman tuottajaorganisaation toimiessa paatoteuttajana voi se las-
kuttaa vesihuollon rakentamisen osuuden suoraan HSY:Ita.

Kaupunki saa liséksi laskuttaa HSY:Itd osan rakennuttamisen johtamisesta
aiheutuvista kustannuksista Vesihuollon suunnittelun ja rakennuttamisen pal-
velusopimuksen kohdan 4.3 mukaisesti.

Laskuissa tulee mainita hankkeen nimi ja investointikohdenumero, tilausnu-
mero, HSY:n yhteyshenkil ja laskutuskertyma. Laskussa tulee eritella tyon ja
rakennuttamisen osuudet.

8 Takuutarkastukset ja -korjaukset

Kaupunki vastaa paatilaajana tilaamiensa urakoiden takuuaikaisesta seuran-
nasta ja takuun puitteissa tehtavien korjaustoimenpiteiden valvonnasta. Ta-
kuutarkastuksiin kutsutaan HSY:n valvoja.



