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Sornaistenniemi osa 6, muutostyovarauksen korottaminen

HEL 2015-004394 T 02 08 03 00
Paatosehdotus

Yleisten toiden lautakunta paattaa oikeuttaa HKR-Rakennuttajan ra-
kennuttamistoimisto 2:n kayttdmaan Sornaistenniemi osa 6 -urakan li-
sa- ja muutostaihin yleisten tdiden lautakunnan 21.4.2015 tekeman
paatoksen § 187 lisaksi arvonlisaverottomana 200 000 euroa, eli ura-
kassa yhteensa arvonlisaverottomana 800 000 euroa.

Esittelijan perustelut
Aikaisempi paatos

Yleisten toiden lautakunta paatti 21.4.2015 § 187 oikeuttaa HKR-Ra-
kennuttajan tekemaan urakkasopimuksen Sérnaistenniemi osa 6 -ura-
kan toista hinnaltaan halvimman tarjouksen antaneen YIT Oy:n kanssa
3 931 000 euron arvonlisaverottomasta urakkahinnasta ja oikeuttaa
HKR-Rakennuttajan rakennuttamistoimisto 2:n kayttdmaan urakassa
mahdollisesti esiintyviin muutostdihin seka urakkasopimuksen perus-
teella mahdollisesti syntyviin muihin lisavelvoitteisiin arvonlisaverotto-
mana enintaan 600 000 euroa.

Perustelut

Kohteen rakennustyot aloitettiin kevaalla 2015. Urakkasopimuksen mu-
kaisesti toiden tulee olla valmiina 31.1.2016. Kalasatamassa urakan
tiella olevien keskeneraisten talonrakennushankkeiden vuoksi katura-
kenteita ei kaikilta osin voitu rakentaa valmiiksi urakkasopimuksen mu-
kaisessa aikataulussa, vaan jalkityot jouduttiin siitamaan kevaaseen
2016. Urakan loppuselvitys on kuitenkin saatu nyt tehtya.

Urakoitsijalta on tahan mennessa tilattu lisa- ja muutostoita 441 000
eurolla. Lisatdiden osuus em. summasta on n. 315 000 euroa ja ne
koostuvat paasaantoisesti urakka-alueen maaperasta Ioytyneiden eri-
laisten vanhojen rakenteiden poistamisesta ja tyosuoritukseen lisatyista
painopengerrakenteista. Varsinaisiin suunnitelmien muuttumisesta syn-
tyneisiin muutostoihin on mennyt n. 126 000 euroa.

Urakan kokonaishinta on lisdksi ruoppaus- ja massanvaihtotdiden seka
Pima-maiden kuljetuksen osalta sidottu tilaajan ilmoittamiin suoritemaa-
riin. Kaikkien naiden osuuksien suoritemaarat ovat kasvaneet niin, etta

lisakustannukseksi muodostuu 329 000 euroa.
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Kaikkien muutoksien kustannukseksi tulee nain ollen yhteensa 770 000
euroa. Kevaan jalkitdissa on vield varauduttava mahdollisiin muutoksiin
joten muutostyOvarausta esitetaan korotettavaksi 200 000 euroa el
urakassa yhteensa 800 000 euroa.
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