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ponnesta nro 3 valmiuksista aikaistaa Raide-Jokerin rahoitusta
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Lausuntoehdotus

Yleisten téiden lautakunta antaa kaupunginhallitukselle seuraavan lau-
sunnon:

Raide-Jokeri sisaltyy Helsingin Seudun liikennejarjestelmasuunnitel-
maan HLJ 2015 ja siina vuosina 2015-2025 aloitettaviin Infrastruktuu-
rin kehittamishankkeisiin.

Kaupunkisuunnitteluviraston vetama Raide-Jokerin hankesuunnitelma
ja hankearvio valmistuvat tammikuussa 2016. Sen jalkeen hankkeen
kustannukset ja vaikutukset ovat riittdvan tarkasti selvilld hankepaatds-
ta varten. Raide-Jokeri on Helsingin ja Espoon yhteishanke, jonka kus-
tannuksiin valtion odotetaan osallistuvan 1/3:lla. Helsinki ja Espoo voi-
vat tehda hankepaatoksen omalta osaltaan sen jalkeen kun valtion
osallistuminen kustannuksiin on vahvistunut. Hankkeen kaynnistami-
seen Helsingin osalta tarvitaan myos Espoon myonteinen hankepaa-
tos.

Kadut ja sillat ovat rakennusviraston toimialaa ja siksi myos Raide-Jo-
kerin katurakenteisiin liittyvat maararahavaraukset tulee talousarviossa
sisallyttda rakennusviraston katumaararahoihin tunneli-, rata- ja varik-
komaararahoja lukuun ottamatta. Kaupunginvaltuuston hyvaksymaan
katujen 10-vuotiseen investointiohjelmaan Raide-Jokeri ei sisally. Mikali
Raide-Jokeri hankkeena sisallytetaan investointiraamiin kuuluvaan 10-
vuotiseen investointiohjelmaan katurakenteiden osalta, tarkoittaa se
suurten liikenneinvestointien jarjestyksen uudelleenarviointia suunnitel-
makauden puolivalista lahtien ja joidenkin hankkeiden siirtoa suunnitel-
makauden jalkeen toteutettaviksi.

Kaupunginvaltuuston talousarvion 2016 yhteydessa hyvaksymassa
Helsingin kaupungin liikkennelaitoksen (HKL) -liikelaitoksen investoinnit
2016-2025 Raide-Jokerin infrainvestoinnit on ajoitettu vuosille
2020-2025 painottuen jakson loppuvuosille ja osa jakson jalkeen. HKL
-liikelaitoksen johtokunnan esitys hankkeen toteuttamisesta vuosina
2016-2022, ei rahoituksen eika hankkeen lapiviennin nakdkulmasta ole
enaa mahdollista. Myos radan rakentamista perustelevat kaupunkita-
loudelliset hyddyt alkavat toteutua vasta sitda mukaa, kun radan varteen
rakennettaviin uusiin asuntoihin muuttaa lisda Raide-Jokerin kayttgjia.
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Esittelijan perustelut

Kaupunginkanslia on pyytanyt yleisten tdiden lautakunnan lausunnon
1.2.2016 mennessa "Valmiuksista aikaistaa Raide-Jokerin rahoitusta”.

Raide-Jokeri sisaltyy Helsingin Seudun liikkennejarjestelmasuunnitel-
maan HLJ 2015 ja siina vuosina 2015-2025 aloitettaviin Infrastruktuu-
rin kehittamishankkeisiin.

Raide-Jokeri on nykyisen runkolinja 550 korvaava pikaraitiotie Espoon
Keilaniemesta Helsingin ltdkeskukseen. Linjan pituus on n. 25 km, jos-
ta Helsingin puolella on n.16 km ja Espoon puolella n. 9 km. Raide-Jo-
keri kulkee paaosin omalla vaylallaan ajoradan vieressa ja silla varmis-
tetaan raitiovaunujen nopea ja hairioton kulku. Rataa liikennoidaan uu-
silla, korkealuokkaisilla raitiovaunuilla. Nykyisen runkolinjan 550 kor-
vaaminen Raide-Jokerilla luo mahdollisuuksia rakentaa uusia asuntoja
nopean raideyhteyden varaan. Toteutuessaan se nostaa poikittaisen
joukkoliikenteen palvelutasoa ja tuo lisdkapasiteettia.

Kaupunginvaltuuston hyvaksyman talousarvion 2016 yhteydessa hy-
vaksymassa HKL-liikelaitoksen investointiohjelmassa Raide-Jokerin inf-
raan varattu maararaha on osoitettu vuosille 2020-2025, painottuen
jakson loppuvuosille ja osa suunnitelmakauden ulkopuolelle. Sen mu-
kaan liikenndinnin arvioidaan alkavan aikaisintaan vuonna 2027.

Kaupunginvaltuuston talousarvion 2016 yhteydessa hyvaksymaan ka-
tujen 10-vuotiseen investointiohjelmaan Raide-Jokeri ei sisally vaan
hanke sisaltyy ainoastaan HKL:n vastaavaan investointiohjelmaan
myo0s katurakenteiden osalta. Katuinvestoinnit kuuluvat strategiaohjel-
man mukaiseen investointikattoon, johon HKL:n investoinnit eivat kuu-
lu. Katumaararahataso 10-vuotisessa investointiohjelmassa on
110—-120 miljoonaa euroa ja vuodesta 2020 lahtien n. 150 miljoonaa
euroa. Mikali Raide-Jokeri hankkeena sisallytetaan 10-vuotiseen inves-
tointiohjelmaan katurakenteiden osalta, tarkoittaa se suurten liikkennein-
vestointien jarjestyksen uudelleenarviointia suunnitelmakauden puoli-
valista lahtien ja joidenkin jo nyt investointiohjelmassa olevien hankkei-
den siirtoa suunnitelmakauden jalkeen toteutettaviksi.

Kadut ja sillat ovat rakennusviraston toimialaa ja siksi Raide-Jokerin
katurakenteisiin liittyvat maararahavaraukset tulee talousarviossa sisal-
lyttda rakennusviraston katumaararahoihin tunneli-, rata- ja varikko-
maararahoja lukuun ottamatta.

Hankkeen projektiorganisaatio tulee nimeta heti, kun valtion osallistu-
minen hankkeeseen on varmistunut ja laatia projektiaikataulu, jossa ko-
ko linjan osalta on tarkemmin eritelty eri osapuolten suunnittelu- ja to-
teuttamisaikataulutavoitteet kohteittain.
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Raide-Jokeri on suuri hanke, jonka pelkat suunnittelukustannukset Hel-
singin osalta ovat lahes 20 miljoonaa euroa. Se tulee edellyttdmaan
suuria asiantuntijaresursseja Helsingin ja konsulttipalvelujen osalta.
Hanke koostuu lukuisista katu-, silta, tunneli- ja ratasuunnitelmista. Eri
suunnitelmia voidaan osittain laatia samanaikaisesti, mutta katusuunni-
telmat voidaan hyvaksya vasta asemakaavojen saatua lainvoiman. Lin-
jalle on tulossa siltoja myds liikenneviraston yllapitamien teiden yli ja ne
edellyttavat tiesuunnitelmien laadintaa yhteistydssa liikkenneviraston
kanssa ja suunnitelmien hyvaksymista liikenneviraston ohjeiden mukai-
sesti. Lisaksi tarvitaan aikaa asemakaavoitukseen, liikennesuunnitte-
luun ja varikon suunnitteluun.

Hankepaatoksen jalkeen arvioitu hankkeen rakentamisen valmisteluai-
ka eri vaiheiden paatoksenteot ja hankintakilpailutukset mukaan luettu-
na on vahintaan 4 vuotta. Linjan rakentamiseen tulee varata aikaa 3—4
vuotta. Mahdolliset asemakaava-, katusuunnitelma- ja hankintapaatos-
valitukset voivat pidentaa valmisteluaikaa. Myos linjalla olevien siltojen
peruskorjaus on tarkoituksenmukaista toteuttaa radan rakentamisen
yhteydessa.

Hankkeen keskeisimmat toimijat ovat kaupunkisuunnitteluvirasto
(KSV), HKL ja rakennusvirasto, mutta hankkeen toteutukseen osallis-
tuu yhteisen kunnallisteknisen tydmaan periaatteiden mukaan erilaisten
teknisten putkistojen ja laitteiden omistajia kuten Helen Oy, Helsingin
seudun ymparistopalvelut -kuntayhtyma (HSY) ja operaattorit.
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