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§ 33
Sörnäistenniemi osa 6, muutostyövarauksen korottaminen

HEL 2015-004394 T 02 08 03 00

Päätös

Yleisten töiden lautakunta päätti oikeuttaa HKR-Rakennuttajan raken-
nuttamistoimisto 2:n käyttämään Sörnäistenniemi osa 6 -urakan lisä- ja 
muutostöihin yleisten töiden lautakunnan 21.4.2015 tekemän päätök-
sen § 187 lisäksi arvonlisäverottomana 200 000 euroa, eli urakassa yh-
teensä arvonlisäverottomana 800 000 euroa.

Esittelijä
tulosryhmän johtaja
Jukka Forsman

Lisätiedot
Jukka Forsman, tulosryhmän johtaja, puhelin: 310 38484

jukka.forsman(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, yleisten töiden lautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
HKR-Rakennuttaja
Rakenuttamistoimisto 2 Oikaisuvaatimusohje, yleisten töi-

den lautakunta
Kustannustoimisto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Aikaisempi päätös

Yleisten töiden lautakunta päätti 21.4.2015 § 187 oikeuttaa HKR-Ra-
kennuttajan tekemään urakkasopimuksen Sörnäistenniemi osa 6 -ura-
kan töistä hinnaltaan halvimman tarjouksen antaneen YIT Oy:n kanssa 
3 931 000 euron arvonlisäverottomasta urakkahinnasta ja oikeuttaa 
HKR-Rakennuttajan rakennuttamistoimisto 2:n käyttämään urakassa 
mahdollisesti esiintyviin muutostöihin sekä urakkasopimuksen perus-
teella mahdollisesti syntyviin muihin lisävelvoitteisiin arvonlisäverotto-
mana enintään 600 000 euroa.
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Perustelut

Kohteen rakennustyöt aloitettiin keväällä 2015. Urakkasopimuksen mu-
kaisesti töiden tulee olla valmiina 31.1.2016. Kalasatamassa urakan 
tiellä olevien keskeneräisten talonrakennushankkeiden vuoksi katura-
kenteita ei kaikilta osin voitu rakentaa valmiiksi urakkasopimuksen mu-
kaisessa aikataulussa, vaan jälkityöt jouduttiin siirtämään kevääseen 
2016. Urakan loppuselvitys on kuitenkin saatu nyt tehtyä.

Urakoitsijalta on tähän mennessä tilattu lisä- ja muutostöitä 441 000 
eurolla. Lisätöiden osuus em. summasta on n. 315 000 euroa ja ne 
koostuvat pääsääntöisesti urakka-alueen maaperästä löytyneiden eri-
laisten vanhojen rakenteiden poistamisesta ja työsuoritukseen lisätyistä 
painopengerrakenteista. Varsinaisiin suunnitelmien muuttumisesta syn-
tyneisiin muutostöihin on mennyt n. 126 000 euroa.

Urakan kokonaishinta on lisäksi ruoppaus- ja massanvaihtotöiden sekä 
Pima-maiden kuljetuksen osalta sidottu tilaajan ilmoittamiin suoritemää-
riin. Kaikkien näiden osuuksien suoritemäärät ovat kasvaneet niin, että 
lisäkustannukseksi muodostuu 329 000 euroa.

Kaikkien muutoksien kustannukseksi tulee näin ollen yhteensä 770 000 
euroa. Kevään jälkitöissä on vielä varauduttava mahdollisiin muutoksiin 
joten muutostyövarausta esitetään korotettavaksi 200 000 euroa eli 
urakassa yhteensä 800 000 euroa.

Esittelijä
tulosryhmän johtaja
Jukka Forsman

Lisätiedot
Jukka Forsman, tulosryhmän johtaja, puhelin: 310 38484

jukka.forsman(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, yleisten töiden lautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
HKR-Rakennuttaja
Rakenuttamistoimisto 2 Muutoksenhaku hankintapäätök-

seen, yleisten töiden lautakunta
Kustannustoimisto

Päätöshistoria
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Yleisten töiden lautakunta 21.04.2015 § 187

HEL 2015-004394 T 02 08 03 00

R-04091 6416565, Sörnäistenniemi, osa 6, Helsinki, karttaruutu H4, Helsingin virastokartta

Päätös

Yleisten töiden lautakunta päätti oikeuttaa HKR-Rakennuttajan teke-
mään urakkasopimuksen Sörnäistenniemi, osa 6, urakan töistä hinnal-
taan halvimman tarjouksen antaneen YIT Oy:n kanssa 3  931 000 eu-
ron verottomasta urakkahinnasta ja oikeuttaa HKR-Rakennuttajan ra-
kennuttamistoimisto 2:n käyttämään urakassa mahdollisesti esiintyviin 
muutostöihin sekä urakkasopimuksen perusteella mahdollisesti synty-
viin muihin lisävelvoitteisiin verottomana enintään 600 000 euroa.

Esittelijä
tulosryhmän johtaja
Olavi Tikka

Lisätiedot
Erkki Nurmi, toimistopäällikkö, puhelin: 310 38306

erkki.nurmi(a)hel.fi


