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§ 33
Sornaistenniemi osa 6, muutostyovarauksen korottaminen

HEL 2015-004394 T 02 08 03 00

Paatos
Yleisten toiden lautakunta paatti oikeuttaa HKR-Rakennuttajan raken-
nuttamistoimisto 2:n kayttamaan Sérnaistenniemi osa 6 -urakan lisa- ja
muutostoihin yleisten tdiden lautakunnan 21.4.2015 tekeman paatok-
sen § 187 liséksi arvonlisaverottomana 200 000 euroa, eli urakassa yh-
teensa arvonlisaverottomana 800 000 euroa.
Esittelija
tulosryhman johtaja
Jukka Forsman
Lisatiedot
Jukka Forsman, tulosryhman johtaja, puhelin: 310 38484
jukka.forsman(a)hel.fi
Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimusohje, yleisten toiden lautakunta
Otteet
Ote Otteen liitteet
HKR-Rakennuttaja
Rakenuttamistoimisto 2 Oikaisuvaatimusohje, yleisten t0i-
den lautakunta
Kustannustoimisto
Paatéosehdotus

Paatos on ehdotuksen mukainen.
Esittelijan perustelut
Aikaisempi paatos

Yleisten toiden lautakunta paatti 21.4.2015 § 187 oikeuttaa HKR-Ra-
kennuttajan tekemaan urakkasopimuksen Sornaistenniemi osa 6 -ura-
kan toista hinnaltaan halvimman tarjouksen antaneen YIT Oy:n kanssa
3 931 000 euron arvonlisaverottomasta urakkahinnasta ja oikeuttaa
HKR-Rakennuttajan rakennuttamistoimisto 2:n kayttamaan urakassa
mahdollisesti esiintyviin muutostoihin seka urakkasopimuksen perus-
teella mahdollisesti syntyviin muihin lisavelvoitteisiin arvonlisaverotto-
mana enintaan 600 000 euroa.

Postiosoite Kayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1540 Elimaenkatu 5 +358 9 310 1661 0201256-6 F10480001200058890
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 51 Faksi Alv.nro

rakennusvirasto@hel fi http://www.hel.fi/hkr +358 9 310 38674 F102012566



Helsingin kaupunki

Y7 Yleisten toiden lautakunta
__J

Poytikirja 3/2016 2 (3)

Rt/4
26.01.2016

Perustelut
Esittelija
Lisatiedot
Muutoksenhaku
Otteet

Paatoshistoria

Kohteen rakennustyot aloitettiin kevaalla 2015. Urakkasopimuksen mu-
kaisesti toiden tulee olla valmiina 31.1.2016. Kalasatamassa urakan
tiella olevien keskeneraisten talonrakennushankkeiden vuoksi katura-
kenteita ei kaikilta osin voitu rakentaa valmiiksi urakkasopimuksen mu-
kaisessa aikataulussa, vaan jalkityot jouduttiin siitamaan kevaaseen
2016. Urakan loppuselvitys on kuitenkin saatu nyt tehtya.

Urakoitsijalta on tahan mennessa tilattu lisa- ja muutostoita 441 000
eurolla. Lisatdiden osuus em. summasta on n. 315 000 euroa ja ne
koostuvat paasaantoisesti urakka-alueen maaperasta Ioytyneiden eri-
laisten vanhojen rakenteiden poistamisesta ja tyosuoritukseen lisatyista
painopengerrakenteista. Varsinaisiin suunnitelmien muuttumisesta syn-
tyneisiin muutostoihin on mennyt n. 126 000 euroa.

Urakan kokonaishinta on lisdksi ruoppaus- ja massanvaihtotdiden seka
Pima-maiden kuljetuksen osalta sidottu tilaajan ilmoittamiin suoritemaa-
riin. Kaikkien naiden osuuksien suoritemaarat ovat kasvaneet niin, etta

lisakustannukseksi muodostuu 329 000 euroa.

Kaikkien muutoksien kustannukseksi tulee nain ollen yhteensa 770 000
euroa. Kevaan jalkitoissa on viela varauduttava mahdollisiin muutoksiin
joten muutostydvarausta esitetaan korotettavaksi 200 000 euroa eli
urakassa yhteensa 800 000 euroa.

tulosryhman johtaja
Jukka Forsman

Jukka Forsman, tulosryhman johtaja, puhelin: 310 38484
jukka.forsman(a)hel.fi

Muutoksenhaku hankintapaatokseen, yleisten toiden lautakunta

Ote Otteen liitteet
HKR-Rakennuttaja
Rakenuttamistoimisto 2 Muutoksenhaku hankintapaatok-

seen, yleisten tdiden lautakunta
Kustannustoimisto

Postiosoite

PL 1540

00099 HELSINGIN KAUPUNKI
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Yleisten toiden lautakunta 21.04.2015 § 187
HEL 2015-004394 T 02 08 03 00

R-04091 6416565, Sérnaistenniemi, osa 6, Helsinki, karttaruutu H4, Helsingin virastokartta
Paatos

Yleisten toiden lautakunta paatti oikeuttaa HKR-Rakennuttajan teke-
maan urakkasopimuksen Sérnaistenniemi, osa 6, urakan toista hinnal-
taan halvimman tarjouksen antaneen YIT Oy:n kanssa 3 931 000 eu-
ron verottomasta urakkahinnasta ja oikeuttaa HKR-Rakennuttajan ra-
kennuttamistoimisto 2:n kayttdmaan urakassa mahdollisesti esiintyviin
muutostoihin seka urakkasopimuksen perusteella mahdollisesti synty-
viin muihin lisavelvoitteisiin verottomana enintaan 600 000 euroa.

Esittelija
tulosryhman johtaja
Olavi Tikka

Lisatiedot
Erkki Nurmi, toimistopaallikkd, puhelin: 310 38306
erkki.nurmi(a)hel.fi
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