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§ 151
Yhteistyo- ja toteuttamissopimus Lantisen lisaraiteen ja Veturitie-
hen liittyvien osien seka Teollisuuskadun tunnelin rakentamisesta

HEL 2016-003216 T 10 05 02
Paatos

Yleisten toiden lautakunta paatti oikeuttaa kaupungininsinddrin allekir-
joittamaan liitteena olevan yhteisty0- ja toteutussopimuksen Liikennevi-
raston kanssa Lantisen lisaraiteen ja Veturitiehen liittyvien osien seka
Teollisuuskadun tunnelin rakentamisesta ja kustannusjaosta seka oi-
keuttaa kaupungininsin6orin tekemaan sopimukseen teknisluontoisia
tarkistuksia.

Rakennusviraston osuus hankkeen toteutuskustannuksista on
noin 19 900 000 euroa (alv 0 %). Liikenneviraston osuus hankkeen to-
teutuskustannuksista on noin 9 500 000 euroa (alv 0 %).
Esittelija
osastopaallikkd
Silja Hyvarinen

Lisatiedot
Markku Riekko, projektinjohtaja, puhelin: 310 39900
markku.riekko(a)hel.fi

Liitteet
1 Lisaraide yhteistydsopimus
Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimusohje, yleisten tdiden lautakunta
Paatosehdotus
Paatos on ehdotuksen mukainen.
Esittelijan perustelut
Taustaa

Sopimus mahdollistaa Veturitien rakentamiseen liittyvien osien (Haara-
kallion silta ja Veturitien rakenteita) seka Teollisuuskadun 2. vaiheen
rakentamisen Keski-Pasilan keskuksen (Tripla) edellyttamassa aikatau-
lussa. Helsingin kaupunki on valtuuston paatoksella 13.11.2013 § 393
sitoutunut YIT:n, Senaatin, Liikenneviraston ja Helsingin kaupungin va-
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liseen toteutussopimukseen, jonka mukaan Teollisuuskadun yhteys tu-
lee olla kaytdssa Triplan kauppakeskuksen avautuessa 2019.

Sopimuksen sisalto ja tarkoitus

Yhteistyo- ja toteuttamissopimuksella sovitaan menettelyista, vastuista
ja kustannuksista liittyen Lantisen lisaraiteen, Veturitien osien ja Teolli-
suuskadun tunnelin rakenteiden rakennuttamisesta seka urakan kilpai-
luttamisesta. Hankinta tehdaan Liikenneviraston ja rakennusviraston
muodostamana hankintarenkaana. Sopimuksella Helsingin kaupunki
valtuuttaa valtion toimimaan hankkeen rakennuttajana ja tilaajana ja kil-
pailuttamaan ja vastaanottamaan tarvittavat urakat ja palveluhankinnat
Helsingin kaupungin omistukseen tulevien vaylien ja rakenteiden osalta
Helsingin kaupungin puolesta.

Lisa- ja muutostoista sovitaan yhdessa siten, ettd muut kuin vahaiset
muutokset hyvaksyttyihin suunnitelmiin nahden kasitellaan hankkeen
projektiryhmassa. Mikali projektiryhma ei ole toimivaltainen kasittele-
maan muutoksia kustannusarvion ylittyessa, sopijapuolet kasittelevat
asian tarvittavin osin omissa toimivaltaisissa toimielimissa. Alkuperai-
sen sopimuksen sisaltéon kuulumattomien tai sopimuksen mukaisesta
laatutasosta poikkeavien lisa- ja muutostoiden kustannusjako sovitaan
aiheuttamisperiaatteen (eli kumpikin osapuoli maksaa omistukseensa
tulevien rakenteiden aiheuttamat lisa- ja muutosty6t) mukaisesti yhdes-
sa hankkeen projektiryhmassa. Sopijapuolet paattavat kaikista muutok-
sista hankkeen laajuuteen, ajoitukseen, toteutukseen tai kustannuksiin
yhdessa siina jarjestyksessa kun niiden paatdksenteko edellyttaa.

Suunnitelmat

Teollisuuskadun suunnitellut ratkaisut ovat kaupunkisuunnitteluviraston
likennesuunnitteluosaston laatiman liikennesuunnitelman nro 5301-7
mukaiset. Teollisuuskadun katusuunnitelmat hyvaksyttiin Helsingin
kaupungin yleisten téiden lautakunnassa 27.5.2014 § 215.

Veturitien liikennesuunnitelma on hyvaksytty Helsingin kaupungin val-
tuustossa 10.12.2014 § 409. Veturitien katusuunnitelma on hyvaksytty
Helsingin kaupungin yleisten tdiden lautakunnassa 22.9.2015 § 409.

Liikenneviraston teettama Lantisen lisaraiteen ratasuunnitelma on hy-
vaksytty 23.9.2015. Rakentamissuunnitelmat taitorakenneurakan osalta
hyvaksytdan ennen rakentamisen kaynnistymista.

Toteutus ja kustannusarvio

Hankkeen toteuttamiseksi on neuvoteltu ja laadittu liitteena (liite 1) ole-
va yhteistyo- ja toteuttamissopimuksen luonnos Lantisen lisaraiteen,
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Veturitien osien ja Teollisuuskadun 2. vaiheen toteuttamisesta. Lanti-
nen lisaraide rakentuu kiinni Veturitiehen ja sen rakenteita sijoittuu
Teollisuuskadun alueelle. Lisaksi hankkeiden aikataulut menevat paal-
lekkain. Em. perusteella on katsottu tarkoituksenmukaiseksi sopia, etta
Liikennevirasto vastaa koko hankkeen rakennuttamisesta.

Liikennevirasto toimii hankkeessa YSE 1998:n mukaisena rakennutta-
janaltilaajana. Liikennevirasto vastaa siten rakennuttajalle/tilaajalle lain-
saadanndssa, urakka-asiakirjoissa ja rakennusurakan yleisissa sopi-
musehdoissa (YSE 1998) asetettujen tehtavien ja velvollisuuksien tayt-
tamisesta.

Liikennevirasto vastaa omasta puolestaan ja rakennusviraston puolesta
sen valtuuttamana hankkeen rakennuttamisesta (projektinhallinnasta,
urakan kilpailuttamisesta, valvonnasta ja vastaanotosta). Tyémaan joh-
tovelvollisuudet tullaan solmittavissa urakkasopimuksissa siirtamaan
kokonaisuudessaan paaurakoitsijalle. Liikennevirasto ja Rakennusvi-
rasto vastaavat oman osuuden projektinjohtopalveluiden tilaamisesta
valittavalta konsultilta.

Liikennevirasto kilpailuttaa urakan noudattaen lakia julkisista hankin-
noista. Liikennevirasto ja rakennusvirasto tekevat urakoitsijan valinnas-
ta omat hankintapaatokset. Paatdkset valmistellaan yhteistydssa siten,
ettd hankintapaatokset voitaisiin tehda mahdollisimman yhtaaikaisesti.

Hankkeen toteutukseen Liikennevirasto nimeaa projektipaallikdn, jonka
lisaksi hankkeen toteutukseen osallistuu Liikennevirastosta teknisia ja
hallinnollisia asiantuntijoita. Helsingin kaupungin asiantuntijoita osallis-
tuu vastaavasti hankkeen toteutuksen ohjaukseen myohemmin sovitta-
vin tavoin.

Hankkeen yhteisty6ta ja kustannusten toteutumista valvomaan kootaan
ohjausryhma, johon kumpikin sopijapuoli nimeaa edustajat. Ohjausryh-
man puheenjohtajana toimii Liikenneviraston edustaja ja varapuheen-
johtajana Helsingin kaupungin edustaja.

Hankkeen kustannukset koostuvat toteutuskustannuksista. Toteutus-
kustannuksiin sisaltyvat rakentaminen, seka tyon valmistumisen kan-
nalta pakolliset lisa- ja muutosty6t. Kumpikin osapuoli maksaa omat
konsulttikulunsa ja mahdolliset lupamaksut seka mahdolliset tyonaikai-
set kunnossapitokulut.

Arvio hankkeen toteutuskustannuksista on 29 400 000 euroa (alv 0 %),
jotka jakautuvat seuraavasti:

noin euroa (alv 0 %)

Liikenneviraston osuus 9500000
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Rakennusviraston osuus 19900000

HSY:n osuus laskutetaan erikseen, eika se kuulu sopimuksen mukai-
seen jako-osuuteen.

Liikenneviraston ja rakennusviraston euromaaraiset maksuosuudet tar-
kentuvat kilpailuttamisen jalkeen.

Katujen rakentamiseen on varauduttu katu- ja puisto-osaston vuoden
2016 toimintasuunnitelmassa seka vuoden 2016 talousarvioehdotuk-
sessa.

Hanke rahoitetaan talousarvion kohdasta 8 03 30, Projektialueiden ka-
dut, alakohdasta Keski-Pasila.

Esittelija

osastopaallikkd

Silja Hyvarinen
Lisatiedot

Markku Riekko, projektinjohtaja, puhelin: 310 39900

markku.riekko(a)hel.fi

Liitteet

1 Lisaraide yhteistydsopimus
Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, yleisten tdiden lautakunta
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