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Pasilan konepaja itäosa, vaihe 1 kokonaisurakan työt, urakoitsijan 
valinta, Helsingin kaupungin rakentamispalvelu (Stara), 1 373 843 
euroa (alv 0 %)

HEL 2016-006709 T 02 08 03 01

Päätösehdotus

Yleisten töiden lautakunta päättää oikeuttaa HKR-Rakennuttajan teke-
mään urakkasopimuksen Pasilan konepajan itäosan, vaiheen 1 koko-
naisurakan töistä STARA kaupunkitekniikan rakentamisen RA2:n kans-
sa 1 373 843 euron arvonlisäverottomasta kokonaishinnasta ja oikeut-
taa HKR-Rakennuttajan rakennuttamistoimisto 2:n käyttämään urakas-
sa mahdollisesti esiintyviin muutostöihin sekä urakkasopimuksen pe-
rusteella mahdollisesti syntyviin muihin lisävelvoitteisiin arvonlisäverot-
tomana enintään 137 000 euroa.

Esittelijän perustelut

Yleistä rakennuskohteesta

Työ käsittää Pasilan konepaja-alueelle Konepajankujan ja osittain Ko-
nepajaraitin ja Bruno Granholmin aukion kunnallistekniikan ja katutöi-
den rakentamisen. 

Yleisten töiden lautakunta on 8.9.2015 hyväksynyt kohteen katusuunni-
telman. 

Työt on tarkoitus aloittaa kesäkuussa 2016 ja ne valmistuvat rakennut-
tamisohjelman mukaisesti 31.8.2017.

Konepajan alueella on vanhoja VR:n aikaisia maanalaisia johtoja ja ra-
kenteita, joita ei ole pystytty kaikilta osin selvittämään luotettavasti 
suunnittelun aikana. Lisäksi maaperä on suurelta osin pilaantunutta. 
Alueella on samanaikaisesti käynnissä yksityisiä kiinteistöhankkeita, jo-
ten katujen ja kunnallistekniikan rakentamista joudutaan aikataulullises-
ti sovittamaan yhteen kiinteistöhankkeiden kanssa. Alueella olevien ra-
kenteiden ja maaperän pilaantuneisuuden aiheuttamat ylimääräiset 
kustannukset maksaa VR-Yhtymä.

Purettavat rakenteet, maaperän pilaantuneisuus ja samanaikaiset yksi-
tyiset rakennushankkeet vaikuttavat rakentamisaikaan sekä tuovat ka-
tujen ja kunnallistekniikan rakenteiden suunnitelmaratkaisuihin muutos-
tarpeita. Edellä mainituista normaalia suuremmista riskeistä johtuen, on 
kaupungin sisäisen tuottajan käyttö hankkeessa nähty tarkoituksenmu-
kaisimmaksi vaihtoehdoksi.
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Urakkatarjouspyynnön mukainen kustannusarvio on 1 245 200 euroa 
(alv 0%)

Katu-ja puisto osasto on tilannut kohteen rakennuttamisen HKR-raken-
nuttajalta.

Esittelijä
tulosryhmän johtaja
Jukka Forsman

Lisätiedot
Jukka Forsman, tulosryhmän johtaja, puhelin: 310 38484

jukka.forsman(a)hel.fi
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