Helsingin kaupunki Esityslista 22/2016 1(2)
Y~ Yleisten toiden lautakunta
— RY3
14.06.2016

3

Pasilan konepaja itdosa, vaihe 1 kokonaisurakan tyot, urakoitsijan
valinta, Helsingin kaupungin rakentamispalvelu (Stara), 1 373 843
euroa (alv 0 %)
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Paatosehdotus

Yleisten toiden lautakunta paattaa oikeuttaa HKR-Rakennuttajan teke-
maan urakkasopimuksen Pasilan konepajan itdosan, vaiheen 1 koko-
naisurakan tdistd STARA kaupunkitekniikan rakentamisen RA2:n kans-
sa 1 373 843 euron arvonlisdverottomasta kokonaishinnasta ja oikeut-
taa HKR-Rakennuttajan rakennuttamistoimisto 2:n kayttamaan urakas-
sa mahdollisesti esiintyviin muutostdihin seka urakkasopimuksen pe-
rusteella mahdollisesti syntyviin muihin lisavelvoitteisiin arvonlisaverot-
tomana enintdan 137 000 euroa.

Esittelijan perustelut
Yleista rakennuskohteesta

Tyo kasittaa Pasilan konepaja-alueelle Konepajankujan ja osittain Ko-
nepajaraitin ja Bruno Granholmin aukion kunnallistekniikan ja katutoi-
den rakentamisen.

Yleisten toiden lautakunta on 8.9.2015 hyvaksynyt kohteen katusuunni-
telman.

Tyot on tarkoitus aloittaa kesakuussa 2016 ja ne valmistuvat rakennut-
tamisohjelman mukaisesti 31.8.2017.

Konepajan alueella on vanhoja VR:n aikaisia maanalaisia johtoja ja ra-
kenteita, joita ei ole pystytty kaikilta osin selvittamaan luotettavasti
suunnittelun aikana. Liséksi maapera on suurelta osin pilaantunutta.
Alueella on samanaikaisesti kaynnissa yksityisia kiinteistohankkeita, jo-
ten katujen ja kunnallistekniikan rakentamista joudutaan aikataulullises-
ti sovittamaan yhteen kiinteistohankkeiden kanssa. Alueella olevien ra-
kenteiden ja maaperan pilaantuneisuuden aiheuttamat ylimaaraiset
kustannukset maksaa VR-Yhtyma.

Purettavat rakenteet, maaperan pilaantuneisuus ja samanaikaiset yksi-
tyiset rakennushankkeet vaikuttavat rakentamisaikaan seka tuovat ka-

tujen ja kunnallistekniikan rakenteiden suunnitelmaratkaisuihin muutos-
tarpeita. Edellda mainituista normaalia suuremmista riskeista johtuen, on
kaupungin sisaisen tuottajan kayttd hankkeessa nahty tarkoituksenmu-
kaisimmaksi vaihtoehdoksi.
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Urakkatarjouspyynnon mukainen kustannusarvio on 1 245 200 euroa
(alv 0%)

Katu-ja puisto osasto on tilannut kohteen rakennuttamisen HKR-raken-
nuttajalta.
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