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Korkeasaaren eläintarhan investointisuunnitelma vuosille 2016 - 
2026

HEL 2015-004370 T 10 06 00

Päätösehdotus

Yleisten töiden lautakunta merkitsee tiedoksi Korkeasaaren eläintarhan 
vuoden 2016 investointibudjetin sekä suunnitellut investointihankkeet 
vuosille 2017 – 2026.

Esittelijän perustelut

Eläintarhan johtokunta on 21.1.2016 hyväksynyt Korkeasaaren eläin-
tarhan toimintasuunnitelman vuodelle 2016.

Korkeasaaren eläintarhan esitys seuraavan 10-vuotiskauden investoin-
neiksi poikkeaa raamista merkittävästi ylöspäin vuosina 2019-2020, 
koska samanaikaisesti ovat käynnistymässä Amazoniatalon peruskor-
jaus ja uusi vastaanottorakennus oheistiloineen. Vastaavasti on vuosil-
le 2021-2023 esitetty raamia alhaisempia investointeja. Suunnitelma 
ylittää raamin 10 vuoden aikana yhteensä noin 2 miljoonalla eurolla. 
Kokonaisuutta arvioitaessa on kuitenkin huomioitava, että 2020-luvun 
korjaustarpeet tullevat varmasti selkeämmin esiin vasta myöhemmin. 
Vastaanottorakennuksen kustannusraamista ovat keskustelut käynnis-
sä kaupunginkanslian kanssa ja siltä osin tulevien vuosien raami voi 
vielä muuttua.

Korkeasaaren eläintarhan perustelut investointihankkeille

Korkeasaaren investointisuunnitelman suuret hankkeet ovat pääasias-
sa uuden yleissuunnitelman toteuttamista. Yleissuunnitelman lähtökoh-
tana on ollut vuonna 2008 toteutettu ideakilpailu, jonka perusteella on 
laadittu koko saaren yleissuunnitelma. Tätä yleissuunnitelmaa tarken-
netaan alueellisilla suunnitelmilla. Yleissuunnitelmassa Korkeasaari on 
jaettu alueisiin: Suomalainen metsä, Aasian ylängöt, Kissalaakso, Alp-
pivuohet, Australia, Karhulahti ja Hyljesatama. Aluesuunnitelmat on 
saatu suurelta osalta valmiiksi vuoden 2015 loppuun mennessä, mutta 
vuoden 2016 investointisuunnitelmassa on vielä varauduttu yleissuun-
nitteluun viimeisten alueiden sekä kokonaisuuden osalta. Aluesuunni-
telmien perusteella tehdään kunkin alueen osalta tarvittavat hanke-
suunnitelmat. 

Tarkoituksena on toteuttaa yleissuunnitelma vaiheittain siten, että vuo-
sittain on käynnissä vain yksi iso rakennushanke. Ensimmäinen toteu-
tettava alue on Suomalainen metsä, joka on Suomi 100 –vuotta hanke 
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ja siten sen on tarkoitus valmistua vuonna 2017. Suomalaisen metsän 
osalta metsäpeuratarha ja hirvitarha ovat toteutussuunnitteluvaiheessa. 
Australian ja Aasian ylänköjen osalta aluesuunnitelma on valmis, mutta 
näistä ei ole vielä alustavaa kustannuslaskentaa.  Kissalaakson ja An-
dien tarhojen aluesuunnitelma on luonnosvaiheessa. Alppivuohien 
aluesuunnitelma ei ole vielä valmis.

Karhulahti toteutetaan Kruunusiltojen rakentamista varten tehtävälle 
täyttömaalle. Hyljesatama on nykyisen lauttarannan alueella. Laituri 
siirtyy mahdollisesti Kruunusiltojen rakentamisen myötä raitiovaunupy-
säkin läheisyyteen ja siten nykyinen satama vapautuu muuhun käyt-
töön. Näiden alueiden toteutus liittyy vahvasti Kruunusiltojen rakentami-
seen ja siten myös suunnittelun loppuun saattaminen odottaa päätöstä 
siltojen rakentamisesta. Toteutus ajoittuu Kruunusiltojen rakentamisen 
jälkeiseen aikaan.

Yleissuunnitelman lisäksi muita isoja hankkeita ovat Amazonia-talon 
peruskorjaus sekä uusi vastaanottorakennus. Amazonia-talon perus-
korjaus on välttämätöntä. Rakennuksessa on ollut kohtalaisen paljon 
ongelmia sen olemassaolon aikana ja peruskorjauksen osalta tullaan 
harkitsemaan sen jatkoa trooppisena talona. Ilman peruskorjausta ra-
kennus on menossa käyttökieltoon.

Kruunusiltojen valmistuttua Korkeasaaren nykyinen vastaanottoraken-
nus Mustikkamaalla ei ole enää käyttökelpoinen, koska sisääntulo siir-
tyy Korkeasaaren puolelle. Uuden vastaanottorakennuksen rakentami-
nen on siten välttämätöntä. Vastaanottorakennuksen kustannuksista 
osa eli noin 2 miljoonaa euroa sisältyy Kruunusiltaprojektille, joten tämä 
summa on vähennetty tämän investointiohjelman vastaanottorakennuk-
sen kustannusarviosta. Alue on kaupunkikuvallisesti ja myös kaupungin 
kehittämisen kannalta merkittävä ja kaupunkisuunnitteluvirasto on mu-
kana suunnittelussa. Uuden vastaanottorakennuksen pitää olla valmis 
liikennöinnin alkaessa Kruunusillalla ja töiden sujuvuuden kannalta se 
on toteutettava ennen sillan rakentamista.

Inventointisuunnitelmassa on varauduttu uuden muuntamon rakentami-
seen, joka on välttämätön hanke. Toistaiseksi on epäselvää, kuuluvat-
ko muuntamon kustannukset Korkeasaaren vai Tilakeskuksen inves-
tointeihin. Lisäksi on varauduttu infran peruskorjaukseen, jonka osalta 
kartoitustyö tehdään vuonna 2016.

Investointisuunnitelmassa on lisäksi varauduttu eläintilojen kunnostuk-
seen sekä muihin kunnostus- ja ympäristötöihin. Korkeasaaressa on 
paljon vanhaa rakennuskantaa, joka vaatii korjausta ja eläintilat on vält-
tämätöntä pitää kunnossa. Osittain kunnostustarpeet ovat ennakoimat-
tomia esimerkiksi eläinlajeihin liittyvien muutosten takia.



Helsingin kaupunki Esityslista 22/2016 3 (3)
Yleisten töiden lautakunta

Rt/5
14.6.2016

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1540 Elimäenkatu 5 +358 9 310 1661 0201256-6 FI0480001200058890
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 51 Faksi Alv.nro
rakennusvirasto@hel.fi http://www.hel.fi/hkr +358 9 310 38674 FI02012566

Investointisuunnitelma on laadittu siten, että joka vuosi Korkeasaaressa 
olisi kävijän kannalta jotain uutta. Uudistuminen on välttämätöntä, jotta 
Korkeasaari saavuttaa kävijämäärätavoitteensa ja siten myös tulota-
voitteen. Lisäksi investoinneissa huomioidaan Korkeasaaren tehtävä 
lajien suojelijana sekä eläinten hyvinvointi.
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