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§ Asia

398 Ki/1 Kokouksen laillisuuden ja paatdsvaltaisuuden toteaminen seka poyta-
kirjan tarkastajien valinta

399 Ki/2 Taman kokouksen paatosten taytantoonpano

400 Ki/3 lImoitusasiat

401 Ki/4 Lautakunnan alaisten viranhaltijoiden paatosten seuranta

402 Ki/5 Rakennusviraston talousarvion seurantaraportti ja talousarvion toteu-
tumisennuste 3/2016

403 Rt/1 Hankintaoikaisuvaatimus yleisten toiden lautakunnan paatoksesta
16.8.2016 § 317 koskien Iso Roobertinkadun peruskorjauksen raken-
nusteknisten toiden urakoitsijan valintaa

404 Ka/1 Yleisten toiden lautakunnan lausunto valtuutettu Heimo Laaksosen ja
22 muun valtuustoaloitteesta, joka koskee Yla-Malmin torin vesiallasta

405 Ko/1 Kruunusillat, rakennussuunnitelman tilaaminen valilla Nihti-Kruunu-
vuorenranta, WSP Finland Oy, suorahankinta, kattohinta 2 238 500
euroa (alv 0 %)
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§ 398
Kokouksen laillisuuden ja paatosvaltaisuuden toteaminen seka poy-
takirjan tarkastajien valinta

Paatos
Yleisten toiden lautakunta paatti todeta kokouksen laillisesti koolle kut-
sutuksi ja paatdsvaltaiseksi.
Samalla yleisten téiden lautakunta paatti valita poytakirjantarkastajiksi
jasenet Landén ja Moller seka varatarkastajiksi jasenet Sahlberg ja
Rguibi.
Esittelija
kaupungininsinddri
Raimo K Saarinen
Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai taytantdonpano
Paatéosehdotus
Yleisten toiden lautakunta paattaa todeta kokouksen laillisesti koolle
kutsutuksi ja paatosvaltaiseksi.
Samalla yleisten t6iden lautakunta paattaa valita poytakirjantarkastajik-
si jasenet Landén ja Pasterstein seka varatarkastajiksi jasenet Nyholm
ja Rguibi.
Esittelija
kaupungininsindori
Raimo K Saarinen
Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai taytantoonpano
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§ 399
Taman kokouksen paatosten taytantoonpano
Paatos
Yleisten toiden lautakunta paatti, etta taman kokouksen paatokset voi-
daan panna taytantdon ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei
erikseen toisin ole paatetty tai myohemmin paateta.
Esittelija
kaupungininsinori
Raimo K Saarinen
Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai taytantoonpano
Paatosehdotus
Paatos on ehdotuksen mukainen.
Esittelija
kaupungininsinori
Raimo K Saarinen
Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai taytantdonpano
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§ 400
limoitusasiat
Paatos

Yleisten toiden lautakunta paatti merkita tiedoksi.
Esittelija

kaupungininsinori

Raimo K Saarinen
Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai taytantoonpano
Paatosehdotus

Paatds on ehdotuksen mukainen.
Esittelijan perustelut
Kaupunginhallitus (Khs)
Khs 10.10.2016 Ryj/4

Kaupungin viranomaisten paatosten seuraaminen

Kaupunginhallitus paattanee, ettei se ota seuraavien viranomaisten vii-
koilla 39 ja 40 tekemia paatoksia kasiteltavakseen:

yleisten téiden lautakunta 4.10.2016

Paatostiedote nro 35

Esittelija
kaupungininsindori
Raimo K Saarinen
Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai taytantdonpano
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§ 401
Lautakunnan alaisten viranhaltijoiden paatosten seuranta
Paatos
Yleisten toiden lautakunta paatti, ettd rakennusviraston viranhaltijoiden
paatoksia ajalta 6.—12.10.2016 ei oteta lautakunnan kasiteltavaksi.
Palveluosasto
Alueidenkayttd, toimistopaallikké PAK 10.10.2016 § 474, 482485,
11.10.2016 § 486487
HKR-Rakennuttaja
Rakennuttamistoimisto RAT 1, toimistopaallikkd RAT 1 10.10.2016 § 5
Esittelija
kaupungininsindori
Raimo K Saarinen
Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai taytantéonpano
Paatosehdotus
Paatos on ehdotuksen mukainen.
Esittelija
kaupungininsindori
Raimo K Saarinen
Oheismateriaali
1 Toimistopaallikké PAK viranhaltijan pdytakirja 10.10.2016/474
2 Toimistopaallikké PAK viranhaltijan pdytakirja 10.10.2016/482
3 Toimistopaallikké PAK viranhaltijan pdytakirja 10.10.2016/483
4 Toimistopaallikké PAK viranhaltijan pdytakirja 10.10.2016/484
5 Toimistopaallikkd PAK viranhaltijan pdytakirja 10.10.2016/485
6 Toimistopaallikké PAK viranhaltijan pdytakirja 11.10.2016/486
7 Toimistopaallikké PAK viranhaltijan pdytakirja 11.10.2016/487
8 Toimistopaallikkd RAT 1 viranhaltijan pdytékirja 10.10.2016/05
Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai taytantéonpano
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§ 402
Rakennusviraston talousarvion seurantaraportti ja talousarvion to-
teutumisennuste 3/2016

HEL 2016-004819 T 02 02 01

Paatos
Yleisten toiden lautakunta paatti merkita seurantaraportin ja ennusteen
3/2016 tiedoksi.
Esittelija
kaupungininsindori
Raimo K Saarinen
Lisatiedot
Leena Sutela, talouspaallikko, puhelin: 310 39841
leena.sutela(a)hel. fi
Liitteet
1 Kayttotalous
2 Investoinnit
3 Sitovat toiminnalliset tavoitteet ja muut tavoitteet
Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai taytantoonpano
Otteet
Ote Otteen liitteet
Talous- ja suunnitteluosasto Muutoksenhakukielto, valmistelu tai
taytantoonpano
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Hallinto-osasto, talouspalvelut
Paatosehdotus

Paatos on ehdotuksen mukainen.
Esittelijan perustelut

Rakennusvirasto on laatinut vuoden 2016 talousarvion noudattamisoh-
jeen ja kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosaston ohjeen mukai-
sesti talousarvion osavuosiraportin 1.1. — 30.9.2016 ja talousarvion to-
teutumisennusteen koko vuodelta. Ennuste sisaltaa myos sitovien toi-
minnallisten tavoitteiden ja muiden tavoitteiden toteutumisennusteen.
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Kayttotalous (liite 1)

Osavuosiraportti ja toteutumisennuste laaditaan nelja kertaa vuodessa.
Laadittu ennuste on kolmas vuodelta 2016 ja perustuu toteutuneeseen
tilanteeseen 30.9.2016.

Talousarvion noudattamisohjeen mukaan virastojen tulee saattaa talou-
sarvion toteutumisennuste lautakunnalle tiedoksi. Lautakunnan on Ia-
hetettava asiasta poytakirjanote, josta kay ilmi, mihin toimenpiteisiin se
on paattanyt ennusteen johdosta ryhtya.

Kayttotalouden toteutumisennuste on laadittu toteutuneiden tulojen ja
menojen seka tehtyjen tilausten, sitoumusten ja sopimusten perusteel-
la. Toteutumisennuste on laadittu yhdistelmana koko virastosta seka
erikseen kustakin talousarviokohdasta.

Talousarvion toteutumisennusteen ensisijainen vertailuperusta on lau-
takunnan vuodeksi 2016 vahvistama toimintasuunnitelma ja tulosbud-
jetti.

Rakennusviraston kokonaistulojen ennuste on 4,5 milj. euroa talousar-
viota pienempi. Kokonaismenojen ennuste alittaa talousarvion 2,8 mil;.
eurolla. Poistojen ennustetaan toteutuvan talousarvion suuruisina.

Bruttoyksikot

Bruttoyksikot eli katu- ja puisto-osasto, arkkitehtuuriosasto, palveluo-
sasto ja hallinto-osasto ovat samassa talousarviokohdassa nimeltaan
'Katu- ja viheralueiden yllapito’. Bruttoyksikoiden toiminta rahoitetaan
paaosin verovaroilla. Talousarvion sitovuustaso on menot yhteensa.

Katu- ja puisto-osaston tuloennuste on 1,7 milj. euroa talousarviota pie-
nempi. Osaston suurin tulonlahde on kiinteistdilta kaupungille otettujen
hoitovastuiden laskutus, 6,5 milj. euroa. Nama tulot ovat noin 1,4 mil;.
talousarviota pienemmat. Alitus johtuu siita, ettd kokonaisvastuuhoidon
laajentumisesta on saatu vahemman tuloja kuin oli arvioitu.

Katu- ja puisto-osaston kayttdbmenojen ennuste alittaa talousarvion 0,4
milj. eurolla. Suurin saasto, noin 0,8 milj. euroa saadaan ulkovalaistuk-
sen menoista. Toisaalta osaston hallinnon, tukipalvelujen ja kehittami-
sen menot ylittyvat noin 0,3 milj. eurolla.

Palveluosaston tuloennuste alittaa talousarvion noin 0,3 milj. eurolla ja
menoennuste ylittda talousarvion noin 0,1 milj. eurolla. Tulojen osalta
pysakointiautomaattien uusiminen tuottaa pysakadintimaksutuloja noin
0,4 milj. euroa budjetoitua enemman, mutta asukaspysakainti.- ja
maanvuokratulot puolestaan alittavat talousarvion. Menopuolella taas
pysakointiautomaattien uusiminen aiheuttaa noin 0,4 milj. euron ylityk-
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sen vuokramenojen osalta, mutta henkilostokuluissa saavutetaan saas-
toja.

Arkkitehtuuriosaston tulojen ennustetaan toteutuvan hiukan talousar-
viota pienempina. Tama johtuu kahden viran vapautumisesta alkuvuon-
na ja tayttoprosessin viivastymisesta. Menot toteutuvat talousarvion
suuruisina; palkkamenot alittuvat avoimien virkojen vuoksi, mutta atk-
ohjelmistojen hankintaan kaytetaan hiukan ennakoitua enemman.

Nettoyksikko

Investoinnit (liite 2)

8 03 katurakentaminen

Talousarviokohdan HKR-Rakennuttaja tuloennuste on 1,9 milj. euroa
talousarviota pienempi. Paaasiallisena syyna tahan on tilakeskuksen
HKR-Rakennuttajalta tilaamien rakennuttamistoimeksiantojen merkitta-
va vuosittainen vahentyminen jo usean vuoden ajan. Tilanteen korjaa-
miseksi on tehty t6ita ja etenemisesta on sovittu, ja toimet alkavat pikku
hiljaa vaikuttaa.

HKR-Rakennuttajan menoennuste on 2,1 milj. euroa talousarviota pie-
nempi. Tama on seurausta maaliskuun 2016 alussa tilakeskukseen siir-
tyneista vakansseista ja siita, etta on pidattaydytty tilahankkeiden ra-
kennuttajavakanssien tayttamisesta. Rekrytointeja jatketaan vain
akuuttiin tarpeeseen huomioiden tuleva tyOkanta ja kriittisten resurssien
elakoityminen. Infrapuolen tyokanta jatkaa kasvuaan. Palvelujen ostois-
sa, vuokrissa seka aineissa ja tarvikkeissa tavoitellaan neljanneksen
saastoja.

Investointimenojen toteutumisennuste on laadittu toteutuneiden, sidot-
tujen ja tiedossa olevien urakkahintojen perusteella. Talousarviossa
osa investointien maararahoista on osoitettu kaupunginhallituksen kayt-
toon. Rakennusvirasto hakee kaupunginhallitukselta talousarviokohdille
osoitettuja maararajoja todellisen rahoitustarpeen perusteella.

Katurakentamiseen on talousarviossa osoitettu 107,7 milj. euroa. Lisak-
si kaupunginvaltuusto on myodntanyt ylitysoikeutta vuodelta 2015 kayt-
tamatta jaaneista maararahoista 55,4 milj. euroa. Katurakentamiseen
on siis kaytettavissa yhteensa 163,1 milj. euroa. Kayttdennuste on
108,9 milj. euroa (66,8 %).

Talousarviomaararahoista 55,4 milj. euroa on osoitettu rakennusviras-
ton kayttéon (Uudisrakentaminen, Peruskorjaus ja likennejarjestelyt
seka Muut kadun pidon investoinnit) ja 52,3 milj. euroa kaupunginhalli-
tuksen kayttoon (Yhteishankkeet Liikenneviraston kanssa, Liityntapysa-
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kointipaikat ja Projektialueiden kadut). Rakennusvirasto hakee hanke-
kohtaisesti kaupunginhallitukselta maararahat hankkeiden etenemisen
mukaan. Kaupunginhallitus on myontanyt rakennusvirastolle 6.6.2016 §
566 alakohdalta 8 03 30 Projektialueiden kadut yhteensa 20,9 milj. eu-
roa ja 2.5.2016 § 415 alakohdalta 8 03 10 Yhteishankkeet Liikennevi-
raston kanssa yhteensa 1,25 milj. euroa.

Yksikaan sitovista talousarviokohdista ei tassa vaiheessa ole ylittymas-
sa, kun huomioidaan kaupunginvaltuuston myontamat ylitysoikeudet
yhteensa 55,4 milj. euroa. Merkittavin poikkeama on suurpiireissa,
Ranta-alueiden kunnostuksessa ja Joukkoliikenteen kehittamisessa.
Uudisrakentamisen paapaino on suurpiirien taydennysrakentamiskoh-
teiden asunto- ja toimitilatuotannon edellyttamassa katurakentamises-
sa. Joukkoliikenteen kehittamisessa paapaino on runkolinjan 500 liiken-
nejarjestelyjen suunnittelussa, kaynnistyneen runkolinjan 560 liikenne-
ja pysakkijarjestelyjen viimeistelyssa ja muun bussiliikenteen liikennoin-
nin sujuvoittamisessa seka lansimetron aiheuttamissa katumuutoksissa
Lauttasaaren metroasemien ymparistossa.

Peruskorjaus ja liikennejarjestelyt -alakohdassa merkittavimmat poik-
keamat ovat Katujen peruskorjauksessa seka Jalankulun ja pyorailyn
vaylissa. Katujen peruskorjaukseen on ylitysoikeuksineen varattu 46
milj. euron maararaha, josta jaa n. 16 milj. euroa kayttamatta.

8 03 08 Uudisrakentaminen

Uudisrakentamisen poikkeamat ovat maararahan sisaisia poikkeamia.
Suurpiirien osalla taydennysrakentamiskohteita on AM-ohjelman edel-
lytysten mukaisesti rakentamisvaiheessa suunniteltua enemman. Ran-
ta-alueiden kunnostusmaararahavaraus oli alimitoitettu talousarviossa
kaynnissa olevien hankkeiden valmiiksi rakentamisen osalta. Joukkolii-
kenteen kehittamisen suurimmat hankkeet (Runkolinja 500 ja Reijolan-
kadun raitiotie) ovat vasta suunnitteluvaiheessa vuonna 2016.

8 03 09 Perusparantaminen ja liikennejarjestelyt

Katujen peruskorjaukseen varattu maararaha alittuu, koska mm. Erotta-
janaukio on tana vuonna vasta suunnitteluvaiheessa ja Mannerheimin-
tien betonipaallysteen poisto Meilahdessa siirtyy ensi vuoteen HKL:n
kiskoalueen korotuksen yhteydessa tehtavaksi. Iso-Roobertin kadun
saneeraus on siirretty yrittdjien toivomuksesta alkavaksi vasta terassi-
kauden jalkeen. Ulkovalaistuksen peruskorjaus on edennyt suunnitel-
tua hitaammin etenkin LED-saneerauksen osalta.

Liikennejarjestelyihin varattu maararaha alittuu, koska mm. Palokaivo-
naukion liikennejarjestelyurakka siirtyy paaosin vuonna 2017 toteutetta-
vaksi.
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Jalankulun ja pyorailyn vaylat eivat toteudu taysimaaraisesti, koska
Mechelininkadun rakentaminen voidaan kaynnistda mahdollisesti vasta
vuoden 2017 puolella KHO:n hylattya katusuunnitelmaa koskeneen va-
lituksen syyskuussa. Myds Pohjoisbaanan toteutus valilla Hakamaen-
tie-Kapyla kaynnistyi vasta syyskaudella.

8 03 10 Yhteishankkeet liikenneviraston kanssa

Yhteishankkeisiin varattu maararaha alittuu. Keha I/Kivikontien eritaso-
littyman 2. vaiheen urakka valmistuu syksylla, ja osa ylitysoikeutena
saadusta maararahasta jaa kayttamatta. Muut keha I:n urakat ja Por-
voonvaylan melusuojausurakka ovat kaynnissa ja valmistuvat vuonna
2017. Tuusulanvaylalla Yhdyskunnantien vaihtopysakin urakan aloitus
siirtyy ainakin vuoteen 2017 liikkenneviraston rahoituksen vuoksi.

8 03 20 Liityntapysakointipaikat

Liityntapysakaintipaikkoihin varattu maararaha alittuu, koska Pohjois-
Haagan aseman liityntapysakointialueen muutos on vasta katusuunnit-
teluvaiheessa vuonna 2016.

8 03 30 Projektialueiden kadut
Kamppi-Todlonlahti

Kamppi-Toolonlahteen varattu maararaha alittuu, koska alueella teh-
daan lahinna viimeistelytoita ja katusuunnittelua.

Jatkasaari

Jatkasaaren katuihin varattu maararaha alittuu, koska rakentaminen on
edennyt hieman suunniteltua hitaammin.

Kalasatama

Kalasatamaan varattu maararaha alittuu, koska koko alueen rakentami-
nen on kaynnistynyt alkuperaisesti budjetoitua hitaammin johtuen Re-
din rakentumisen viivastymisesta. Seuraavassa on kaava-aluekohtaista
tilannetietoa katusuunnittelun ja rakentamisen etenemisesta:

* Suvilahden alueen suunnitelmat ovat valmistumassa urakkakilpailu-
tukseen syksylla 2016, ja tassa vaiheessa kilpailutukseen menee vain
Koksikatu ja osuus Vilhonvuorenkadusta Sornaisten rantatien paasta.

o Vilhonvuorenkadun osalta alueella tehdaan lisaselvityksia maanperan
pilaantuneisuuden puhdistamisen vaihtoehdoista ja kdynnissa on koe-
kunnostushankinta. Tutkimuksia ja koetoimintaa valmistelee kiinteisto-
virasto.

Postiosoite
PL 1500

Kayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
Elimaenkatu 5 +358 9 310 1661 0201256-6 F10480001200058890

00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 51 Faksi Alvnro
rakennusvirasto@hel fi http://www.hel.fi/hkr +358 9 310 38674 F102012566



Helsingin kaupunki

Y7 Yleisten toiden lautakunta
__J

Poytikirja 32/2016 10 (35)

Ki/5
18.10.2016

» Sompasaaren ja osin myos Sornaistenniemen rakentamisesta on
kaynnistymassa rakennusurakka, hankintapaatos tehtiin 14.6.2016.
Urakkahinta 10,35 M€ alittaa kustannusarvion noin 30 %.

* Verkkosaaressa Capellan kortteleiden osalta urakka-alue on laajentu-
nut koskemaan myos korttelialueiden maaperankunnostusta. Samaan
urakkaan yhdistetdan Hermannin rantatien rakentaminen valilla Tukku-
torinkuja — Vanha Talvitie. Parhaillaan kootaan laajennetusta kokonai-
suudesta urakkalaskenta-aineistoa kilpailutusta varten. Urakkalaskenta
tehdaan elo-syyskuussa 2016, ja tyot alkavat vasta loppu vuodesta
2016.

» Verkkosaaren eteldisen ranta-alueen urakka on ajoitettu alkavaksi
vasta vuoden 2016 lopulla, jos rakentamiseen saadaan luvat. Urakan
kilpailutukseen on varauduttu elo-syyskuussa 2016, jolloin tyot voisivat
alkaa 2017 alussa.

Kruunuvuorenranta

Pasila

Kruunusiltoihin varattu maararaha ylittyy, koska katu- ja siltasuunnitel-
mien lisaksi kaynnistetaan myos rakennussuunnitelmien laadinta ja Ha-
kaniemen alueen yleissuunnittelu. Kruunusiltojen toteutustapaselvitys
on kaynnistetty.

Kruunuvuorenrannan katuihin ja rantarakenteisiin varattu maararaha
ylittyy, koska asuntotuotannon edellytysten mukaisesti on kaynnistetty
katujen rakentamishankkeita budjetoitua enemman mm. Kaitalahden ja
Haakoninlahden aloitusalueella.

limalaan ja Lansi-Pasilaan osoitettu maararaha ylittyy, koska kaupunki
on tehnyt Hartelan kanssa sopimuksen tontin 17956/10 viereisten ka-
tuosuuksien toteuttamisesta vuosien 2016 - 2017 aikana.

Keski-Pasilaan varattu maararaha alittuu, koska YIT:n KVR-urakkaan
sisaltyvat tyot ovat viivastyneet.

Pohjois-Pasilaan osoitettu maararaha alittuu, koska alueella on kayn-
nistymassa kumppanuuskaavoitus ja siten kohteelle osoitettu katumaa-
raraha jaa paaosin kayttamatta.

Konepajan alueen maararaha alittuu, koska alueen rakentuminen on
edennyt suunniteltua hitaammin.

Kuninkaankolmio
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Kuninkaantammen méaararaha alittuu hieman aikaisemmin suunnitel-
lusta. Honkasuon maararaha jaa kayttamatta, koska alueella ei kayn-
nistetd tdna vuonna uutta katuhanketta.

Uudet projektialueet ja muu taydennysrakentaminen

Uusiin projektialueisiin ja muuhun taydennysrakentamiseen osoitettu
maararaha alittuu, koska suurpiirien taydennysrakentamiskohteita osoi-
tetaan kyseiselle maararahalle vasta kun suurpiireihin osoitettu maara-
raha on kaytetty.

8 06 Puistorakentaminen

Puistorakentamiseen on talousarviossa osoitettu 9,4 milj. euroa. Lisaksi
kaupunginvaltuusto on myontanyt ylitysoikeutta vuodelta 2015 kaytta-
matta jaaneista maararahoista yhteensa 2,9 milj. euroa. Talousarvio-
maararahasta 6,7 milj. euroa on osoitettu rakennusviraston kayttoon
(Uudisrakentaminen ja Peruskorjaus) ja 2,7 milj. euroa kaupunginhalli-
tuksen kayttéon (Projektialueiden kadut). Kaupunginhallitus on
6.6.2016 § 567 myontanyt rakennusvirastolle kaikki Projektialueiden
puistoihin osoitetut maararahat 2,66 milj. euroa. Kayttdennuste on 10,5
milj. euroa eli 85,7 % kaytossa olevasta investointirahasta.

8 06 30 Projektialueiden puistot

Kamppi-Tédlonlahden alueen puistot

Kamppi-Toolonlahden puistoihin varattu maararaha alittuu, koska alu-
eella tehdaan lahinna viimeistelytoita ja alueen etelaosassa puisto-
suunnittelua.

Jatkasaaren puistot

Jatkasaaren puistoihin varattu maararaha alittuu hieman.

Kalasataman puistot

Kalasataman puistoihin varatun maararahan ylittymista seurataan, kos-
ka Isoisansillan valmistumisen jalkeen aiheutuu painetta toteuttaa koi-
rapuisto viereiselle Mustikkamaan alueelle, kun Kalasataman alueella
ei kaavoituksessa ole siihen varauduttu. Myos Mustikkamaan reitistoa
tulee kunnostaa, koska Mustikkamaa tulee palvelemaan Kalasataman
alueen asukkaiden lahivirkistysalueena eika siihen ole osoitettu muuta
rahoitusta. (Lisarahoitusta tutkitaan puistomaararahasta.)

Esirakentaminen

Esirakentamiseen kaytettaneen kuluvana vuonna 45,9 milj. euroa. Ta-
han mennessa maararahoja on myonnetty 31,2 milj. euroa.
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Lahiorahastohankkeet

Katu- ja puisto-osastolle on myodnnetty 17 Iahidrahastohankkeen toteut-
tamiseen yhteensa 7,9 milj. euroa. Tasta summasta ennustetaan kulu-
van vuoden aikana kaytettavan 3,4 milj. euroa.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet ja muut tavoitteet (liite 3)

Kaupunginvaltuuston asettamat sitovat toiminnalliset tavoitteet koske-
vat energiansaastoa, katu- ja puistorakentamisessa muodostuvien
maa-ainesten hyotykayttoa, oikea-aikaista katurakentamista asunto-oh-
jelman mukaisille tonteille, likenteen ja liikkumisen toimivuuden paran-
tamista talviolosuhteissa seka sahkodisesti kaytettavissa olevien asioin-
tipalveluiden lisdamista. Sitovien toiminnallisten tavoitteiden arvioidaan
toteutuvan.

Muut kuin sitovat tavoitteet ovat maarallisia suoritteita ja tunnuslukuja,
jotka kuvaavat viraston katu- ja vihertoimen, pysakadinninvalvonnan se-
ka rakentamisen laajuutta.

Yhteenveto
Rakennusviraston kokonaistulojen ennuste on 4,5 milj. euroa talousar-
viota pienempi. Kokonaismenojen ennuste alittaa talousarvion 2,8 mil;.
eurolla. Poistojen ennustetaan toteutuvan suunnilleen talousarvion suu-
ruisina.
Sitovien toiminnallisten tavoitteiden arvioidaan toteutuvan.
Esittelija
kaupungininsindori
Raimo K Saarinen
Lisatiedot
Leena Sutela, talouspaallikkd, puhelin: 310 39841
leena.sutela(a)hel.fi
Liitteet
1 Kayttotalous
2 Investoinnit
3 Sitovat toiminnalliset tavoitteet ja muut tavoitteet
Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai taytantdonpano
Otteet
Ote Otteen liitteet
Talous- ja suunnitteluosasto Muutoksenhakukielto, valmistelu tai
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taytantéonpano
Liite 1
Liite 2
Liite 3

Hallinto-osasto, talouspalvelut

Paatoshistoria

Yleisten téiden lautakunta 23.08.2016 § 335
HEL 2016-004819 T 02 02 01

Paatos
Yleisten toiden lautakunta paatti merkita seurantaraportin ja ennusteen
2/2016 tiedoksi.
03.05.2016 Ehdotuksen mukaan
Esittelija
kaupungininsindori
Raimo K Saarinen
Lisatiedot
Leena Sutela, talouspaallikkd, puhelin: 310 39841
leena.sutela(a)hel.fi
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§ 403

Hankintaoikaisuvaatimus yleisten toiden lautakunnan paatoksesta
16.8.2016 § 317 koskien Iso Roobertinkadun peruskorjauksen raken-
nusteknisten téiden urakoitsijan valintaa

HEL 2016-008909 T 02 08 03 00
Paatos

Yleisten téiden lautakunta paatti hyvaksya Lemminkainen Infra Oy:n
hankintaoikaisuvaatimuksen yleisten téiden lautakunnan paatdksesta
16.8.2016 § 317. Tarjousvertailun laskuvirheet on korjattu ja tarjoukset
on vertailtu uudelleen. Tarjousten uudelleen vertailun tuloksena yleis-
ten téiden lautakunnan paatoésta 16.8.2016 § 317 ei ole aihetta muut-
taa.

Esittelija
tulosryhman johtaja
Jukka Forsman

Lisatiedot
Janne Penttinen, lakimies, puhelin: 310 38388
janne.penttinen(a)hel fi

Liitteet

1 Lemminkainen Infra Oy, oikaisuvaatimus, Iso Roobertinkadun peruskor-
jaus

2 Iso Roobertinkatu, kokonaistaloudellinen arviointi

3 Iso Roobertinkatu, tarjoajien valinta, kokonaistaloudellinen
10.10.2016.pdf

4 Iso Roobertinkatu, vertailut 10.10.2016

5 Iso Roobertinkatu, ymparistokriteerien pisteytystaulukko, Graniittiraken-
nus Kallio Oy 10.10.2016

6 Iso Roobertinkatu, ymparistokriteerien pisteytystaulukko, Lemminkainen
infra Oy 10.10.2016

7 Iso Roobertinkatu, ymparistdkriteerien pisteytystaulukko, VRJ Etela-
Suomi Oy 10.10.2016

Muutoksenhaku
Muutoksenhaku hankintaoikaisupaatokseen
Otteet

Ote Otteen liitteet

Tarjoajat Esitysteksti
Muutoksenhaku hankintaoikaisu-
paatdkseen
Liite 2
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Paatosehdotus

Esittelijan perustelut

Liite 3
Liite 4
Liite 5
Liite 6
Liite 7
HKR-Rakennuttaja
Rakennuttamistoimisto 2

Paatos on ehdotuksen mukainen.

Lemminkainen Infra Oy on tehnyt hankintaoikaisuvaatimuksen (liite 1)
yleisten toiden lautakunnan paatoksesta 16.8.2016 § 317 koskien Iso
Roobertinkadun peruskorjauksen rakennusteknisten toiden urakoitsijan
valintaa. Ote lautakunnan paatoksesta on lahetetty sahkopostitse
23.8.2016 ja Lemminkainen Infra Oy:n hankintaoikaisuvaatimus on
saapunut saadetyn maaraajan kuluessa 6.9.2016 Helsingin kaupungin
kirjaamoon.

Hankintaoikaisun vaatimukset

Laskuvirheet

Tarjousvertailu

Lemminkainen Infra Oy vaatii hankintaoikaisuvaatimuksessaan, etta
hankintayksikkd oikaisee 16.8.2016 tekemansa hankintapaatoksen
seuraavasti:

hankintayksikkd suorittaa tarjousvertailun uudelleen korjaamalla tar-

jousvertailussa tapahtuneet laskuvirheet;

— hankintayksikko suorittaa tarjousvertailun uudelleen arvioimalla tar-
joajien vertailuperusteet "laatu” osalta ilmoittamat asiat tasapuolisel-
la ja syrjimattomalla tavalla;

— paatos oikaistaan silta osin kuin tarjousvertailussa on tapahtunut
virheita vertailuperusteen "laatu" osalta;

— hankintayksikko valitsee uudelleen suoritetun tarjousvertailun pe-

rusteella kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjoajan tarjouskilpai-

lun voittajaksi ja kilpailutuksen kohteena olevan urakan saajaksi.

Aikaisemman hankintapaatoksen vertailuliitteessa oli virhe voittaneen
tarjoajan yhteenlasketuissa pisteissa. Virhe on korjattu tarjousten uu-
delleen vertailussa.
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Tarjousten vertailu on suoritettu uudelleen. Vertailuperusteet ovat olleet
riittdvan selkeat ja vertaillut tarjoukset ovat olleet vertailukelpoisia. Ym-

paristokriteereina olleiden vertailuperusteiden osalta jokaisen tarjoajan

pisteytyksesta on korjattu virheita.

Uusiomateriaalien tai muuten ymparistovaikutuksiltaan vahaisempien
tuotteiden hankinnan vertailun osalta ilmoitetulla maaralla tai suhdelu-
vulla koko ko. materiaalitarpeeseen ei ole ollut vertailun kannalta merki-
tysta. Pisteet on saanut ilmoittamalla ymparistovaikutuksiltaan vahai-
semman materiaalin seka kattavat tiedot. Pisteita ei kuitenkaan ole voi-
nut saada useampaan kertaan samasta materiaalista esimerkiksi jaka-
malla uusioasfaltin jakeet eri riveille. Nailta osin virheellisesti annetut
pisteet on korjattu.

Voittaneesta tarjouksesta on myos poistettu pisteet sellaisten materiaa-
lien osalta, joista ei ole annettu kattavia tietoja liitteessa ja jotka eivat
ole alalla yleisesti tunnettuja. Uusioasfaltista seka Betorocista pisteet
on annettu, koska niista kattavat tiedot ovat jo materiaalin perusteella.
Niiden osalta lisatiedot eivat olisi vaikuttaneet pisteytykseen tai tuoneet
lisaarvoa siihen. Muista tuotteista pisteet on poistettu puuttuvien tieto-
jen vuoksi. Siten mydskaan asfaltin kierratyksesta ei ole saanut pistei-
ta.

Lemminkainen Infra Oy:n tarjous ei ole sisaltanyt ilmoitettujen puiden
maaria tai lajikkeita, eika tarjottuja puita voi tarjouspyynnén mukaan
kayttaa kohteessa. Tarjouspyynnon puulajikkeisiin paadyttiin kaupunki-
kuvallisuuden, kasvuolosuhteiden seka ilmastonmuutokseen varautu-
misen vuoksi. Siksi taulukon mukaan ilmoitetuista puista ei ole saanut
pisteita.

Hiilijalanjaljen pisteytys on korjattu ja pisteita on saanut vain asianmu-
kaisilla selvityksilla. Energiankulutuslukemilla ei ole ollut pisteytyksen
kannalta merkitysta ja ne lasketaan joka tapauksessa urakan aikana
uudelleen vastaamaan toteutunutta.

Yhteenveto
Tarjoukset on vertailtu uudelleen ja aikaisemmassa tarjousvertailussa
olleet virheet on korjattu. Vertaillut tarjoukset olivat tarjouspyynnon mu-
kaisia. Puuttuvat selvitykset otettiin pisteytyksessa huomioon jattamalla
tallaiset kohteet pisteitta. Uuden tarjousvertailun perusteella aikaisem-
paa hankintapaatosta ei ole syyta muuttaa. Vertailtujen tarjousten kes-
kinainen jarjestys on pysynyt samana. Liitteena ovat uuden tarjousver-
tailun perusteella syntyneet vertailutaulukot seka tarkempi kuvaus an-
nettujen tarjousten vertailusta.

Esittelija
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tulosryhman johtaja
Jukka Forsman

Lisatiedot
Janne Penttinen, lakimies, puhelin: 310 38388
janne.penttinen(a)hel.fi
Liitteet
1 Lemminkainen Infra Oy, oikaisuvaatimus, Iso Roobertinkadun peruskor-
jaus
2 Iso Roobertinkatu, kokonaistaloudellinen arviointi
3 Iso Roobertinkatu, tarjoajien valinta, kokonaistaloudellinen
10.10.2016.pdf
4 Iso Roobertinkatu, vertailut 10.10.2016
5 Iso Roobertinkatu, ymparistokriteerien pisteytystaulukko, Graniittiraken-
nus Kallio Oy 10.10.2016
6 Iso Roobertinkatu, ymparistdkriteerien pisteytystaulukko, Lemminkainen
infra Oy 10.10.2016
7 Iso Roobertinkatu, ymparistokriteerien pisteytystaulukko, VRJ Etela-
Suomi Oy 10.10.2016
Muutoksenhaku
Muutoksenhaku hankintaoikaisupaatokseen
Otteet
Ote Otteen liitteet
Tarjoajat Esitysteksti
Muutoksenhaku hankintaoikaisu-
paatokseen
Liite 2
Liite 3
Liite 4
Liite 5
Liite 6
Liite 7
HKR-Rakennuttaja
Rakennuttamistoimisto 2
Paatoshistoria
Yleisten toiden lautakunta 16.08.2016 § 317
HEL 2016-008909 T 02 08 03 00
Paatos
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Esittelija

Lisatiedot

Yleisten toiden lautakunta paatti sulkea tarjouskilpailusta TYL ROBA:n,
koska hankintailmoituksessa vaaditut vahimmaisvaatimukset eivat tayt-
tyneet vastaavalle tyonjohtajalle asetettujen vaatimusten osalta.

Yleisten toiden lautakunta paatti oikeuttaa HKR-Rakennuttajan teke-
maan urakkasopimuksen Iso Roobertinkadun kokonaisurakan toista
kokonaistaloudellisimman tarjouksen antaneen VRJ Etela-Suomi Oy:n
kanssa 2 340 000 euron arvonlisaverottomasta kokonaishinnasta ja oi-
keuttaa HKR-Rakennuttajan rakennuttamistoimisto 2:n kayttamaan ura-
kassa mahdollisesti esiintyviin muutostoihin seka urakkasopimuksen
perusteella mahdollisesti syntyviin muihin lisavelvoitteisiin arvonlisave-
rottomana enintaan 240 000 euroa.

tulosryhman johtaja
Jukka Forsman

Jukka Forsman, tulosryhman johtaja, puhelin: 310 38484
jukka.forsman(a)hel.fi
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§ 404

Yleisten toiden lautakunnan lausunto valtuutettu Heimo Laaksosen
ja 22 muun valtuustoaloitteesta, joka koskee Yla-Malmin torin ve-
siallasta

HEL 2016-009630 T 00 00 03
Lausunto

Yleisten toiden lautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lau-
sunnon:

Yla-Malmin torin kehittaminen osana Malmin aluekeskusta on edelleen
tarkeaa. Yla-Malmin torille on osoitettu paikka taideteokselle ja vesial-
taalle tai suihkulahteelle jo 80-luvulla laaditussa yleissuunnitelmassa.
Allas ja siihen liittyva Malmi-veistos valmistuivat vuonna 1990.

Yla-Malmin torin vesiallasta on kunnostettu vuosien saatossa. Viimei-
sen kymmenen vuoden sisalla on uusittu altaan vesieristys ja kiveys.
Myo6s muita pienempia kunnostustoitad on tehty vuosien mittaan. Kun-
nostustoista huolimatta allas vuotaa, ja kesakauden 2016 alussa altaa-
seen laskettu vesi havisi kahdessa paivassa. Koska vuodon sijaintia ei
ole pystytty paikantamaan, on allas ollut tyhjillaan. Allas ja sen ymparis-
to ovat epasiisteja kolhiintuneiden varusteiden, roskaamisen ja ilkival-
lan vuoksi.

Malmilla on vesialtaat Yla-Malmin torilla, Ala-Malmin torilla ja Ala-Mal-
min puistossa. Kaikkien naiden altaiden yllapidossa on ollut ongelmia.
Talla hetkella toiminnassa on Ala-Malmin puiston vesiallas suihkui-
neen. Yllapidon nykyisella rahoituksella ei ole mahdollista peruskorjata
altaita ja suihkulahteita.

Yla-Malmin torilla on tarkoitus sailyttaa vesiaihe, joka on mahdollista pi-
taa toimintakunnossa yllapidon kaytdssa olevilla resursseilla. Vesiaihe
olisi jarkevinta kunnostaa torin muun kunnostuksen tai kehittamisen yh-
teydessa, jolloin voidaan uusia myds altaan ja teoksen valaistus ja nain
luoda altaan ymparistosta viihtyisampi. Rakennusviraston talousarvios-
sa ei ole talla hetkella rahoitusta Yla-Malmin torinalueen kunnostukselle
seuraavalle kymmenelle vuodelle. Rakennusvirasto selvittaa mahdolli-
suutta saada kunnostukseen erillisrahoitusta.

Esittelija
kaupunginarkkitehti
Jukka Kauto

Lisatiedot
Anni Tirri, aluesuunnittelija, puhelin: 310 38335
anni tirri(a)hel.fi
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Liitteet

Muutoksenhaku

Lausuntoehdotus

Esittelijan perustelut

Heikki Takainen, suunnitteluinsindoéri, puhelin: 310 38977
heikki.takainen(a)hel.fi

Laaksonen Heimo ym. valtuustoaloite Kvsto 31.8.2016 asia 24
Laaksonen Heimo ym. valtuustoaloite Kvsto 31.8.2016 asia 24, Allekir-
joitettu

N —

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai taytantdonpano

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Kaupunginvaltuutettu Heimo Laaksonen ja 22 muuta valtuutettua ovat
tehneet valtuustoaloitteen koskien Yla-Malmin torin vesiallasta. Aloit-
teessa esitetaan Yla-Malmin torin taideteoksen yhteydessa olevan ve-
sialtaan saattamista arvoiseensa kuntoon virkistdamaan ja siistimaan
kaupunkikuvaa.

Kaupunginhallitus on pyytanyt aloitteesta yleisten tdiden lautakunnan
lausunnon 28.10.2016 mennessa.

Ala-Malmin torin ja alueen keskeisen jalankulkuyhteyden Pekanraitin
kunnostaminen on aloitettu Lahidrahastosta saadun tuen avulla. Ala-
Malmin torin vesiallas tulee poistumaan kunnostustyon yhteydessa.
Yla-Malmin torin vesiaiheen kunnostusta lahidrahaston avulla selvite-
taan.

Esittelija
kaupunginarkkitehti
Jukka Kauto
Lisatiedot
Anni Tirri, aluesuunnittelija, puhelin: 310 38335
anni tirri(a)hel.fi
Heikki Takainen, suunnitteluinsindoéri, puhelin: 310 38977
heikki.takainen(a)hel.fi
Liitteet
1 Laaksonen Heimo ym. valtuustoaloite Kvsto 31.8.2016 asia 24
2 Laaksonen Heimo ym. valtuustoaloite Kvsto 31.8.2016 asia 24, Allekir-
joitettu
Muutoksenhaku
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Muutoksenhakukielto, valmistelu tai taytantoonpano
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§ 405

Kruunusillat, rakennussuunnitelman tilaaminen valilla Nihti-Kruu-
nuvuorenranta, WSP Finland Oy, suorahankinta, kattohinta

2238 500 euroa (alv 0 %)

HEL 2013-012157 T 02 08 02 00

Paatos
Yleisten toiden lautakunta paatti oikeuttaa katu- ja puisto-osaston tilaa-
maan Kruunusiltojen rakennussuunnittelun rakennusviraston osuuden
valille Nihti-Kruunuvuorenranta WSP Finland Oy:lta sen 7.10.2016 an-
taman tarjouksen mukaisesti 2 238 500 euron (alv 0 %) kattohintaan.

Kyseessa on suunnittelukilpailun tulokseen perustuva suorahankinta
hankintalain 27.1 §:n kohdan 7 mukaan.

Samalla yleisten téiden lautakunta paatti oikeuttaa katu- ja puisto-osas-

ton tilaamaan korkeintaan 300 000 euroa (alv 0 %) mahdollisia lisatoita.
Esittelija

osastopaallikkd

Silja Hyvarinen

Lisatiedot
Ville Alajoki, projektinjohtaja, puhelin: 310 39848
ville.alajoki(a)hel.fi

Liitteet

1 Tarjous 7.10.2016, Kruunusillat, Nihti-Kruunuvuorenranta, rakennus-
suunnitelma

Muutoksenhaku
Muutoksenhaku hankintapaatokseen, yleisten tdiden lautakunta
Otteet

Ote Otteen liitteet
Tarjoaja Esitysteksti
Muutoksenhaku hankintapaatok-
seen, yleisten toiden lautakunta
Talouspalvelut Liite 1
Valmistelija

Paatosehdotus
Paatos on ehdotuksen mukainen.

Esittelijan perustelut
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Kaupunginvaltuusto on paattanyt 31.8.2016 § 210 hyvaksya Kruunusil-
tojen hankesuunnitelman. Kruunusillat -hanke kasittaa raitiotieyhteyden
rakentamisen kantakaupungista Kruunuvuorenrantaan ja Yliskylaan va-
lilld Kolmikulma—Rautatieasema—Hakaniemi—Nihti-Korkeasaari—Kruu-
nuvuorenranta—Yliskyla. Hankkeen tavoiteaikataulun mukaan rakenta-
minen alkaisi 2018-2019 valiltd Nihti—-Kruunuvuorenranta.

Hanke on rakennusviraston vastuulla. Rahoitus on jaettu rakennusvi-
raston ja Helsingin kaupungin liikennelaitos -liikelaitoksen (HKL) valilla
suhteessa 37 % rakennusvirasto, 63 % HKL, perustuen likennemuoto-
jen kaytdssa olevaan tilaan. Taman rakennussuunnittelutoimeksiannon
kokonaiskustannus 6 050 000 euroa (alv 0 %) on jaettu vastaaviin ko-
konaisuuksiin.

Valilld Nihti-Kruunuvuorenranta jarjestettiin vuosina 2011-2013 kan-
sainvalinen siltakilpailu, jonka voittajaksi tuomaristo valitsi ehdotuksen
"Gemma Regalis”, jonka tekijaksi paljastui WSP Finland Oy. Yleisten
téiden lautakunnan paatoksella 15.10.2013 § 418, valittiin tuomariston
suositusten mukaisesti WSP Finland Oy valin Nihti-Kruunuvuorenranta
suunnittelijaksi.

Valin Nihti-Kruunuvuorenranta rakennussuunnittelu on tarpeen kayn-
nistaa valittomasti, jotta hankkeen tavoiteaikataulu olisi suunnitteluval-
miuden suhteen mahdollinen.

Hanke rahoitetaan talousarvion kohdasta 8 03 30 Kruunusillat.

Esittelija
osastopaallikkd
Silja Hyvarinen
Lisatiedot
Ville Alajoki, projektinjohtaja, puhelin: 310 39848
ville.alajoki(a)hel.fi
Liitteet
1 Tarjous 7.10.2016, Kruunusillat, Nihti-Kruunuvuorenranta, rakennus-
suunnitelma
Muutoksenhaku
Muutoksenhaku hankintapaatokseen, yleisten tdiden lautakunta
Otteet
Ote Otteen liitteet
Tarjoaja Esitysteksti
Muutoksenhaku hankintapaatok-
seen, yleisten toiden lautakunta
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Paatoshistoria

Talouspalvelut Liite 1
Valmistelija

Rakennusvirasto Kaupungininsindori 14.10.2015 § 33

HEL 2013-012157 T 02 08 02 00

Paatos

Kaupungininsinoori paatti tilata Kruunusiltojen katu- ja siltasuunnittelun
HKR:n osuuden valille Nihti — Kruunuvuorenranta WSP Finland Oy:lta
sen 9.9.2015 antaman tarjouksen mukaisesti 569 910,00 euron

(alv 0%) kattohintaan.

Kyseessa on suunnittelukilpailun tulokseen perustuva suorahankinta
hankintalain 27.1 §:n kohdan 7 mukaan.

Paatoksen perustelut

Kruunusillat —hankkeessa on tarkoitus rakentaa raitiotieyhteys keskus-
tasta Laajasaloon. Valilla Nihti — Kruunuvuorenranta jarjestettiin vuosi-
na 2011 — 2013 kansainvalinen siltakilpailu, jonka voittajaksi tuomaristo
valitsi ehdotuksen "Gemma Regalis”, jonka tekijaksi paljastui WSP Fin-
land Oy. Yleisten téiden lautakunnan paatdksella §418, 15.10.2013 va-
littiin tuomariston suositusten mukaisesti WSP Finland Oy valin Nihti —
Kruunuvuorenranta suunnittelijaksi.

Kaupunki ei ole tehnyt paatosta hankkeen toteuttamisesta, mutta on
asettanut tavoiteaikatauluksi rakentamisen aloittamisen vuonna 2017
tai viimeistaan vuonna 2019.

Talla hetkella rakentamisen rahoitus on ohjelmoitu vuodesta 2018
eteenpain. Erittain tiukan aikataulun johdosta suunnittelua tulee edistaa
rinnan paatosprosessin kanssa, jotta kaupungin asettama tavoite ra-
kentamisen aloittamisesta olisi saavutettavissa.

Valilla Nihti — Kruunuvuorenranta suunnittelu tehdaan WSP Finland
Oy:n toimesta kilpailutydon "Gemma Regalis” pohjalta.

Siltoihin perustuvan joukkoliikenneyhteyden jarjestdminen Kruunuvuo-
renrantaan on hankkeena rakennusviraston vastuulla, rahoitus on jaet-
tu toistaiseksi rakennusviraston ja Helsingin kaupungin liikennelaitok-
sen (HKL) valilla suhteessa 1/3 rakennusvirasto, 2/3 HKL, perustuen
kilpailuvaiheen esitettyyn liikennemuotojen kaytossa olevaan tilaan.

Postiosoite
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Lisatiedot

Hanke rahoitetaan talousarvion kohdasta 8 03 30 Kruunuvuorenrannan
raitiotiesilta.

Ville Alajoki, projektinjohtaja, puhelin: 310 39848
ville.alajoki(a)hel.fi

Osastopaallikk 23.04.2014 § 6
HEL 2013-012157 T 02 08 02 00

Paatos

Katu- ja puisto-osaston osastopaallikkd paatti tilata Kruunusiltojen
yleissuunnittelun HKR:n osuuden valille Nihti — Kruunuvuorenranta
WSP Finland Oy:lta sen 4.4.2014 antaman tarjouksen mukaisesti

295 283,00 euron (alv 0 %) kattohintaan. Kyseessa on suunnittelukil-
pailun tulokseen perustuva suorahankinta hankintalain 27.1 §:n kohdan
7 mukaan.

Paatoksen perustelut

Raitiotieyhteys kantakaupungista Kruunuvuorenrantaan on tarkoitus
jarjestaa siltojen avulla taman hetken nakemyksen mukaan valilla Lii-
sankatu — Nihti — Korkeasaari — Kruunuvuorenranta. Valilla Nihti —
Kruunuvuorenranta jarjestettiin vuosina 2011 — 2013 kansainvalinen sil-
takilpailu, jonka voittajaksi tuomaristo valitsi ehdotuksen "Gemma Re-
galis”, jonka tekijaksi paljastui WSP Finland Oy. Yleisten tdiden lauta-
kunnan paatoksella § 418, 15.10.2013 valittiin tuomariston suositusten
mukaisesti WSP Finland Oy valin Nihti — Kruunuvuorenranta suunnitte-
lijaksi.

Kaupunki ei ole tehnyt paatosta siltojen rakentamisesta, mutta on aset-
tanut tavoiteaikatauluksi rakentamisen aloittamisen vuonna 2017 tai vii-
meistaan vuonna 2019. Talla hetkella rakentamisen rahoitus on ohjel-
moitu vuodesta 2018 eteenpain. Hankkeesta on valmistumassa YVA-
selvitys ja kaupunkisuunnitteluvirasto on kaynnistamassa kaavoitusta
perustuen siltavaihtoehtoon. Hankkeen yleissuunnittelu kaynnistetaan
YVA-selvityksen valmistuttua huhtikuussa 2014, jotta voidaan osoittaa
hankepaatosta varten riittavan tarkasti hankkeen kustannukset seka
kaynnistaa kaikki aikataulun vaatimat lupaprosessit.

Valilla Nihti — Kruunuvuorenranta suunnittelu tehdaan WSP Finland
Oy:n toimesta kilpailu-tydon "Gemma Regalis” pohjalta.

Siltoihin perustuvan joukkoliikenneyhteyden jarjestdminen Kruunuvuo-
renrantaan on hankkeena rakennusviraston vastuulla, rahoitus on jaet-
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tu toistaiseksi rakennusviraston ja Helsingin kaupungin liikennelaitok-
sen (HKL) valilla suhteessa 1/3 rakennusvirasto, 2/3 HKL, perustuen
kilpailuvaiheen esitettyyn liikennemuotojen kaytossa olevaan tilaan.

Esittelijatiedot
osastopaallikkd
Osmo Torvinen

Lisatiedot
Ville Alajoki, projektinjohtaja, puhelin: 310 39848
ville.alajoki(a)hel.fi

Yleisten toiden lautakunta 15.10.2013 § 418

HEL 2013-012157 T 02 08 02 00

Paatos
Yleisten toiden lautakunta paatti valita Kruunusiltojen suunnittelijaksi
tuomariston suunnittelukilpailun perusteella voittajaksi valitseman WSP
Finland Oy:n.
Kruunuvuorenrannan joukkoliikenneyhteydesta ollaan laatimassa YVA-
selvitysta, jossa sillat ovat yksi vaihtoehtoinen tapa liikkenneyhteyden
jarjestamiseksi. YVA-prosessin aikana suunnittelutydhon kuuluu erilai-
sia YVA-prosessin tueksi laadittavia selvityksia. Varsinainen siltasuun-
nittelu kaynnistyy, jos kaupunki YVA-selvityksen perusteella paattaa sil-
tayhteyden olevan valittu ratkaisu.
Hankinnat suunnittelukilpailun voittajalta tullaan tekemaan suorahan-
kintana hankintalain 27 §:n kohdan 7 mukaisesti.
Esittelija
osastopaallikkd
Osmo Torvinen
Lisatiedot
Ville Alajoki, projektinjohtaja, puhelin: 310 39848
ville.alajoki(a)hel.fi
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Poytakirjan 398, 399, 400, 401, 402 ja 404 §:t.

Tahan paatokseen ei saa hakea muutosta, koska paatos koskee asian
valmistelua tai taytantéonpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §

2
VALITUSOSOITUS

Poytakirjan 403 §.

Mikali hankintaoikaisuvaatimuksen johdosta hankintapaatosta muute-
taan, on asianosaisella oikeus valittaa paatdksesta markkinaoikeudelle.

Valitusaika
Valitus on tehtava 14 paivan kuluessa paatoksen tiedoksisaannista.

Mikali paatos on lahetetty tiedoksi kayttaen ehdokkaan tai tarjoajan
hankintayksikolle ilmoittamaa sahkaoista yhteystietoa, katsotaan vastaa-
nottajan saaneen paatoksesta tiedon sina paivana, jolloin sahkoinen
viesti on vastaanottajan kaytettavissa taman vastaanottolaitteessa si-
ten, etta viestia voidaan kasitella.

Mikali paatos on lahetetty tiedoksi tavallisena kirjeena, ehdokkaan tai
tarjoajan katsotaan saaneen paatdksesta tiedon seitsemantena paiva-
na Kirjeen lahettamisesta, jollei ehdokas tai tarjoaja nayta tiedoksian-
non tapahtuneen myéhemmin.

Tiedoksisaantipaivaa ei lueta valitusaikaan. Valitus on toimitettava vali-
tusviranomaiselle viimeistaan valitusajan viimeisena paivana ennen va-
litusviranomaisen aukioloajan paattymista.

Jos valitusajan viimeinen paiva on pyhapaiva, itsenaisyyspaiva, vapun-
paiva, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehda en-
simmaisena arkipaivana sen jalkeen.

Valitusviranomainen
Valitus tehdaan markkinaoikeudelle.
Markkinaoikeuden asiointiosoite on seuraava:

Postiosoite: Radanrakentajantie 5
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00520 HELSINKI
Sahkopostiosoite: markkinaoikeus@oikeus. fi
Faksinumero: 029 56 43314
Kayntiosoite: Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero: 029 56 43300

Valituksen muoto ja sisalto

Valitus on tehtava kirjallisesti. Myos sahkodinen asiakirja tayttaa vaati-
muksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

— paatos, johon haetaan muutosta

— milta kohdin paatokseen haetaan muutosta ja mita muutoksia siihen
vaaditaan tehtavaksi

— perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan
puhevaltaa kayttda hanen laillinen edustajansa tai asiamiehensa tai jos
valituksen laatijana on joku muu henkild, valituksessa on ilmoitettava
myads taman nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisaksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin
asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus.
Sahkoista asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse taydentaa allekirjoituksella,

jos asiakirjassa on tiedot lIahettajasta eika asiakirjan alkuperaisyytta tai
eheytta ole syyta epailla.

Valitukseen on liitettava

— paatos, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperaisena tai jal-
jenndksena

— todistus siita, mina paivana paatds on annettu tiedoksi, tai muu sel-
vitys valitusajan alkamisen ajankohdasta

— asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niita ole
jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

limoitus valituksen tekemisesta hankintayksikolle

Valittajan tai hanen edustajansa on ilmoitettava kirjallisesti hankintayk-
sikOlle asian saattamisesta markkinaoikeuden kasiteltavaksi. lImoitus
on toimitettava viimeistaan silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimi-
tetaan markkinaoikeudelle.
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IImoitus on tehtava osoitteeseen:

Sahkopostiosoite: helsinki.kijaamo@hel.fi
Postiosoite: PL 10

00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero: (09) 655 783

Kayntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero: (09) 310 13700 (Yleishallinto)

(09) 310 13701 (Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistétoimi)
(09) 310 13702 (Rakennus- ja ymparistdtoimi)

(09) 310 13703 (Sivistystoimi)
(09) 310 13704 (Sosiaali- ja terveystoimi)

Oikeudenkayntimaksu

Markkinaoikeus perii asian kasittelysta maksua 2000 euroa, jos hankin-
nan arvo on alle 1 miljoona euroa; 4000 euroa, jos hankinnan arvo on
vahintaan 1 miljoona euroa ja alle 10 miljoonaa euroa; ja 6000 euroa,
jos hankinnan arvo on vahintaan 10 miljoonaa euroa.

Poytékirja

Paatosta koskevia poytakirjan otteita ja liitteita lahetetaan pyynnosta.
Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sahkopostiosoite: helsinki.kijaamo@hel.fi
Postiosoite: PL 10

00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero: (09) 655 783

Kayntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero: (09) 310 13700 (Yleishallinto)

(09) 310 13701 (Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistétoimi)
(09) 310 13702 (Rakennus- ja ymparistétoimi)

(09) 310 13703 (Sivistystoimi)

(09) 310 13704 (Sosiaali- ja terveystoimi)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15—-16.00.

3
MUUTOKSENHAKU HANKINTAPAATOKSEEN

Poytakirjan 405 §.
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Tahan paatokseen tyytymaton asianosainen voi hakea paatokseen
muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemalla valituksen markki-
naoikeudelle taikka molemmat.

OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI
Oikaisuvaatimusaika

Asianosaisen on esitettava vaatimus 14 paivan kuluessa siita, kun
asianosainen on saanut tiedon hankintayksikon paatoksesta tai muusta
ratkaisusta.

Muutoksenhaku markkinaoikeuteen ei esta vaatimasta hankintaoikai-
sua.

Mikali paatds on lahetetty tiedoksi kayttaden ehdokkaan tai tarjoajan
hankintayksikolle ilmoittamaa sahkoista yhteystietoa, katsotaan vastaa-
nottajan saaneen paatdksesta tiedon sina paivana, jolloin sahkodinen
viesti on vastaanottajan kaytettavissa taman vastaanottolaitteessa si-
ten, etta viestia voidaan kasitella.

Mikali paatds on lahetetty tiedoksi tavallisena kirjeena, ehdokkaan tai
tarjoajan katsotaan saaneen paatoksesta tiedon seitsemantena paiva-
na kirjeen lahettamisesta, jollei ehdokas tai tarjoaja nayta tiedoksian-
non tapahtuneen myohemmin.

Tiedoksisaantipaivaa ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Oikaisuvaatimuk-
sen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon viimeistaan maara-
ajan viimeisena paivana ennen kirjaamon aukioloajan paattymista.

Jos maaraajan viimeinen paiva on pyhapaiva, itsenaisyyspaiva, vapun-
paiva, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen
tehda ensimmaisena arkipaivana sen jalkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolta hankintaoikaisua vaaditaan, on Helsingin kaupun-
gin yleisten téiden lautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sahkdpostiosoite: helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite: PL 10

00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero: (09) 655 783

Kayntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero: (09) 310 13700 (Yleishallinto)

(09) 310 13701 (Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistétoimi)

Postiosoite Kayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1500 Elimaenkatu 5 +358 9 310 1661 0201256-6 F10480001200058890
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(09) 310 13702 (Rakennus- ja ymparistétoimi)
(09) 310 13703 (Sivistystoimi)
(09) 310 13704 (Sosiaali- ja terveystoimi)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15-16.00.
Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisalto
Hankintaoikaisuvaatimus pannaan vireille kirjallisesti ilmoittamalla

— hankintayksikon paatos tai muu ratkaisu, johon hankintaoikaisuvaa-
timus kohdistuu

— miten paatdsta tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi

— milla perusteella paatdsta tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavak-
Si.

Sahkadinen asiakirja tayttaa vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava oikaisua vaativan nimi seka tarvit-
tavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Jos oikaisua vaativan puhevaltaa
kayttaa hanen laillinen edustajansa tai asiamiehensa tai jos oikaisuvaa-
timuksen laatijana on joku muu henkilo, oikaisuvaatimuksessa on ilmoi-
tettava myos taman nimi seka tarvittavat yhteystiedot.

Oikaisuvaatimukseen on liitettava asiakirjat, joihin oikaisua vaativa ha-
luaa vedota vaatimuksensa tueksi, jollei niita ole jo aikaisemmin toimi-
tettu viranomaiselle.

Poytékirja
Paatosta koskevia poytakirjan otteita ja liitteita lahetetaan pyynnosta.
Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.
VALITUSOSOITUS MARKKINAOIKEUDELLE
Valitusaika

Valitus on tehtava 14 paivan kuluessa paatoksen tiedoksisaannista.

Mikali paatos on lahetetty tiedoksi kayttaen ehdokkaan tai tarjoajan
hankintayksikolle ilmoittamaa sahkaoista yhteystietoa, katsotaan vastaa-
nottajan saaneen paatoksesta tiedon sina paivana, jolloin sahkoinen
viesti on vastaanottajan kaytettavissa taman vastaanottolaitteessa si-
ten, etta viestia voidaan kasitella.

Mikali paatos on lahetetty tiedoksi tavallisena kirjeena, ehdokkaan tai
tarjoajan katsotaan saaneen paatdksesta tiedon seitsemantena paiva-

Postiosoite Kayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1500 Elimaenkatu 5 +358 9 310 1661 0201256-6 F10480001200058890
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 51 Faksi Alvnro
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na kirjeen lahettamisesta, jollei ehdokas tai tarjoaja nayta tiedoksian-
non tapahtuneen myéhemmin.

Hankintaoikaisun vireilletulo ei vaikuta siihen maaraaikaan, jonka ku-
luessa asianosaisella on oikeus hakea muutosta valittamalla markkina-
oikeudelle.

Tiedoksisaantipaivaa ei lueta valitusaikaan. Valitus on toimitettava vali-
tusviranomaiselle viimeistaan valitusajan viimeisena paivana ennen va-
litusviranomaisen aukioloajan paattymista.

Jos valitusajan viimeinen paiva on pyhapaiva, itsenaisyyspaiva, vapun-
paiva, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehda en-
simmaisena arkipaivana sen jalkeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdaan markkinaoikeudelle.
Markkinaoikeuden asiointiosoite on seuraava:

Postiosoite: Radanrakentajantie 5
00520 HELSINKI
Sahkopostiosoite: markkinaoikeus@oikeus. fi
Faksinumero: 029 56 43314
Kayntiosoite: Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero: 029 56 43300

Valituksen muoto ja sisaltd

Valitus on tehtava kirjallisesti. Myods sahkoinen asiakirja tayttaa vaati-
muksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

— paatds, johon haetaan muutosta

— miltd kohdin paatokseen haetaan muutosta ja mitd muutoksia siihen
vaaditaan tehtavaksi

— perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan
puhevaltaa kayttda hanen laillinen edustajansa tai asiamiehensa tai jos
valituksen laatijana on joku muu henkild, valituksessa on ilmoitettava
myds tdman nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisaksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin
asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Postiosoite

PL 1500

00099 HELSINGIN KAUPUNKI
rakennusvirasto@hel fi

Kayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro

Elimaenkatu 5 +358 9 310 1661 0201256-6 F10480001200058890
Helsinki 51 Faksi Alvnro
http://www.hel.fi/lhkr +358 9 310 38674 F102012566
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Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus.
Sahkodista asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse taydentaa allekirjoituksella,

jos asiakirjassa on tiedot lahettajasta eika asiakirjan alkuperaisyytta tai
eheytta ole syyta epailla.

Valitukseen on liitettava

— paatds, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperaisena tai jal-
jennoksena

— todistus siita, mina paivana paatds on annettu tiedoksi, tai muu sel-
vitys valitusajan alkamisen ajankohdasta

— asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niita ole
jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle

limoitus valituksen tekemisesta hankintayksikolle

Valittajan tai hanen edustajansa on ilmoitettava kirjallisesti hankintayk-
sikOlle asian saattamisesta markkinaoikeuden kasiteltavaksi. lImoitus
on toimitettava viimeistaan silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimi-
tetaan markkinaoikeudelle.

IImoitus on tehtava osoitteeseen:

Sahkdpostiosoite: helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite: PL 10

00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero: (09) 655 783

Kayntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero: (09) 310 13700 (Yleishallinto)

(09) 310 13701 (Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistétoimi)
(09) 310 13702 (Rakennus- ja ymparistétoimi)

(09) 310 13703 (Sivistystoimi)

(09) 310 13704 (Sosiaali- ja terveystoimi)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15-16.00.

Odotusaika

EU-kynnysarvot ylittdvien hankintojen osalta hankintasopimus voidaan
tehda aikaisintaan 21 paivan kuluttua siita, kun ehdokas tai tarjoaja on
saanut tai hanen katsotaan saaneen paatoksen ja valitusosoituksen tie-
doksi.

Oikeudenkayntimaksu
Postiosoite Kayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1500 Elimaenkatu 5 +358 9 310 1661 0201256-6 F10480001200058890

00099 HELSINGIN KAUPUNKI
rakennusvirasto@hel fi

Helsinki 51 Faksi Alvnro
http://www.hel.fi/hkr +358 9 310 38674 F102012566
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Poytékirja

Markkinaoikeus perii asian kasittelysta maksua 2000 euroa, jos hankin-
nan arvo on alle 1 miljoona euroa; 4000 euroa, jos hankinnan arvo on
vahintaan 1 miljoona euroa ja alle 10 miljoonaa euroa; ja 6000 euroa,
jos hankinnan arvo on vahintaan 10 miljoonaa euroa.

Paatosta koskevia poytakirjan otteita ja liitteita lahetetaan pyynnaosta.
Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Postiosoite Kayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro

PL 1500 Elimaenkatu 5 +358 9 310 1661 0201256-6 F10480001200058890
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Yleisten toiden lautakunta

Henrik Nyholm Terhi Koulumies
puheenjohtaja puheenjohtaja
398-399 § 400-405 §

Janne Penttinen
poytakirjanpitaja

Poytakirja tarkastettu

Maria Landén Antti Moller

Asiakirja on sahkoisesti allekirjoitettu.

Poytakirja on pidetty yleisesti nahtavana Helsingin kaupungin kirjaa-
mossa (Pohjoisesplanadi 11-13) 28.10.2016.

Postiosoite

PL 1500

00099 HELSINGIN KAUPUNKI
rakennusvirasto@hel fi

Kayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
Elimaenkatu 5 +358 9 310 1661 0201256-6 F10480001200058890
Helsinki 51 Faksi Alvnro
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