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Paatosehdotus

Paatos on ehdotuksen mukainen.
Esittelijan perustelut

Rakennusvirasto on laatinut vuoden 2016 talousarvion noudattamisoh-
jeen ja kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosaston ohjeen mukai-
sesti talousarvion osavuosiraportin 1.1. — 30.11.2016 ja talousarvion to-
teutumisennusteen koko vuodelta. Ennuste sisaltaa myos sitovien toi-
minnallisten tavoitteiden ja muiden tavoitteiden toteutumisennusteen.
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Kayttotalous (liite 1)

Osavuosiraportti ja toteutumisennuste laaditaan nelja kertaa vuodessa.
Laadittu ennuste on neljas vuodelta 2016 ja perustuu toteutuneeseen
tilanteeseen 30.11.2016.

Talousarvion noudattamisohjeen mukaan virastojen tulee saattaa talou-
sarvion toteutumisennuste lautakunnalle tiedoksi. Lautakunnan on Ia-
hetettava asiasta poytakirjanote, josta kay ilmi, mihin toimenpiteisiin se
on paattanyt ennusteen johdosta ryhtya.

Kayttotalouden toteutumisennuste on laadittu toteutuneiden tulojen ja
menojen seka tehtyjen tilausten, sitoumusten ja sopimusten perusteel-
la. Toteutumisennuste on laadittu yhdistelmana koko virastosta seka
erikseen kustakin talousarviokohdasta.

Talousarvion toteutumisennusteen ensisijainen vertailuperusta on lau-
takunnan vuodeksi 2016 vahvistama toimintasuunnitelma ja tulosbud-
jetti.

Rakennusviraston kokonaistulojen ennuste on 3,4 milj. euroa talousar-
viota pienempi. Kokonaismenojen ennuste alittaa talousarvion 2,9 mil;.
eurolla. Poistojen ennustetaan alittavan talousarvion noin 0,3 milj. eu-
rolla.

Bruttoyksikot

Bruttoyksikaot eli katu- ja puisto-osasto, arkkitehtuuriosasto, palveluo-
sasto ja hallinto-osasto ovat samassa talousarviokohdassa nimeltaan
’Katu- ja viheralueiden yllapito’. Bruttoyksikdiden toiminta rahoitetaan
paaosin verovaroilla. Talousarvion sitovuustaso on menot yhteensa.

Katu- ja puisto-osaston tuloennuste on 1,9 milj. euroa talousarviota pie-
nempi. Osaston suurin tulonlahde on kiinteistéilta kaupungille otettujen
hoitovastuiden laskutus, 6,4 milj. euroa. Nama tulot ovat noin 1,5 mil;.
talousarviota pienemmat. Alitus johtuu siita, etta kokonaisvastuuhoidon
laajentumisesta on saatu vahemman tuloja kuin oli arvioitu.

Katu- ja puisto-osaston kayttdmenojen ennuste on talousarvion mukai-
nen. Osaston henkiléstdmenot alittuvat noin 0,1 milj. eurolla ja ulkova-
laistuksen menot noin 1,1 milj. eurolla. Saastyvat maararahat osoite-
taan yllapidon rakenteelliseen kunnossapitoon seka osaston yhteisiin
menoihin ja kehittdmiseen.

Palveluosaston tuloennuste ylittaa talousarvion noin 1,3 milj. eurolla ja
menoennuste ylittda talousarvion noin 0,1 milj. eurolla. Tulojen osalta

eniten ylittyvat maksutuotot, joihin sisaltyvat ajoneuvojen siirtokorvauk-
set, katutyoluvat ja pysakointimaksut. Menopuolella taas pysakadintiau-
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tomaattien uusiminen aiheuttaa noin 0,4 milj. euron ylityksen vuokra-
menojen osalta, mutta henkildéstokuluissa ja palveluiden ostoissa saa-
vutetaan saastoja.

Arkkitehtuuriosaston tulojen ennustetaan toteutuvan noin 0,3 milj. eu-
roa talousarviota pienempina. Tama johtuu kahden viran vapautumi-
sesta alkuvuonna ja tayttoprosessin viivastymisesta. Menot toteutuvat
0,2 milj. euroa talousarviota pienempina johtuen palkkamenojen alittu-
misesta avoimien virkojen vuoksi.

Nettoyksikko

Investoinnit (liite 2)

8 03 katurakentaminen

Talousarviokohdan HKR-Rakennuttaja tuloennuste on 2,0 milj. euroa
talousarviota pienempi. Paaasiallisena syyna on tilakeskuksen HKR-
Rakennuttajalta tilaamien rakennuttamistoimeksiantojen vahentyminen
tahan vuoteen saakka. Tilanteen korjaamiseksi on tehty toita, etenemi-
sesta on sovittu ja toimet alkavat pikku hiljaa vaikuttaa.

HKR-Rakennuttajan menoennuste on 2,3 milj. euroa talousarviota pie-
nempi. Tama on seurausta maaliskuun 2016 alussa tilakeskukseen siir-
tyneista vakansseista ja siita, etta vapautuvia vakansseja on taytetty
paaosin sisaisesti ja pidattaydytty tilahankkeiden rakennuttajavakans-
sien tayttamisesta. Rekrytointeja jatketaan vain akuuttiin tarpeeseen
huomioiden tuleva tyokanta ja kriittisten resurssien elakoityminen. Infra-
puolen tyokanta jatkaa kasvuaan ja tilaajalta on tulossa uusia tehtavia,
jotka kaipaavat lisdresursseja. Palvelujen ostoissa, vuokrissa seka ai-
neissa ja tarvikkeissa saavutetaan noin 30 % saastot.

Investointimenojen toteutumisennuste on laadittu toteutuneiden, sidot-
tujen ja tiedossa olevien urakkahintojen perusteella. Talousarviossa
osa investointien maararahoista on osoitettu kaupunginhallituksen kayt-
téon. Rakennusvirasto hakee kaupunginhallitukselta talousarviokohdille
osoitettuja maararahoja todellisen rahoitustarpeen perusteella.

Katurakentamiseen on talousarviossa osoitettu 107,7 milj. euroa. Lisak-
si kaupunginvaltuusto on myontanyt ylitysoikeutta vuodelta 2015 kayt-
tamatta jaaneista maararahoista 55,4 milj. euroa. Katurakentamiseen
on siis kaytettavissa yhteensa 163,1 milj. euroa. Kayttdennuste on
108,9 milj. euroa (66,8 %).

Talousarviomaararahoista 55,4 milj. euroa on osoitettu rakennusviras-
ton kayttédn (Uudisrakentaminen, Peruskorjaus ja liikennejarjestelyt
seka Muut kadun pidon investoinnit) ja 52,3 milj. euroa kaupunginhalli-
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tuksen kayttoon (Yhteishankkeet Liikenneviraston kanssa, Liityntapysa-
kointipaikat ja Projektialueiden kadut). Rakennusvirasto hakee hanke-
kohtaisesti kaupunginhallitukselta maararahat hankkeiden etenemisen
mukaan. Kaupunginhallitus on myoéntanyt rakennusvirastolle 6.6.2016 §
566 alakohdalta 8 03 30 Projektialueiden kadut yhteensa 20,9 milj. eu-
roa, ja lisdhakemus 4,3 milj. euroa on toimitettu kaupunginhallitukselle.
Lisaksi kaupunginhallitus on myontanyt taysimaaraisesti maararahat
alakohtiin Yhteishankkeet Liikenneviraston kanssa yhteensa 1,25 mil].
euroa ja Liityntapysakointipaikat 1,477 milj. euroa. Maararahatarpeet
projektialueilla ovat muuttuneet, ja rakennusvirasto on tehnyt esityksen
kaupunginhallitukselle alakohdan Projektialueen kadut tarvittavista si-
saisista siirroista.

Yksikaan sitovista talousarviokohdista ei ole ylittymassa, kun huomioi-
daan kaupunginvaltuuston myontamat ylitysoikeudet yhteensa 55,4
milj. euroa. Ennusteen mukaan kayttamatta jaava maararaha on vuo-
den 2015 tasolla. Katujen uudisrakentamiseen on ylitysoikeuksineen
varattu 20,9 milj. euroa, josta jaa kayttamatta n. 1,5 milj. euroa. Merkit-
tavin poikkeama on Ranta-alueiden kunnostuksessa ja Joukkoliiken-
teen kehittamisessa. Uudisrakentamisen paapaino on suurpiirien tay-
dennysrakentamiskohteiden asunto- ja toimitilatuotannon edellyttdamas-
sa katurakentamisessa. Joukkoliikenteen kehittamisessa paapaino on
runkolinjan 500 liikennejarjestelyjen suunnittelussa, kaynnistyneen run-
kolinjan 560 liikenne- ja pysakkijarjestelyjen viimeistelyssa ja raitiotie-
verkoston laajentamisen aiheuttamassa Reijolankadun muutossuunnit-
telussa seka lansimetron aiheuttamissa katumuutoksissa Lauttasaaren
metroasemien ymparistossa.

Peruskorjausten ja liikennejarjestelyjen alakohdassa merkittavimmat
poikkeamat ovat Katujen peruskorjauksessa seka Jalankulun ja pyorai-
lyn vaylissa. Katujen peruskorjaukseen on ylitysoikeuksineen varattu
46 milj. euron maararaha, josta jaa n. 18 milj. euroa kayttamatta. Poik-
keamia on my0s alakohdissa Yhteishankkeet liikenneviraston kanssa,
Liitynta-pysakointipaikat ja Projektialueiden kadut.

8 03 08 Uudisrakentaminen

Uudisrakentamisen poikkeamat ovat maararahan sisaisia poikkeamia.
Suurpiirien osalta maararahan kaytté on tasoittunut talousarvion mukai-
seksi. Ranta-alueiden kunnostusmaararahavaraus oli alimitoitettu ta-
lousarviossa kaynnissa olevien hankkeiden valmiiksi rakentamisen
osalta. Joukkoliikenteen kehittamisen suurimmat hankkeet (Runkolinja
500 ja Reijolankadun raitiotie) ovat vasta suunnitteluvaiheessa vuonna
2016.

8 03 09 Perusparantaminen ja liikennejarjestelyt
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Katujen peruskorjaukseen varattu maararaha alittuu, koska mm. Erotta-
janaukio on tana vuonna vasta suunnitteluvaiheessa ja Mannerheimin-
tien betonipaallysteen poisto Meilahdessa siirtyy ensi vuoteen HKL:n
kiskoalueen korotuksen yhteydessa tehtavaksi. Iso-Roobertin kadun
saneeraus on siirretty yrittajien toivomuksesta alkavaksi vasta terassi-
kauden jalkeen, ja kaytanndssa saneeraus siirtyy aloitettavaksi vuonna
2017. Ulkovalaistuksen peruskorjaus on edennyt suunniteltua hitaam-
min etenkin LED-saneerauksen osalta.

Liikennejarjestelyihin varattu maararaha alittuu, koska mm. Palokaivo-
naukion liikennejarjestelyurakka siirtyy vuonna 2017 toteutettavaksi.

Jalankulun ja pyorailyn vaylat eivat toteudu taysimaaraisesti, koska
Mechelininkadun rakentaminen paastaan kaynnistamaan vasta vuoden
2017 puolella. Myds Pohjoisbaanan toteutus valilla Hakamaentie-Kapy-
|a kaynnistyi vasta syyskaudella.

8 03 10 Yhteishankkeet liikenneviraston kanssa

Yhteishankkeisiin varattu maararaha alittuu. Keha I/Kivikontien eritaso-
littyman 2. vaiheen urakka valmistuu syksylla, ja osa ylitysoikeutena
saadusta maararahasta jaa kayttamatta. Muut keha I:n urakat ja Por-
voonvaylan melusuojausurakka ovat kaynnissa ja valmistuvat vuonna
2017. Keha I/Sepanmaen melusuojausurakka valmistuu meluvallin
osalta vuonna 2016. Tuusulanvaylalla Yhdyskunnantien vaihtopysakin
urakan aloitus siirtyy ainakin vuoteen 2017 liikenneviraston rahoituksen
vuoksi. Keha I/Kivikontien kayttamatta jaavasta maararahasta on tehty
kaupunginhallitukselle siirtoesitys osapuolten allekirjoittaman toteutus-
sopimuksen kaupungin rahoitusosuuden puuttuvasta rahoituksesta Ke-
ha I/Espoon raja-Vihdintie 1,01 milj. euroa ja keha I/[Hameenlinnanvay-
lan eritasoliittyma.

8 03 20 Liityntapysakointipaikat

Liityntapysakaintipaikkoihin varattu maararaha alittuu, koska Pohjois-
Haagan aseman liityntapysakointialueen muutos on vasta katusuunnit-
teluvaiheessa vuonna 2016.

8 03 30 Projektialueiden kadut
8 03 30 10 Kamppi-Todlonlahti

Kamppi-Todlonlahteen varattu maararaha alittuu, koska alueella teh-
daan lahinna viimeistelytoita ja katusuunnittelua.

8 03 30 20 Jatkasaari
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Jatkasaaren katuihin varattu maararaha alittuu, koska rakentaminen on
edennyt hieman suunniteltua hitaammin.

8 03 30 30 Kalasatama

Kalasatamaan varattu maararaha alittuu, koska koko alueen rakentami-
nen on kaynnistynyt alkuperaisesti budjetoitua hitaammin johtuen
myoskin Redin rakentumisen viivastymisesta. Kalasataman katujen ja
rakenteiden ylitysoikeutena saamista vuonna 2015 kayttamatta jaaneis-
ta maararahoista osa jaa edelleen kayttamatta ja niista on tehty kau-
punginhallitukselle siirtoesitys Kruunusiltojen ylityksen 1,3 M€ kattami-
seksi.

Seuraavassa on kaava-aluekohtaista tilannetietoa katusuunnittelun ja -
rakentamisen etenemisesta:

* Suvilahden alueen suunnitelmat ovat valmistumassa urakkakilpailu-
tukseen syksylla 2016, ja tassa vaiheessa kilpailutukseen menevat vain
Koksikatu ja osuus Vilhonvuorenkadusta Sérnaistenrantatien paasta.

o Vilhonvuorenkadun osalta alueella tehdaan lisaselvityksia maaperan
pilaantuneisuuden puhdistamisen vaihtoehdoista, ja kdynnissa on koe-
kunnostushankinta. Tutkimuksia ja koetoimintaa valmistelee kiinteisto-
virasto.

» Sompasaaren ja osin myds Sornaistenniemen katu-urakka on kayn-
nissa.

* Verkkosaaressa Capellan kortteleiden osalta urakka-alue on laajentu-
nut koskemaan myos korttelialueiden maaperankunnostusta. Samaan
urakkaan yhdistetdan Hermannin rantatien rakentaminen valilla Tukku-
torinkuja — Vanha Talvitie. Capella 2 -urakka on kilpailutettu ja tyo
kaynnistyy vuoden 2017 alussa.

» Verkkosaaren etelaisen ranta-alueen rakentamista koskeva vesilupa
on saatu ja lupa on lainvoimainen. Urakan Kilpailutusta valmistellaan ja
tyd kaynnistyy vuoden 2017 alkupuolella.

8 03 30 40 Kruunuvuorenranta

Itavayla-Linnanrakentajantien eritasoliittyman urakoitsija on valittu, ja
rakentaminen kaynnistyy loppuvuodesta. Kruunusiltoihin varattu maa-
raraha ylittyy, koska on kaynnistetty rakennussuunnitelmien laadinta
valilla Nihti-Kruunuvuori seka Hakaniemen alueen yleissuunnittelu.
Kruunusiltojen hankesuunnitelma on hyvaksytty kaupunginvaltuustossa
31.8.2016 ja Kruunusiltojen toteutustapaselvitys on kaynnistetty. Tarvit-
tava maararahaylitys katetaan Kalasataman katujen ja rakenteiden
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kayttamatta jaavasta maararahasta ja siita on tehty esitys kaupungin-
hallitukselle.

Kruunuvuorenrannan katuihin ja rantarakenteisiin varattu maararaha
ylittyy, koska asuntotuotannon edellytysten mukaisesti on kaynnistetty
katujen rakentamishankkeita budjetoitua enemman mm. Kaitalahden ja
Haakoninlahden aloitusalueella. Tarvittava maararahaylitys katetaan
Keski-Pasilan katujen ja rakenteiden kayttamatta jaavasta maararahas-
ta ja siitd on tehty esitys kaupunginhallitukselle.

8 03 30 50 Pasila

lImalaan ja Lansi-Pasilaan osoitettu maararaha ylittyy, koska kaupunki
on tehnyt Hartelan kanssa sopimuksen tontin 17956/10 viereisten ka-
tuosuuksien toteuttamisesta vuosien 2016-2017 aikana.

Tarvittava maararahaylitys katetaan Keski-Pasilan katujen ja rakentei-
den kayttamatta jaavasta maararahasta, ja siita on tehty esitys kaupun-
ginhallitukselle.

Keski-Pasilaan varattu maararaha alittuu, koska YIT:n KVR-urakkaan
sisaltyvat tyot ovat viivastyneet ja osa katu-urakoista jatkuu vuoden
2017 puolelle. Keski-Pasilan kayttamatta jaavasta maararahasta on
tehty siirtoesitys kaupunginhallitukselle limalan ja Kruunuvuorenrannan
katujen ja rakenteiden maararahaylitysten kattamisesta.

Pohjois-Pasilaan osoitettu maararaha alittuu, koska alueella on kayn-
nistymassa kumppanuuskaavoitus ja siten kohteelle osoitettu katumaa-
raraha jaa paaosin kayttamatta.

Konepajan alueen maararaha alittuu, koska alueen rakentuminen on
edennyt suunniteltua hitaammin.

8 03 30 60 Kuninkaankolmio

Kuninkaantammen méaararaha alittuu hieman aikaisemmin suunnitel-
lusta. Honkasuon maararaha jaa kayttamatta, koska alueella ei kayn-
nistetad tdna vuonna uutta katuhanketta.

8 03 30 70 Uudet projektialueet ja muu tdydennysrakentaminen

Uusiin projektialueisiin on kohdistettu suurpiirien tdydennysrakentamis-
hankkeita, joiden toteutus kohdennetaan tahan talousarviokohtaan
myds vuonna 2017 suurpiirien riittamattoman maararahavarauksen
vuoksi.

8 06 Puistorakentaminen
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Puistorakentamiseen on talousarviossa osoitettu 9,4 milj. euroa. Lisaksi
kaupunginvaltuusto on myoéntanyt ylitysoikeutta vuodelta 2015 kaytta-
matta jaaneista maararahoista yhteensa 2,9 milj. euroa. Talousarvio-
maararahasta 6,7 milj. euroa on osoitettu rakennusviraston kayttoon
(Uudisrakentaminen ja Peruskorjaus) ja 2,7 milj. euroa kaupunginhalli-
tuksen kayttéon (Projektialueiden kadut). Kaupunginhallitus on
6.6.2016 § 567 myontanyt rakennusvirastolle kaikki Projektialueiden
puistoihin osoitetut maararahat 2,66 milj. euroa. Kayttéennuste on 10,0
milj. euroa eli 80,9 % kaytossa olevasta investointirahasta.

8 06 30 Projektialueiden puistot
8 06 30 1 Kamppi-Todlonlahden alueen puistot

Kamppi-Tooldonlahden puistoihin varattu maararaha alittuu, koska alu-
eella tehdaan lahinna viimeistelytoita ja alueen etelaosassa puisto-
suunnittelua.

8 06 30 2 Jatkasaaren puistot

Jatkasaaren puistoihin varattu maararaha alittuu hieman, koska urakka
jatkuu vuoden 2017 puolelle.

8 06 30 3 Kalasataman puistot

Kalasataman puistoihin varatun maararahan ylittymista seurataan, kos-
ka Isoisansillan valmistumisen jalkeen aiheutuu painetta toteuttaa koi-
rapuisto viereiselle Mustikkamaan alueelle, kun Kalasataman alueella
ei kaavoituksessa ole siihen varauduttu. Myds Mustikkamaan reitistdoa
tulee kunnostaa, koska Mustikkamaa tulee palvelemaan Kalasataman
alueen asukkaiden lahivirkistysalueena eika siihen ole osoitettu muuta
rahoitusta. (Lisarahoitusta tutkitaan puistomaararahasta.)

Esirakentaminen

Esirakentamiseen kaytettaneen kuluvana vuonna 41,6 milj. euroa. Ta-
han mennessa maararahoja on myonnetty 40,0 milj. euroa.

Lahiorahastohankkeet

Katu- ja puisto-osastolle on myodnnetty 17 |ahidrahastohankkeen toteut-
tamiseen yhteensa 7,9 milj. euroa. Tasta summasta ennustetaan kulu-
van vuoden aikana kaytettavan 3,5 milj. euroa.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet ja muut tavoitteet (liite 3)

Kaupunginvaltuuston asettamat sitovat toiminnalliset tavoitteet koske-
vat energiansaastoa, katu- ja puistorakentamisessa muodostuvien
maa-ainesten hyotykayttoa, oikea-aikaista katurakentamista asunto-oh-
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Liitteet

Muutoksenhaku

Otteet

Paatoshistoria

jelman mukaisille tonteille, likenteen ja liikkumisen toimivuuden paran-
tamista talviolosuhteissa seka sahkodisesti kaytettavissa olevien asioin-
tipalveluiden lisaamista. Sitovien toiminnallisten tavoitteiden arvioidaan
toteutuvan.

Muut kuin sitovat tavoitteet ovat maarallisia suoritteita ja tunnuslukuja,
jotka kuvaavat viraston katu- ja vihertoimen, pysakadinninvalvonnan se-
ka rakentamisen laajuutta.

Rakennusviraston kokonaistulojen ennuste on 3,4 milj. euroa talousar-
viota pienempi. Kokonaismenojen ennuste alittaa talousarvion 2,9 mil;.
eurolla. Poistojen ennustetaan toteutuvan suunnilleen talousarvion suu-
ruisina.

Sitovien toiminnallisten tavoitteiden arvioidaan toteutuvan.

kaupungininsinddri
Raimo K Saarinen
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Paatos
Yleisten toiden lautakunta paatti merkita seurantaraportin ja ennusteen
3/2016 tiedoksi.
23.08.2016 Ehdotuksen mukaan
03.05.2016 Ehdotuksen mukaan
Esittelija
kaupungininsinddri
Raimo K Saarinen
Lisatiedot
Leena Sutela, talouspaallikkd, puhelin: 310 39841
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