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§ 479
Rakennusviraston vuoden 2016 talousarviosta käyttämättä jäävien 
investointimäärärahojen ylitysesitys

HEL 2016-013363 T 02 02 00

Esitys

Yleisten töiden lautakunta esitti kaupunginhallitukselle seuraavaa:

Talousarviovuoden 2016 aikana on ollut tarpeen muuttaa toimintasuun-
nitelman mukaisia työohjelmia joidenkin hankkeiden osalta. Muutoksia 
ovat aiheuttaneet aikataulultaan loppuvuonna käynnistyneet hankkeet, 
joiden toteutus jatkuu vuonna 2017. Nämä muutokset eivät ole olleet 
riittävässä määrin tiedossa vuoden 2017 talousarvion laadintavaihees-
sa.

Hankkeiden toteuttaminen edellyttää vuonna 2016 käyttämättä jäänei-
den määrärahojen suuruista ylitysoikeutta vuoden 2017 talousarvioon. 
Ylitystarpeet on hankekohtaisesti esitetty liitteessä 1. Ylitystarve on 
enintään esitetyn suuruinen ja tarkentuu tilinpäätösvaiheessa.

Kokonaisylitystarve on 64,4 milj. euroa ja on määrärahakohdittain seu-
raava:

8 01 02 Esirakentaminen/khn käyttöön ylitystarve 7 150 000 €
8 03 08 Uudisrakentaminen/ytlkn käyttöönylitystarve 2 000 000 €
8 03 09 Perusparantaminen ja liikennejär-

jestelyt/ytlkn käyttöön
ylitystarve 18 000 000 €

8 03 10 Yhteishankkeet liikenneviraston  
 kanssa/khn käyttöön

ylitystarve 2 900 000 €

8 03 20 Liityntäpysäköintipaikat/khn käyt-
töön

ylitystarve 1 380 000 €

8 03 30 Projektialueiden kadut/khn käyt-
töön

ylitystarve 25 670 000 €

8 06 08 Uudet puistot ja puistojen perus-
korjaus/ytlk:n käyttöön

ylitystarve 700 000 €

8 06 30 Projektialueiden puistot/khn käyt-
töön

ylitystarve 2 050 000 €

8 09 12 Irtaimen hankinta/ rakennusviras-
to

ylitystarve 100 000 €

8 09 29 Lähiörahasto/khn käyttöön ylitystarve 4 475 000 €
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Yleisten töiden lautakunta esittää, että vuoden 2016 talousarviosta 
käyttämättä jääneet määrärahat yhteensä 64,4 milj. euroa osoitetaan 
rakennusviraston käyttöön vuoden 2017 talousarvion ylitysoikeutena 
hankkeiden loppuunsaattamiseen vuoden 2017 aikana.

Esittelijä
kaupungininsinööri
Raimo K Saarinen

Lisätiedot
Leena Sutela, talouspäällikkö, puhelin: 310 39841

leena.sutela(a)hel.fi

Liitteet

1 Investointien ylitysesitys vuodelle 2017

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote
Kaupunginhallitus

Esitysehdotus

Esitys on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

8 01 kiinteä omaisuus (7,15 milj. euroa)

8 01 02 Esirakentaminen

Vuonna 2016 käyttöön osoitetut esirakentamisen määrärahat ovat ky-
seisen hankkeen tai sen toteutusvaiheen kokonaismäärärahoja, jotka 
eivät ole määräytyneet vuoden 2016 suunnitellun käytön vaan koko-
naistarpeen perusteella. Erityisesti aluerakentamisprojektialueiden 
(Länsisatama, Kalasatama) ja Tankovainion täydennysrakentamisalu-
een esirakentamismäärärahoista on osa jäänyt käyttämättä vuoden 
2016 aikana.

8 03 kadut, liikenneväylät ja radat (49,95 milj. euroa)

8 03 08 Uudisrakentaminen/ytlk:n käyttöön

Uudisrakentamisen osalta määrärahojen käyttö alittaa talousarvion mu-
kaisen tason Joukkoliikenteen kehittämisen osalta, jossa Reijolankadun 
raitiotielinjan toteuttaminen on siirtynyt vuoteen 2017. Myös runkolinja 
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500:n edellyttämien katumuutosten rakentaminen on siirtynyt vuoteen 
2017.  

8 03 09 Perusparantaminen ja liikennejärjestelyt/ytlk:n käyttöön

Perusparantamisen ja liikennejärjestelyjen osalta määrärahojen käyttö 
alitti talousarvion mukaisen tason Katujen peruskorjauksen, Siltojen pe-
ruskorjauksen, Liikennejärjestelyjen, sekä Jalankulun ja pyöräilyn osal-
ta. Iso Roobertin kadun peruskorjaus siirtyi vuoteen 2017. Siltojen kor-
jauksen osalta osa urakoista jatkuu vuoden 2017 puolelle. Palokaivo-
naukion liikennejärjestelyhanke siirtyi vuoden 2017 puolelle. Mecheli-
ninkadun pyörätiehanke siirtyi käynnistettäväksi vuoden 2017 keväällä 
katusuunnitelmavalituksen vuoksi. 

8 03 10 Yhteishankkeet Liikenneviraston (Tiehallinnon) kanssa/khn käyttöön

Liikenneviraston ja kaupungin laatiman Kehä I:n parantamista koske-
van aiesopimuksen (kh 1.12.2013 § 1294) mukaisista yhteishankkeista 
on laadittu toteutussopimus, joiden mukaan Kehä I/Espoon raja – Vih-
dintien ja Kehä I/Hämeenlinnanväylä urakka valmistuu vuonna 2017. 
Aiesopimuksen mukaisiin kohteisiin ei ole osoitettu määrärahaa vuoden 
2017 talousarviossa. Tuusulanväylä/Yhdyskunnantien vaihtopysäkkien 
ja Porvoonväylän melueste/Jakomäki toteutus jatkuu vuonna 2017. Tie-
hankkeiden suunnittelussa mm. Länsiväylä/Koivusaaren tiesuunnitel-
man teko jatkuu vuonna 2017.

8 03 30 Projektialueiden kadut/khn käyttöön

8 03 30 2 Jätkäsaari

Jätkäsaaren katurakentaminen on viivästynyt kiinteistörakentamisen 
viivästymisen vuoksi. 

8 03 30 3 Kalasatama

Sörnäisten liikennetunnelin määräraha jää käyttämättä, koska hanke ei 
vielä ole aktiivisessa katusuunnitteluvaiheessa. Kalasataman alueen 
katujen rakentaminen on viivästynyt kiinteistörakentamisen viivästymi-
sen vuoksi. 

8 03 30 4 Kruunuvuorenranta

Itäväylä-Linnanrakentajantien osalta Suunnittelijankadun eritasoliitty-
män rakentaminen on käynnistynyt joulukuussa 2016 ja jatkuu vuoteen 
2019.

8 03 30 5 Pasila
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Kaupunki on allekirjoittanut YIT:n kanssa Keski-Pasilan keskuksen jul-
kisten osien KVR-urakkasopimuksen. Urakka on käynnissä ja osa mää-
rärahasta jää käyttämättä aikataulujen siirtymisen vuoksi. Pasilan kone-
pajan alueen katurakentaminen on viivästynyt kiinteistörakentamisen 
vuoksi. 

8 03 30 6 Kuninkaankolmio

Kuninkaantammen osalta määräraha jää osin käyttämättä kiinteistöra-
kentamisen viivästymisen vuoksi. 

8 06 puistorakentaminen (2,750 milj. euroa)

8 06 08 Uudet puistot ja puistojen peruskorjaus

Leikkipuisto Brahen rakentamisen käynnistäminen on siirtynyt vuoden 
2017 puolelle.

8 06 30 Projektialueiden puistot

8 06 30 1 Kamppi-Töölönlahti alueen puistot

Kamppi-Töölönlahti alueen väliaikaisen puiston rakennusurakka jatkuu 
vuonna 2017. 

8 06 30 2 Jätkäsaaren puistot

Jätkäsaaren puistojen rakentaminen on viivästynyt kiinteistörakentami-
sen vuoksi. 

8 06 30 5 Pasilan puistot

Konepajanpuiston rakentamisen käynnistyminen siirtyi vuoden 2017 
puolelle.

8 09 Irtaimen omaisuuden perushankinnat (0,1 milj. euroa)

8 09 12 Rakennusviraston irtaimen hankinta

Irtaimen hankintaan vuodelle 2016 osoitetuista määrärahoista osa jää 
käyttämättä. Ylitystä vuodelle 2017 haetaan niille hankinnoille, joiden 
toteutus mahdollistaa organisaation ydinprosessien toiminnan paranta-
misen ja joille ei vuodelle 2017 ole varattu määrärahaa.

8 29 Muu pääomatalous (4,475 milj. euroa)

8 29 03 Lähiörahastosta rahoitettavat hankkeet

Vuonna 2016 lähiörahastosta rahoitettujen hankkeiden määrärahat 
ovat kyseiselle vuodelle osoitettuja määrärahoja. Osa osoitetuista mää-
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rärahoista jäi käyttämättä vuoden 2016 aikana. Käyttämättä jääneisiin 
määrärahoihin perustuvat ylitysoikeudet ovat tarpeen kyseisten hank-
keiden loppuun saattamiseen vuoden 2017 aikana.

Esittelijä
kaupungininsinööri
Raimo K Saarinen
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Leena Sutela, talouspäällikkö, puhelin: 310 39841
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