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§5
Mannerheimintie, Baana, rampin rakennustyot, muutostyovarauk-
sen korottaminen

HEL 2016-008803 T 02 08 03 00

Paatos
Yleisten toiden lautakunta paatti merkita tiedoksi kaupungininsinddrin
paatoksen 14.12.2016 § 46 Mannerheimintie, Baana, rampin rakennus-
tyot, muutostydvarauksen korottamisesta.

Esittelija
vs. tulosryhman johtaja
Erkki Nurmi

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai taytantoonpano

Paatosehdotus

Paatos on ehdotuksen mukainen.
Esittelijan perustelut

Kaupungininsin6ori on tehnyt 14.12.2016 § 46 hankintapaatdksen, joka
ylittdd kaupungininsindorin paatosvaltuuden hankinta-asioissa.

Helsingin kaupungin taloussaannon 8. luvun 28 § mukaan poikkeuksel-
lisissa tilanteissa ja jos kaupungin etu sita valttamatta vaatii, hankin-
nasta saa paattaa viranhaltija, jolla ei muutoin olisi toimivaltaa paattaa
kyseisesta hankinnasta. Tallaisen hankintapaatoksen tehneen viranhal-
tijan on saatettava paatoksensa viipymatta sen tiedoksi, jolle toimivalta
hankintapaatoksen tekemiseen olisi kuulunut.

Esittelija toteaa, etta paatos oli valttamatonta tehda ennen lautakunnan
kokoustauon paattymista.

Esittelija
kaupungininsindori
Raimo K Saarinen
Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai taytantdonpano

Paatoshistoria
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Rakennusvirasto Kaupungininsindori 14.12.2016 § 46
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R-04364

Paatos

Kaupungininsinori paatti oikeuttaa HKR-Rakennuttajan rakennuttamis-
toimisto 2:n kayttamaan Mannerheimintie/Baana, rampin rakennustoi-
den urakan lisa- ja muutostaihin yleisten toiden lautakunnan 16.8.2016
tekeman paatoksen § 315 lisaksi arvonlisaverottomana 390 000 euroa
eli urakassa yhteensa arvonlisaverottomana 600 000 euroa.

Paatoksen perustelut

Nykytilanne

Yleisten toiden lautakunta on paattanyt 16.8.2016 § 315 oikeuttaa
HKR-Rakennuttajan tekemaan urakkasopimuksen Mannerheimintie/
Baana, rampin rakennustoista hinnaltaan halvimman tarjouksen anta-
neen Tyoyhteenliittyma Marskin kanssa 2 067 000 euron arvonlisave-
rottomasta urakkahinnasta ja oikeuttaa HKR-Rakennuttajan rakennut-
tamistoimisto 2:n kayttamaan urakassa mahdollisesti esiintyviin muu-
tostoihin seka urakkasopimuksen perusteella mahdollisesti syntyviin li-
savelvoitteisiin arvonlisaverottomana enintaan 210 000 euroa.

Kohteen rakennustyot aloitettiin syyskuussa 2016 ja urakkasopimuksen
mukaisesti tdiden tulee olla valmiina toukokuussa 2017. Urakan yhtey-
dessa rakennetaan my6s Mannerheimintielle uusi HSY:n vesijohto
eduskuntatalon eteen. Taman vesijohtotydn toteutus on alusta alkaen
osoittautunut huomattavasti suunnitelma-asiakirjoissa esitettya hanka-
lammaksi. Suurin osa kanaalista joudutaan louhimaan kiilaamalla ka-
dun pinnan alla olevan tekniikan valiin. Suunnitelmien mukaisesti poh-
jan piti olla hiekkaa ja soraa. Kiilaamalla tehdyn louhinnan ja louheen
poiskuljetuksen lisakustannukset tulevat olemaan arvonlisaverottoma-
na noin 269 000 euroa. Lisaksi vesijohdon uusiminen jouduttiin teke-
maan oletettua pidemmalle, josta tulee arvonlisaverottomana noin 80
000 euron lisakustannus. Mydskaan kadun pinnan alle olevaa maa-ai-
nesta ei voida kayttaa tekniikkakanaalin tayttoihin sen kivisyyden ja
my0s toisaalta routivuuden vuoksi. Tasta tuleva lisakustannus tulee
olemaan arvonlisaverottomana noin 45 000 euroa.

Urakan lisakustannukset tulevat siis olemaan arvonlisaverottomina noin
394 000 euroa ja ne kohdistuvat paasaantdisesti HSY:n maksuosuu-
teen toiden arvosta.
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Muihin ns. normaaleihin katurakenteisiin kohdistuviin muutostoihin on
urakasta kaytetty nyt arvonlisaverottomana 42 600 euroa.

Taloussaannon 8. luvun 28 §:n perusteella hankintapaatos esitetaan
yleisten toiden lautakunnan hyvaksyttavaksi lautakunnan kokoustauon
paatyttya.

Lisatiedot
Osmo Rasimus, toimistopaallikkd, puhelin: 310 39794
osmo.rasimus(a)hel.fi

Yleisten téiden lautakunta 16.08.2016 § 315
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Paatos

Yleisten toiden lautakunta paatti oikeuttaa HKR-Rakennuttajan teke-
maan urakkasopimuksen Mannerheimintie, Baana, rampin kokonaisu-
rakan toista halvimman tarjouksen antaneen TYL Marskin kanssa
2067 000 euron arvonlisaverottomasta kokonaishinnasta ja oikeuttaa
HKR-Rakennuttajan rakennuttamistoimisto 2:n kayttamaan urakassa
mahdollisesti esiintyviin muutostdihin seka urakkasopimuksen perus-
teella mahdollisesti syntyviin muihin lisavelvoitteisiin arvonlisaverotto-
mana enintaan 210 000 euroa.

Esittelija
tulosryhman johtaja
Jukka Forsman

Lisatiedot
Jukka Forsman, tulosryhman johtaja, puhelin: 310 38484
jukka.forsman(a)hel.fi
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