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§ 59
Helsingin kaupungin siltojen peruskorjausurakka 2016, muutostyo-
varauksen korottaminen

HEL 2012-003519 T 02 08 03 00

Paatos
Yleisten toiden lautakunta paatti oikeuttaa HKR-Rakennuttajan raken-
nuttamistoimisto 2:n kayttamaan Helsingin kaupungin siltojen peruskor-
jausurakan 2016 lisa- ja muutostdihin yleisten téiden lautakunnan
15.3.2016 tekeman paatdksen § 110 liséksi arvonlisaverottomana 55
000 euroa, eli urakassa yhteensa arvonlisaverottomana 415 000 euroa.
Esittelija
vs. tulosryhman johtaja
Erkki Nurmi
Lisatiedot
Jukka Forsman, tulosryhman johtaja, puhelin: 310 38484
jukka.forsman(a)hel.fi
Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimusohje, yleisten tdiden lautakunta
Otteet
Ote Otteen liitteet
HKR-Rakennuttaja Esitysteksti
Rakennuttamistoimisto 2 Esitysteksti
Kustannustoimisto Esitysteksti
Paatéosehdotus

Paatos on ehdotuksen mukainen.
Esittelijan perustelut
Aikaisemmat paatokset

Yleisten toiden lautakunta paatti 15.3.2016 § 110 oikeuttaa HKR-Ra-
kennuttajan tekemaan urakkasopimuksen Helsingin kaupungin siltojen
peruskorjausurakan 2016 toista hinnaltaan halvimman tarjouksen anta-
neen Destia Oy:n kanssa 3 540 000 euron arvonlisaverottomasta urak-
kahinnasta ja oikeuttaa HKR-Rakennuttajan rakennuttamistoimisto 2:n
kayttamaan urakassa mahdollisesti esiintyviin muutostoihin seka urak-
kasopimuksen perusteella mahdollisesti syntyviin muihin lisdvelvoittei-
siin arvonlisaverottomana enintdan 360 000 euroa.
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Perustelut

Urakkaan kuului neljan erillisen sillan, Haagan risteyssilta S4, Viikintien
littyman etelainen ylikulkusilta, Viikintien itainen silta Vantaanjoen yli ja
Itavaylan pohjoinen silta Siilitien yli, peruskorjaus. Tyot aloitettiin urak-
kasopimuksen mukaisesti kevaalla 2016 ja niiden piti olla valmiina
31.10.2016.

Itavaylan pohjoinen silta Itavaylan yli ja Viikintien liittyman eteldinen yli-
kulkusilta valmistuivat ajallaan. Haagan risteyssillan ja Viikintien itdisen
sillan Vantaanjoen yli ty6t viivastyivat urakoitsijasta riippumattomista
syista niin, etta tilaaja myonsi urakoitsijalle kaksi kuukautta lisaaikaa si-
ten, ettad urakka valmistuu 24.1.2017.

Viivastyksen suurin muutos tapahtui Viikintien itaisen sillan osalta. Silta
on valmistunut 1946 ja sita on levennetty pohjoisreunalta 1960-luvulla.
Suunnitelmat perustuivat suunnittelukonsultin vuonna 2013 tekemaan
erikoistarkastukseen. Oletukset sillan rakenteissa olevista kaapeleista
eivat pitaneet paikkansa. Kaapeleita oli huomattavasti enemman, ne si-
jaitsivat reunapalkin vieressa hauraassa betonisessa kaukalossa ja sen
lisaksi ne olivat kaikki niin huonokuntoisia, etta ne piti uusia. Helen
Oy:n suorittama kaapeleiden uusimistyo keskeytti tyot sillalla. Lopputoi-
den tekeminen kaikkine muutoksineen siirtyi urakka-ajan ulkopuolelle.
Lisaksi aikainen talvi muutti nama tyot lammitetyssa saasuojassa tehta-
viksi.

Urakka-ajan jatkumisesta ja saaolosuhteista syntyneet kustannukset
ovat arvonlisaveroineen 176 800 euroa. Kaikki muut, urakan neljasta
sillasta, syntyneet muutostyokustannukset ovat arvonlisaverottomana

233 300 euroa.
Esittelija
tulosryhman johtaja
Jukka Forsman
Lisatiedot
Jukka Forsman, tulosryhman johtaja, puhelin: 310 38484
jukka.forsman(a)hel.fi
Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimusohje, yleisten tdiden lautakunta
Otteet
Ote Otteen liitteet
HKR-Rakennuttaja Esitysteksti
Rakennuttamistoimisto 2 Esitysteksti
Kustannustoimisto Esitysteksti
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